
宿政办发〔2016〕10号

市政府办公室关于下达
2016年宿迁市重大项目投资计划的通知
各县、区人民政府，市各开发区、新区、园区、景区管委会，市各委、办、局，市各直属单位： 

经市人民政府同意，现将2016年宿迁市重大项目投资计划下发给你们，并就有关要求通知如下：
一、加强领导，全面聚焦重大项目建设。加快重大项目建设，是调整经济结构、促进产业转型升级的必然要求，是经济发展新常态下确保我市2016年投资稳定增长的重要支撑。各县（区）、市直各部门要从全局和战略的高度，充分认识抓好重大项目建设的重要性，强化组织领导，明确职责分工，落实保障措施，确保完成年度投资目标任务。

二、加强帮办，全心服务重大项目建设。市各相关部门和单位对列入2016年全市重大项目投资计划的项目要全力支持，在项目规划设计、手续办理、征地征收等环节开辟绿色通道，切实简化办事程序，及时帮助解决项目建设中遇到的问题。

三、加强督查，全力加快重大项目建设。重大项目建设各责任单位要进一步细化分解目标任务，倒排工期，挂图作战。市重大项目办要牵头开展督促检查，跟踪掌握项目进展情况，定期印发督查通报。

附件：2016年宿迁市重大项目投资计划表
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附件
2016年宿迁市重大项目投资计划表

单位：万元
	序号
	项目名称
	项目性质
	建设
地点
	2016年建设内容
	开竣工时间
	计划
总投资
	2016年
计划投资
	2016年
资金来源
	2016年投资建设进度
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	合计（300个）
	
	　
	
	19476903
	7539087
	
	　
	　
	　
	　
	

	一、新型工业化（170个）
	　
	
	10663200
	4274600
	
	　
	　
	　
	　
	

	1
	沭阳智能针织产业园
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、综合楼建设，建筑面积4万㎡；购置、安装、调试各种针织设备及其辅助设备；购买原材料
	2016.1-2025.10
	200000
	50000
	自筹
	1月投资3000万元，厂房建设；2月投资2000万元,厂房建设；3月投资1000万元，厂区道路施工
	4月投资2500万元，厂区宿舍施工；5月投资2000万元，厂区食堂施工；6月2500万元，厂区综合楼施工
	7月投资2000万元，厂房内部整修；8月投资2000万元，厂房外部装修；9月投资2500万元，厂区绿化
	10月投资13000万元，购置设备；11月投资12500万元，安装调试设备，购买原材料；12月投资5000万元，试生产
	沭阳县

	2
	沭阳瑞泰新型电子元器件
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、综合楼建设，建筑面积3万㎡；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2016.1-2019.12
	300000
	50000
	自筹
	1月投资2000万元，厂房基础建设；2月投资2000万元，厂房框架施工；3月投资2000万元，办公楼建设
	4月投资3000万元，厂房建设；5月投资3000万元，厂房建设；6月投资3000万元，厂房基本完工
	7月投资2000万元，厂区配套施工；8月投资2000万元，厂房、办公楼完工；9月投资20000万元，购置设备
	10月投资5000万元，购置设备；11月投资5000万元，安装设备；12月投资1000万元，调试设备
	沭阳县

	3
	沭阳优沭新能源光伏发电
	新建
	沭阳
开发区
	屋顶面积19万㎡；购置安装支架、太阳能面板，建设20MW光伏电站，并网
	2016.1-2018.12
	100000
	20000
	自筹
	1月投资1000万元，购置安装支架；2月投资1000万元，购置安装支架；3月投资1000万元，购置安装太阳能面板
	购置安装太阳能面板：4月投资2000万元；5月投资2000万元；6月投资3000万元
	购置安装太阳能面板：7月投资2000万元；8月投资2000万元；9月投资2000万元
	10月投资2000万元，建设变电站；11月投资1000万元，调试机组；12月投资1000万元，进行并网
	沭阳县

	4
	沭阳中科光电通信陶瓷插芯
	新建
	沭阳
开发区
	综合楼、宿舍、厂房装修改造，建筑面积3.02万㎡；购置、安装生产设备
	2016.1-2019.12
	120000
	60000
	自筹
	1月投资1000万元，装修改造1#厂房；2月投资3000万元，装修改造2、3、4#厂房；3月投资2000万元，配套施工
	4月投资3000万元，装修改造5、6#厂房；5月投资2000万元，装修剩余厂房；6月投资2000万元，办公楼、宿舍楼基础施工
	7月投资2000万元，建设办公楼，8月投资2000万元，建设宿舍楼；9月投资3000万元，厂区建设基本完工
	10月投资20000万元，购置设备；11月投资18000万元，购置安装设备；12月投资2000万元，安装设备
	沭阳县

	5
	沭阳上善纸业
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、办公楼建设，建筑面积3万㎡；购置、安装生产设备
	2015.7-2020.12
	150000
	40000
	自筹
	1月投资1500万元，主厂房基础建设；2月投资1500万元，厂房1层建设；3月投资2000万元，厂房2层建设和设备的基础板安装
	4月投资4000万元，厂房封顶，行车安装，造纸设备基础安装；5月投资4000万元，厂房及附属设施建设；6月投资5000万元，成品仓库、原材料堆场、污水处理等土建
	7月投资3500万元，纸机安装；8月投资4000万元，制浆设备安装；9月投资6500万元，污水处理系统及辅助设备、管线等采购安装
	10月投资2500万元，办公楼及生产区辅助设施建设；11月投资2500万元，仓库及堆场建设；12月投资3000万元，生产辅助设备系统安装，采购原材料，试运行
	沭阳县

	6
	沭阳三一毛毯
	新建
	沭阳
开发区
	厂房基础设施、配套设施施工，建筑面积1.5万㎡；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2016.1-2017.6
	35000
	18000
	自筹
	1月投资500万元，场地清理；2月投资1000万元，厂房基础施工；3月投资1000万元，厂房建设
	4月投资1000万元，厂房装修；5月投资1000万元，配套施工；6月投资1000万元，厂区扫尾    
	7月投资2000万元，订购设备；8月投资2000万元，订购设备；9月投资4000万元，安装设备
	10月投资2000万元，安装设备；11月投资2000万元；安装设备；12月投资500万元，调试设备
	沭阳县

	7
	沭阳西南袜业
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、宿舍、食堂建设,建筑面积4万㎡；厂区绿化；购置、安装、调试袜机及其辅助设备，试生产
	2016.1-2018.6
	50000
	20000
	自筹
	1月投资1000万元，完成厂房的50%；2月投资1000万元，完成厂房的100%；3月投资1000万元，厂区道路施工
	4月投资3000万元，厂区宿舍施工；5月投资2000万元，厂区食堂施工；6月3500万元，厂区综合楼施工
	7月投资2000万元，厂房内部整修；8月投资1000万元，厂房外部装修；9月投资500万元，厂区绿化
	10月投资2000万元，安装袜机；11月投资2000万元，安装袜机；12月投资1000万元，安装辅助设备
	沭阳县

	8
	沭阳县恒昌铜业
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、综合楼建设，建筑面积1.8万㎡，装修；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2016.1-2016.12
	18000
	18000
	自筹
	1月投资1500万元，主厂房建设；2月投资1500万元，办公楼建设；3月投资1000万元，厂房装修
	4月投资1000万元，办公楼装修；5月投资1000万元，厂区配套施工；6月投资1000万元，工程扫尾
	7月投资2000万元，订购设备；8月投资2000万元，订购设备；9月投资3000万元，安装设备
	10月投资2000万元，安装设备；11月投资1000万元调试设备；12月投资1000万元，试生产
	沭阳县

	9
	沭阳宁沭纸业
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、办公楼建设，建筑面积1.3万㎡；购置、安装生产设备，调试生产线，试生产
	2016.1-2017.12
	32000
	20000
	自筹
	1月投资1000万元，厂房基础施工；2月投资2500万元，厂房建设，3月投资2500万元，厂房、办公楼建设
	4月投资2500万元，厂房主体完工；5月投资1500万元，厂房、办公楼装修；6月投资1000万元，配套工程施工
	7月投资1400万元，订购设备；8月投资2400万元，订购设备；9月投资1500万元，订购设备
	10月投资1400万元，安装设备；11月投资1400万元，安装设备；12月投资900万元，调试生产线
	沭阳县


沭阳

	开发区
	厂房、综合楼、宿舍建设，建筑面积1.5万㎡；购置、安装、调试生产设备；规划二期工程施工
	2016.1-2018.9
	20000
	10000
	自筹
	1月投资1000万元，厂房、办公楼框架建设；2月投资1000万元，厂房、办公楼基本完工；3月投资500万元，办公楼、宿舍楼装修
	4月投资1000万元，订购设备；5月投资1000万元，订购设备；6月投资2000万元，安装设备
	7月投资1000万元，安装设备；8月投资1000万元，安装设备；9月投资500万元，调试设备
	10月投资500万元，调试生产线；11月投资500万元，试生产；12月，规划预备进行二期工程施工
	沭阳县

	11
	沭阳康之源工贸
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、成品仓库、原材料堆场建设，建筑面积1.4万㎡；新建污水处理系统；购置、安装、调试生产设备
	2016.1-2016.12
	32000
	32000
	自筹
	1月投资2500万元，厂房基础建设；2月投资1500万元，厂房1层建设；3月投资2000万元，厂房2层基础建设和设备的基础板安装
	4月投资3000万元，厂房封顶，设备基础安装等；5月投资2000万元，厂房及附属设施建设；6月投资3000万元，进行成品仓库、原材料堆场、污水处理等土建
	7月投资8000万元，购置设备；8月投资1500万元，生产设备、辅助设备购置安装；9月投资4500万元，建设污水处理系统
	10月投资1000万元，完成装修等配套工程扫尾；11月投资2000万元，调试设备；12月投资1000万元，试生产
	沭阳县

	12
	沭阳启祥电子科技
	新建
	沭阳
开发区
	厂房主体框架建设，建筑面积1.6万㎡；购置设备，安装两条生产线，一期试生产
	2016.1-2017.12
	35000
	25000
	自筹
	1月投资1000万元，厂房主体框架架设；2月投资2000万元，购置设备；3月投资2000万元，购置设备
	4月投资2000万元，厂房主体建设60%，5月投入2000万元，厂房主体建设完工；6月投资6000万元，购置设备
	7月投资4000万元，购置设备；8月投资1000万元，安装第一条生产线；9月投资1000万元，安装第二条生产线
	10月投资2000万元，安装附属设备；11月投资1000万元，调试设备；12月投资1000万元，一期试生产
	沭阳县

	13
	沭阳联丰电子
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、综合楼建设，建筑面积1.2万㎡，装修；购置、安装、调试生产设备
	2016.1-2017.7
	20000
	11000
	自筹
	1月投资700万元，厂房基础施工；2月投资700万元，主体建设；3月投资600万元，厂房基本完工
	4月投资800万元，厂房装修；5月投资850万元，办公楼建设；6月投资850万元，厂房装修
	7月投资1200万元，购置设备；8月投资1600万元，购置设备；9月投资1500万元，购置设备
	10月投资700万元，购置设备；11月投资800万元，安装设备；12月投资700万元，调试设备
	沭阳县

	14
	沭阳万德力电缆
	新建
	沭阳
开发区
	厂房及配套设施建设，建筑面积0.8万㎡；厂区道路改造；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2016.1-2016.12
	10000
	10000
	自筹
	1月投资1000万元，厂房基础建设；2月投资500万元，厂区相关道路建设；3月投入500万元，厂房主体框架结构30%
	4月投资1000万元，厂房建设50%；5月投资1000万元，厂房建设75%；6月投资1000万元，厂房建设90%
	7月投资1000万元，厂房建设100%；8月投资500万元，厂区配套建设；9月投资2000万元，购置设备
	10月投资500万元，调试设备；11月投资500万元，调试设备；12月投资500万元，试生产
	沭阳县

	15
	沭阳天泓工贸
	新建
	沭阳
李恒镇
	土地清障，基础施工，建筑面积0.8万㎡，购置、安装、调试新设备及辅助器材
	2016.1-2016.12
	15000
	15000
	自筹
	1月投资200万元，土地清障；2月投资300万元，基础施工；3月投资500万元，厂房出地面
	4月投资1000万元，厂房建设；5月投资1000万元，厂房完工；6月投资3000万元，购置新设备
	7月投资4500万元，购置设备及辅助器材；8月投资1000万元，安装设备；9月投资500万元，安装设备
	10月投资1000万元，安装设备；11月投资1000万元，调试设备；12月投资1000万元，试生产
	沭阳县

	16
	沭阳和益铜业
	新建
	沭阳
开发区
	地基开挖、厂房施工，建筑面积2.5万㎡；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2016.1-2016.12
	11500
	11500
	自筹
	1月投资500万元，厂房开工建设，地基开挖；2月投资500万元，厂房主体建设；3月投资500万元，厂房建设
	4月投资500万元，厂房建设40%；5月投资500万元，厂房主体建设60%；6月投资500万元，配套设施建设
	7月投资900万元，厂房建设80%；8月投资900万元，厂房主体建设100%；9月各投资900万元，厂区绿化
	10月投资4000万元，购置设备；11月投资900万元，安装设备；12月投资900万元，试生产
	沭阳县

	17
	沭阳佳博精密机械
	新建
	沭阳
开发区
	厂房、综合楼建设，建筑面积1.2万㎡；购置、安装、调试生产设备，一期试生产
	2016.1-2017.12
	30000
	11000
	自筹
	1月投资500万元，厂房基础施工；2月投资500万元，厂房主体建设；3月投资1000万元，厂房建设
	4月投资1000万元，厂房基本完工；5月投资1000万元，办公楼建设；6月总投资1000万元，厂房、办公楼装修
	7月投资500万元，厂区配套施工；8月投资2000万元，订购设备；9月投资1000万元，订购设备
	10月投资1000万元，安装设备；11月投资1000万元，调试设备；12月投资500万元，一期试生产
	沭阳县

	18
	沭阳飞天石英制品
	新建
	沭阳青伊湖农场
	厂房建设，建筑面积2万㎡，内部供电、供水设备安装，购置、安装、调试生产设备
	2015.9-2016.9
	12000
	10000
	自筹
	1月投资1000万元，厂房装修；2月投资1000万元，供电设备安装；3月投资1000万元，完成厂房、供水设施及水处理设备安装
	4月投资2000万元，购置设备；5月投资2000万元，购置设备；6月投资1000万元，安装设备
	8月投资1000万元，调试安装设备；9月投资1000万元，试生产
	　
	沭阳县

	19
	沭阳红磨坊纺织
	新建
	沭阳
开发区
	厂房及配套设施建筑面积3万㎡，购置经编机、起毛机等设备，安装调试
	2016.1-2017.12
	18000
	15000
	自筹
	1月投资1000万元，主厂房框架结构建设50%；2月投资800万元，主厂房填充墙建设；3月投资800万元，主厂房室内装修、设备基础板浇铸
	4月投资800万元，厂房外墙粉刷、地坪建设；5月投资1000万元，行车、设备基础安装；6月投资1000万元，完成厂房、配套仓库、辅助设施等土建
	7月投资2000万元，购置设备；8月投资2000万元，购置设备；9月投资2000万元，辅助设施设备、管线等采购
	10月投资2000万元，安装设备；11月投资1000万元，调试设备；12月投资600万元，一期试生产
	沭阳县


沭阳县

赐富路

	工业园
	厂房改造，办公楼建设、装修；建设仓库等配套设施，新增建筑面积4.2万㎡；购置、安装、调试生产及附属设备
	2015.1-2016.12
	12000
	10000
	自筹
	1月投资500万元，改造现有厂房；2月投资500万元，办公楼建设；3月投资500万元，装修厂房、办公楼
	4月投资3000万元，订购设备；5月投资1000万元，建设仓库等配套设施；6月投资1000万元，购置设备
	7月投资500万元购置附属设备；8月投资500万元，安装调试设备；9月投资500万元，安装设备
	10月投资1000万元，调试设备；11月投资500万元，购置原材料；12月投资500万元，试生产
	沭阳县

	21
	沭阳万桑红薄膜
	新建
	万匹乡
工业
园区
	综合楼建设，建筑面积5万㎡；购置、安装、调试生产及附属设备，试生产
	2015.8-2016.12
	15000
	10000
	自筹
	1月投资500万元，办公楼基础施工；2月投资500万元，办公楼出地面；3月投资1000万元，主体完工
	4月投资1000万元，配套工程施工；5月投资500万元，厂区绿化；6月投资500万元，装修厂房、办公楼
	7月投资2000万元，订购设备；8月投资1000万元，购置设备；9月投资1000万元，安装设备
	10月投资1000万元，调试生产线；11月投资500万元，购买生产原材料；12月投资500万元，试生产
	沭阳县

	22
	沭阳洪基伟业纺织服装
	新建
	沭阳
青伊湖镇
	引进全新190型纺织机、340型喷水织机、280型喷气织机和全自动成衣加工等关键设备，新增建筑面积0.8万㎡
	2015.8-2016.9
	15000
	12000
	自筹
	1月投资1000万元，主管道供电系统、变压器安装，厂房装修，道路配套，设备进厂；2月投资1000万元，安装调试生产设备、供排水通道，完成基建设施；3月投资1000万元，安装纺织机，喷气织机进厂
	4月投资2000万元，新采购安装50台喷气纺织机，水电等基础配套；5月投资2000万元,分条整径机、定型机生产线安装；6月投资1900万元,采购原材料，购买叉车等辅助器材
	7月投资1800万元，成衣设备进厂安装调试，全部设备调试完毕投入试生产；8月投资1300万元，采购相关辅助设备及材料；9月全面生产
	　
	沭阳县

	23
	沭阳苏锦昌大家纺
	新建
	沭阳
开发区
	购置厂房8万㎡，购置、安装家纺提花龙头设备、喷气织机，调试生产线，试生产
	2016.1-2016.11
	30000
	30000
	自筹
	购置家纺提花龙头设备：1月投资4000万元；2月投资4000万元；3月投资4000万元
	4月投资4000万元，购置喷气织机；5月投资4000万元，购置提花龙头设备；6月投资4000万元，购置喷气织机设备
	7月投资2000万元，购置喷气织机设备；8月投资1000万元，安装生产线；9月投资1000万元，安装生产线
	10月投资1000万元，调试生产线；11月投资1000万元，试生产
	沭阳县

	24
	沭阳中辆科技新能源有轨电车
	扩建
	沭阳
开发区
	厂房建设，建筑面积10万㎡；生产线设备的基槽建设及配套设施施工；购置安装设备；购买原材料
	2015.10-
2016.12
	30000
	26000
	自筹
	1月投资1000万元，主厂房框架结构建设；2月投资1000万元，主厂房墙体建设；3月投资2000万元，室内墙体粉刷、设备基础板浇铸
	4月投资1000万元，主厂房外墙面粉刷、地坪建设；5月投资1500万元行车安装，生产线设备基槽建设；6月投资1500万元，配套设施施工
	7月投资5000万元，购置设备；8月投资5000万元，购置设备；9月投资5000万元，购置设备
	10月投资1000万元，安装设备；11月投资1000万元，调试设备，购置原材料；12月投资1000万元，试生产
	沭阳县

	25
	沭阳福庆家居
	扩建
	沭阳
开发区
	建筑面积6万㎡；购置安装生产设备，年产10万套高档橱柜，门窗等
	2015.1-2016.9
	80000
	20000
	自筹
	1月投资1000万元，装修厂房；2月投资1000万元，装修办公楼；3月投资1000万元，装修宿舍楼
	4月投资1000万元，建设仓库；5月投资1000万元，建设厂区配套；6月投资8000万元，购置设备
	7月投资5000万元，安装设备；8月投资1000万元，调试设备；9月投资1000万元，试生产
	　
	沭阳县

	26
	沭阳福能科技
	扩建
	沭阳
开发区
	总建筑5万㎡，年产2.4亿片太阳能级多晶硅片及500MW组件
	2014.3-2017.8
	200000
	70000
	自筹
	1月投资2000万元，组件车间地基；2月投资2000万元，组件车间装修、铸锭开方车间设备安装；3月投资3000万元，组件车间装修完成、铸锭车间设备安装调试
	4月投资24000万元，组件车间设备订购；5月投资11000万元，组件车间部分设备进场安装；6月投资10000万元，组件车间部分设备进场安装
	7月投资4000万元，组件车间水电安装；8月投资3000万元，组件车间水电气安装完毕；9月投资5000万元，组件车间部分设备进场安装
	10月投资3000万元，组件车间设备全部进场、安装；11月投资2000万元，组件车间设备安装完毕；12月投资1000万元，组件车间设备调试
	沭阳县

	27
	沭阳傲丝生态
	扩建
	沭阳
开发区
	新增建筑面积2万㎡；购置、安装清花机、梳棉机、并条机、粗纱机等设备；购置竹纤维短纤生产线1条
	2013.12-
2018.12
	120000
	36000
	自筹
	1月投资5000万元，购置清花、梳棉设备；2月投资5000万元，购置并条、粗纱设备；3月投资5000万元，购置细纱、自动络筒机设备
	4月投资5000万元，购置竹纤维短纤生产线1条；5月投资5000万元，购置竹纤维短纤生产线1条；6月投资5000万元，购置配套设备
	7月投资1000万元，安装清花车间生产线；8月投资1000万元，安装清花车间生产线；9月投资1000万元，安装梳棉车间生产线
	10月投资1000万元，安装并条车间生产线；11月投资1000万元，安装并条车间生产线；12月投资1000万元，安装粗纱车间生产线
	沭阳县

	28
	沭阳美誉虹新材料
	扩建
	沭阳
开发区
	新增建筑面积5.8万㎡；购置、安装生产设备，调试生产线
	2015.5-2016.12
	45000
	35000
	自筹
	1月投资500万元，压延机基础建设；2月投资800万元，配套施工；3月投资700万元，配套施工
	4月投资10000万元，购置设备，5月投资10000万元，购置设备；6月投资2000万元，安装设备
	7月投资3000万元，购置设备；8月投资3500万元，购置设备；9月投资2000万元，安装附属设备
	10月投资1000万元，调试生产线，11月投资1000万元，购买生产性材料；12月投资500万元，试生产
	沭阳县

	29
	沭阳华安轮胎
	扩建
	沭阳
开发区
	一期厂房、综合楼、宿舍楼装修，新增建筑面积16万㎡，购置、安装生产设备
	2014.5-2016.12
	115000
	50000
	自筹
	1月投资2000万元，建设厂区配套；2月投资3500万元，完成一期厂房工程；3月投资4000万元，基建工程扫尾，购置设备及辅助器材
	4月投资10500万元，购置生产设备及辅助器材；5月投资5000万元，购置安装大车间设备；6月投资5000万元，安装大车间设备
	7月投资5000万元，安装密炼车间装备；8月投资5000万元，安装密炼车间装备；9月投资3000万元，调试安装设备
	10月投资2000万元，装修办公楼、宿舍楼；11月投资3000万元，购置生产性物资；12月投资2000万元，试生产
	沭阳县


沭阳

	开发区
	新增建筑面积2万㎡；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2015.1-2016.9
	60000
	10000
	自筹
	1月投资500万元，建设厂区配套；2月投资500万元，厂区绿化；3月投资500万元，基建基本竣工
	4月投资1000万元，完成装修工作；5月投资3000万元，购置设备；6月投资1000万元，购置设备
	7月投资1500万元，安装设备；8月投资1000万元，调试设备；9月投资1000万元，试生产
	　
	沭阳县

	31
	沭阳大红鹰恒顺药业
	扩建
	沭阳
开发区
	生产车间、仓库建设，新增建筑面积1.4万㎡；厂房净化系统安装；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2015.1-2016.12
	80000
	30000
	自筹
	1月投资500万元，已建成6条生产线GMP认证；2月投资500万元，BFS三期厂房设计；3月投资500万元，厂房招标
	4月投资2500万元，BFS厂房土建25%；5月投资2500万元，BFS厂房土建50%；6月投资1000万元，设备采购招标
	7月投资3500万元，BFS厂房土建75%；8月投资3500万元，BFS厂房建设100%；9月投资10000万元，购置设备
	10月投资1500万元，安装设备；11月投资3000万元，厂房净化系统安装；12月投资1000万元，设备调试、试生产
	沭阳县

	32
	沭阳陆亿纺织
	改建
	沭阳
开发区
	厂区库房建设，建筑面积5.5万㎡；购置、安装设备，调试生产线，试生产
	2015.1-2016.12
	40000
	16000
	自筹
	购置安装设备：1月投资700万元；2月投资600万元；3月投资500万元
	购置安装设备：4月投资800万元；5月投资900万元；6月投资700万元
	购置安装设备：7月投资2900万元；8月投资2700万元；9月投资2900万元
	10月投资1200万元，库房建设；11月投资1500万元，调试生产线；12月投资600万元，试生产
	沭阳县

	33
	沭阳白羊线业
	改建
	沭阳
开发区
	新增建筑面积5万㎡，建设污水处理设施；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2014.6-2016.12
	45000
	15000
	自筹
	购置安装设备：1月投资1000万元；2月投资1000万元；3月投资1000万元
	购置安装设备：4月投资1500万元；5月投资1500万元；6月投资1500万元
	购置安装设备：7月投资1500万元；8月投资1500万元；9月投资1500万元
	10月投资1000万元，建设污水处理设施；11月投资1000万元，调试生产线；12月投资1000万元，试生产
	沭阳县

	34
	沭阳誉凯实业瓦楞纸
	改建
	沭阳
开发区
	厂区基建基本完工，建筑面积1万㎡；建设污水处理系统；购置、安装、调试生产设备，试生产
	2014.4-2016.6
	51000
	11000
	自筹
	1月份投资1000万元，完成配套工程；2月投资1000万元，完成厂区装修；3月投资1000万元，厂区基建基本完工
	4月投资6000万元，购置安装设备，建设污水处理系统水池；5月投资1000万元，完成污水处理系统改造；6月投资1000万元，试生产
	　
	　
	沭阳县

	35
	泗阳昊瑞铝业
	新建
	泗阳
开发区
	2.8万㎡厂房完工，厂房装修、道路铺设，购置热处理炉、熔炼炉、机加设备，安装、调试，试生产
	2015.9-2016.11
	20000
	12000
	自筹
	1月投资500万元，厂房基础出正负零；2月投资650万元，厂房主体完成20%；3月投资400万元，厂区道路铺设
	4月投资500万元，厂房主体完成40%；5月投资500万元，厂房主体完成65%；6月投资500万元，厂房主体完成80%
	7月投资3800万元，厂房主体基本完工，购置生产设备；8月投资800万元，生产设备安装；9月投资3200万元，购置涂装线生产设备
	10月投资450万元，设备安装；11月投资700万元，设备调试、试生产
	泗阳县

	36
	泗阳森友食品
	新建
	泗阳
开发区
	3万㎡厂房完工，购置、安装、调试生产设备
	2016.4-2017.12
	39000
	20000
	自筹
	完成前期工作
	4月投资800万元，厂房基础开挖；5月投资1000万元，厂房基础出正负零；6月投资700万元，厂房主体完成20%
	7月投资750万元，厂房主体完成40%；8月投资1000万元，厂房主体完成65%；9月投资1500万元，厂房主体完成80%
	10月投资6800万元，厂房主体基本完工，购置生产设备；11月投资6500万元，购置生产设备；12月投资950万元，生产设备安装调试
	泗阳县

	37
	泗阳欧达光学
	新建
	泗阳
开发区
	厂区道路清理，2.45万㎡厂房完工，厂房装修，购置、安装、调试设备
	2016.1-2017.8
	25000
	15500
	自筹
	1月投资450万元，厂区道路清理；2月投资500万元，厂房基础开挖；3月投资600万元，厂房基础出正负零
	5月投资550万元，厂房主体完成20%；6月投资700万元，厂房主体完成45%；6月投资600万元，厂房主体完成70%
	7月投资900万元，厂房主体基本完工；8月投资550万元，厂房封顶；9月投资650万元，厂房内部装潢
	10月投资4900万元，购置生产设备；11月投资4300万元，购置生产设备；12月投资800万元，设备安装调试
	泗阳县

	38
	泗阳经济开发区热电联产2X15MW机组
	新建
	泗阳
开发区
	厂区道路清理，厂区基础工程建设，厂房主体完成70%，购置生产设备
	2016.4-2018.12
	50000
	10000
	自筹
	完成前期工作
	4月完成规划设计等前期工作；5月投资500万元，厂区道路清理；6月投资800万元，厂区基础工程建设
	7月投资900万元，厂区附属设施建设；8月投资400万元，厂房基础开挖；9月投资650万元，厂房基础出正负零
	10月投资550万元，厂房主体完成20%；11月投资700万元，厂房完成45%；12月投资5500万元，厂房完成70%，购置生产设备
	泗阳县

	39
	泗阳越美锁业
	新建
	泗阳
开发区
	4.6万㎡厂房完工，厂房装修，建设办公路配套基础设施，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.6-2016.12
	23000
	15500
	自筹
	1月投资1000万元，厂房主体完成45%；2月投资650万元，厂房完成70%；3月投资450万元，厂房完成90%
	4月投资400万元，厂房主体基本完工；5月投资500万元，厂房封顶；6月投资600万元，厂房内部装潢
	7月投资600万元，配套基础设施建设；8月投资700万元，建设办公楼；9月投资4200万元，购置生产设备
	10月投资500万元，办公楼完工；11月投资5100万元，购置生产设备；12月投资800万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	40
	泗阳大融爵士
	新建
	泗阳
开发区
	厂区道路清理，6.5万㎡厂房完工，厂房装修，总装线焊装线完成调试，购置、安装3台冲压机进、两台机器人、涂装线
	2016.1-2018.10
	50000
	20000
	自筹
	1月投资400万元，厂区道路清理；2月投资450万元，厂房基础开挖；3月投资700万元，厂房基础出正负零
	4月投资550万元，厂房主体完成20%；5月投资750万元，厂房主体完成45%；6月投资650万元，厂房主体完成70%
	7月投资1150万元，厂房主体基本完工，总装线焊装线完成调试；8月投资600万元，厂房封顶；9月投资850万元，厂房内部装潢
	10月投资6900万元，购置冲压机、机器人；11月投资5300万元，涂装线订购；12月投资1700万元，冲压机进、机器人、涂装线安装
	泗阳县


泗阳

	开发区
	3、4号厂房完工，厂房装修，购置生产设备
	2015.10-2017.4
	21000
	14000
	自筹
	1月投资600万元，3号厂房开工建设；2月投资550万元，3号厂房主体完成25%；3月投资500万元，3号厂房主体完成45%
	4月投资650万元，3号厂房主体完成70%；5月投资600万元，3号厂房主体基本完工；6月投资650万元，3号厂房封顶、内部装潢
	7月投资500万元，4号厂房基础开挖；8月投资550万元，4号厂房基础出正负零；9月投资600万元，4号厂房主体完成35%
	10月投资650万元，4号厂房完成60%；11月投资4100万元，4号厂房完成85%，购置生产设备；12月投资4050万元，4号厂房基本完工，购置生产设备
	泗阳县

	42
	泗阳宝宸科技
	新建
	泗阳
开发区
	2.5万㎡厂房完工，厂房装修，附属设施建设，购置、安装、调试生产设备
	2015.8-2017.6
	21000
	12000
	自筹
	1月投资450万元，厂房基础开挖；2月投资500万元，厂房基础出正负零；3月投资400万元，厂房主体完成15%
	4月投资450万元，厂房主体完成30%；5月投资550万元，厂房主体完成50%；6月投资800万元，厂房主体完成80%
	7月投资600万元，厂房主体基本完工；8月投资500万元，厂房封顶；9月投资650万元，厂房内部装潢
	10月投资3550万元，附属设施建设，购置生产设备；11月投资2950万元，购置生产设备；12月投资600万元，设备安装、调试
	泗阳县

	43
	泗阳成达制盖二期
	新建
	泗阳
开发区
	厂区道路清理，1.5万㎡厂房完工，购置设备
	2016.2-2017.3
	20000
	15000
	自筹
	1月完成二期建设规划手续；2月投资400万元，厂区道路清理；3月投资450万元，厂房基础开挖
	4月投资650万元，厂房基础出正负零；5月投资500万元，厂房主体完成15%；6月投资600万元，厂房主体完成30%
	7月投资800万元，厂房主体完成50%；8月投资550万元，厂房主体完成70%；9月投资600万元，厂房主体完成85%
	10月投资700万元，厂房主体基本完工；11月投资5200万元，购置生产设备；12月投资4550万元，购置生产设备
	泗阳县

	44
	泗阳通达塑业
	新建
	泗阳
开发区
	3万㎡厂房完工，厂房装修，附属设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.5-2016.12
	20000
	12000
	自筹
	1月投资400万元，厂房基础开挖；2月投资550万元，厂房基础出正负零；3月投资400万元，厂房主体完成15%
	4月投资450万元，厂房主体完成30%；5月投资500万元，厂房主体完成50%；6月投资600万元，厂房主体完成80%
	7月投资550万元，厂房主体基本完工；8月投资500万元，厂房封顶；9月投资550万元，厂房内部装潢
	10月投资3800万元，附属设施建设，购置生产设备；11月投资3200万元，购置生产设备；12月投资500万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	45
	泗阳荣昌锁业
	新建
	泗阳
开发区
	4.3万㎡厂房完工，厂房装修，附属设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.6-2016.12
	21000
	14000
	自筹
	1月投资450万元，厂房基础开挖；2月投资550万元，厂房基础出正负零；3月投资500万元，厂房主体完成15%
	4月投资500万元，厂房主体完成30%；5月投资700万元，厂房主体完成50%；6月投资900万元，厂房主体完成80%
	7月投资650万元，厂房主体基本完工；8月投资550万元，厂房封顶；9月投资650万元，厂房内部装潢
	10月投资4250万元，附属设施建设，购置生产设备；11月投资3800万元，购置生产设备；12月投资500万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	46
	泗阳海大生物科技
	新建
	泗阳
开发区
	一期、二期厂房完工，厂区道路清理，厂房装修，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.7-2016.12
	22000
	18000
	自筹
	1月投资600万元，一期厂房主体完成80%；2月投资650万元，一期厂房主体基本完工；3月投资500万元，厂房封顶
	4月投资650万元，厂房内部装潢；5月投资500万元，厂区道路清理；6月投资900万元，配套设施建设
	7月投资450万元，二期厂房基础开挖；8月投资550万元，厂房基础出正负零；9月投资1000万元，厂房主体完成35%
	10月投资5400万元，厂房完成65%，购置生产设备；11月投资6100万元，厂房基本完工，购置生产设备；12月投资700万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	47
	泗阳腾飞包装
	新建
	泗阳
开发区
	1、2、3号厂房完工，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.7-2016.12
	20000
	17500
	自筹
	1月投资450万元，1、2号厂房基础开挖；2月投资550万元，厂房基础出正负零；3月投资600万元，1、2号厂房完成15%
	4月投资700万元，1、2号厂房完成35%；5月投资800万元，1、2号厂房完成65%；6月投资950万元，1、2号厂房基本完工
	7月投资550万元，3号厂房基础开挖；8月投资650万元，3号厂房完成25%；9月投资850万元，3号厂房完成50%
	10月投资5900万元，3号厂房完成75%，购置生产设备；11月投资4700万元，3号厂房基本完工，购置设备；12月投资800万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	48
	泗阳大雁纱线
	新建
	泗阳
开发区
	2万㎡厂房完工，厂房装修，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.8-2016.11
	21000
	15500
	自筹
	1月投资400万元，厂房基础开挖；2月投资550万元，厂房基础出正负零；3月投资600万元，厂房主体完成20%
	4月投资550万元，厂房主体完成40%；5月投资500万元，厂房主体完成65%；6月投资650万元，厂房主体完成85%
	7月投资550万元，厂房主体基本完工；8月投资500万元，厂房封顶；9月投资650万元，厂房内部装潢
	10月投资5300万元，购置生产设备；11月投资4500万元，购置设备；12月投资750万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	49
	泗阳荣马光伏组件二期
	新建
	泗阳
开发区
	3万㎡厂房完工，厂房装修，办公楼、附属设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.6-2016.12
	30000
	22000
	自筹
	1月投资800万元，厂房主体完成80%；2月投资650万元，厂房主体完成90%；3月投资700万元，厂房主体基本完工
	4月投资700万元，厂房封顶；5月投资850万元，厂房内部装潢；6月投资1100万元，附属设施建设
	7月投资1050万元，建设办公楼；8月投资5300万元，购置生产设备；9月投资600万元，办公楼基本完工
	10月投资8800万元，购置生产设备；11月投资800万元，设备安装；12月投资650万元，设备调试，试生产
	泗阳县

	50
	泗阳新御珍酒业
	新建
	泗阳
开发区
	4万㎡厂房完工，厂房装修，宿舍楼、辅助设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.9-2016.12
	20000
	15000
	自筹
	1月投资850万元，厂房主体完成45%；2月投资600万元，厂房主体完成60%；3月投资650万元，厂房主体完成80%
	4月投资700万元，厂房主体基本完工；5月投资550万元，厂房封顶；6月投资750万元，厂房内部装潢
	7月投资850万元，建设宿舍楼；8月投资700万元，辅助设施建设；9月投资500万元，宿舍楼基本完工
	10月投资3800万元，购置生产设备；11月投资4350万元，购置设备；12月投资700万元，设备安装、调试，试生产
	泗阳县


泗阳

	开发区
	1.2万㎡厂房完工，厂房装修，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.7-2016.8
	20000
	12000
	自筹
	1月投资800万元，厂房主体完成45%；2月投资550万元，厂房主体完成60%；3月投资650万元，厂房主体完成80%
	4月投资700万元，厂房主体基本完工；5月投资500万元，厂房封顶；6月投资650万元，厂房内部装潢
	7月投资3700万元，购置生产设备；8月投资4450万元，购置生产设备，设备安装、调试
	　
	泗阳县

	52
	泗阳尼特医疗科技
	新建
	泗阳
开发区
	1.5万㎡厂房完工，厂房装修，辅助设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.8-2016.10
	21000
	13500
	自筹
	1月投资700万元，厂房主体完成35%；2月投资850万元，厂房主体完成60%；3月投资700万元，厂房主体完成80%
	4月投资650万元，厂房主体基本完工；5月投资550万元，厂房封顶；6月投资800万元，厂房内部装潢
	7月投资550万元，辅助设施建设；8月投资3900万元，购置生产设备；9月投资4200万元，购置生产设备
	10月投资600万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	53
	泗阳美琪纺织
	新建
	泗阳
开发区
	1.8万㎡厂房完工，厂房装修，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.7-2016.9
	20000
	12000
	自筹
	1月投资850万元，厂房主体完成45%；2月投资700万元，厂房主体完成65%；3月投资650万元，厂房主体完成80%
	4月投资600万元，厂房主体基本完工；5月投资500万元，厂房封顶；6月投资600万元，厂房内部装潢
	7月投资4050万元，购置生产设备；8月投资3450万元，购置生产设备；9月投资600万元，设备安装调试，试生产
	　
	泗阳县

	54
	泗阳天鼎机械
	新建
	泗阳
开发区
	厂房装修，厂区道路建设，围墙砌筑，宿舍楼、配套设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.6-2016.10
	20000
	12000
	自筹
	1月投资550万元，厂房封顶；2月投资650万元，厂房内部装潢；3月投资400万元，厂区道路建设
	4月投资550万元，围墙砌筑；5月投资800万元，配套设施建设；6月投资650万元，建设宿舍楼
	7月投资500万元，宿舍楼基本完工；8月投资4100万元，购置生产设备；9月投资3300万元，购置设备
	10月投资500万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	55
	泗阳高传风电
	新建
	泗阳
开发区
	厂区道路清理，建设办公楼、宿舍楼，厂房外墙建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.11-
2016.11
	27000
	26000
	自筹
	1月投资600万元，厂区道路清理；2月投资1250万元，建设办公楼；3月投资850万元，办公楼基本完工
	4月投资650万元，厂房外墙建设；5月投资1500万元，配套设施建设；6月投资1050万元，建设宿舍楼
	7月投资850万元，宿舍楼基本完工；8月投资7900万元，购置生产设备；9月投资8850万元，购置生产设备
	10月投资1500万元，设备安装；11月投资1000万元，设备调试，试生产
	泗阳县

	56
	泗阳润昌轮胎
	新建
	泗阳
开发区
	场地平整，15万㎡厂房完工，配套设施建设，购置生产设备
	2016.4-2018.5
	120000
	50000
	自筹
	完成前期工作
	4月投资800万元，场地平整；5月投资900万元，厂房基础开挖；6月投资1200万元，厂房基础出正负零
	7月投资2500万元，厂房主体完成25%；8月投资2250万元，厂房主体完成45%；9月投资2850万元，厂房主体完成75%
	10月投资12500万元，厂房主体基本完工，购置设备；11月投资14500万元，配套设施建设，购置设备；12月投资12500万元，购置设备
	泗阳县

	57
	泗阳麦高新型复合材料
	新建
	泗阳
木业园区
	厂区道路清理，2万㎡厂房完工，厂房装修，购置、安装、调试设备，试生产
	2016.1-2016.12
	15000
	15000
	自筹
	1月投资450万元，厂区道路清理；2月投资550万元，厂房基础开挖；3月投资650万元，厂房基础出正负零
	5月投资950万元，厂房主体完成30%；6月投资700万元，厂房主体完成55%；6月投资750万元，厂房主体完成80%
	7月投资750万元，厂房主体基本完工；8月投资500万元，厂房封顶；9月投资650万元，厂房内部装潢
	10月投资4500万元，购置设备；11月投资3900万元，购置设备；12月投资650万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	58
	泗阳晨风服饰
	新建
	泗阳
开发区
	16万㎡厂房完工，厂房装修，附属设施建设，购置生产设备
	2015.10-2017.8
	100000
	38000
	自筹
	1月投资800万元，厂房基础开挖；2月投资1100万元，厂房基础出正负零；3月投资1350万元，厂房主体完成15%
	4月投资1300万元，厂房完成30%；5月投资1450万元，厂房完成50%；6月投资1500万元，厂房完成80%
	7月投资1300万元，厂房主体基本完工；8月投资900万元，厂房封顶；9月投资1200万元，厂房内部装潢
	10月投资1500万元，附属设施建设；11月投资13900万元，购置生产设备；12月投资11700万元，购置生产设备
	泗阳县

	59
	泗阳海欣纤维
	扩建
	泗阳
开发区
	厂房装修，基础设施施工，建设宿舍楼、附属工程，供电线路安装，购置、安装、设备
	2014.6-2017.10
	220000
	100000
	自筹
	1月投资2100万元，厂房封顶；2月投资3500万元，厂房内部装修；3月投资1800万元，基础设施施工
	4月投资1500万元，基础设施完工；5月投资2450万元，建设宿舍楼；6月投资1600万元，宿舍楼基本完工
	7月投资3500万元，附属工程；8月投资1600万元，供电线路安装；9月投资2500万元，附属工程
	10月投资25500万元，购置生产设备；11月投资28000万元，购置设备；12月投资25950万元，购置安装设备
	泗阳县

	60
	泗阳金牌厨柜
	扩建
	泗阳
开发区
	厂房装修，辅助设施建设，建设宿舍楼，购置、安装、调试设备
	2014.8-2018.12
	150000
	35000
	自筹
	1月投资1500万元，厂房封顶；2月投资2500万元，辅助设施建设；3月投资1950万元，厂房内部装修
	4月投资1500万元，辅助设施基本完工；5月投资1350万元，建设宿舍楼；6月投资5500万元，购置生产设备
	7月投资900万元，宿舍楼基本完工；8月投资1500万元，安装部分设备；9月投资5800万元，订购1条烤漆生产线
	10月投资2500万元，烤漆生产线安装；11月投资8500万元，购置生产设备；12月投资1500万元，设备安装调试
	泗阳县


泗阳

	开发区
	7.6万㎡厂房完工，厂房装修，购置、安装、调试设备，试生产
	2014.7-2016.12
	50000
	30000
	自筹
	1月投资800万元，厂房基础开挖；2月投资1050万元，厂房基础出正负零；3月投资900万元，厂房主体完成15%
	4月投资900万元，厂房完成30%；5月投资1100万元，厂房完成50%；6月投资1450万元，厂房完成80%
	7月投资1150万元，厂房主体基本完工；8月投资850万元，厂房封顶；9月投资950万元，厂房内部装潢
	10月投资7500万元，购置生产设备；11月投资12500万元，购置设备；12月投资850万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	62
	泗阳稳德福无纺布
	扩建
	泗阳
开发区
	建设食堂、办公楼，车间配套设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.3-2017.8
	30000
	15000
	自筹
	1月投资600万元，建设食堂；2月投资750万元，建设办公楼；3月投资400万元，食堂基本完工
	4月投资650万元，办公楼基本完工；5月投资700万元，食堂、办公楼装修；6月投资600万元，车间配套设施建设
	7月投资4500万元，订购制袋流水线；8月投资450万元，完成车间配套设施；9月投资1050万元，制袋流水线进场安装
	10月投资4100万元，购置生产设备；11月投资600万元，车间完成50%，设备安装；12月投资600万元，设备调试，试生产
	泗阳县

	63
	泗阳三联纺织
	扩建
	泗阳
开发区
	厂房装修，厂区道路铺设，宿舍楼、附属设施建设，购置、安装、调试设备，试生产
	2014.12-2017.7
	52000
	30000
	自筹
	1月投资550万元，厂房封顶；2月投资900万元，厂房内部装潢；3月投资850万元，厂区道路铺设
	4月投资2500万元，附属设施建设；5月投资2900万元，购置生产设备；6月投资1350万元，附属设施基本完工
	7月投资1050万元，建设宿舍楼；8月投资800万元，宿舍楼基本完工；9月投资7100万元，购置生产设备
	10月投资9500万元，购置生产设备；11月投资1500万元，设备安装；12月投资1000万元，设备调试，试生产
	泗阳县

	64
	泗阳顶品家居
	扩建
	泗阳
开发区
	2万㎡厂房完工，厂房装修，附属设施建设，订购、安装二条生产线，调试完成、试生产
	2015.1-2016.12
	28800
	15800
	自筹
	1月投资600万元，厂房主体完成20%；2月投资850万元，厂房主体完成45%；3月投资850万元，厂房主体完成65%
	4月投资700万元，厂房主体完成80%；5月投资750万元，厂房主体基本完工；6月投资600万元，厂房封顶
	7月投资750万元，厂房内部装潢；8月投资800万元，附属设施建设；9月投资7500万元，订购两条生产线
	10月投资450万元，附属设施基本完工；11月投资1150万元，两条生产线安装；12月投资800万元，设备调试，试生产
	泗阳县

	65
	泗阳嘉瑞木业二期   
	扩建
	泗阳
木业园区
	一期厂房装修，二期厂房完工，购置、安装、调试设备，试生产
	2015.1-2016.10
	51000
	31000
	自筹
	1月投资1100万元，一期厂房封顶；2月投资1250万元，厂房内部装潢；3月投资1050万元，二期厂房基础开挖
	4月投资1300万元，二期厂房基础出正负零；5月投资1450万元，厂房主体完成20%；6月投资1850万元，厂房完成50%
	7月投资1850万元，厂房完成80%；8月投资7050万元，厂房基本完工，购置生产设备；9月投资12500万元，购置生产设备
	10月投资600万元，设备安装、调试，试生产
	泗阳县

	66
	泗阳鑫欧家具
	扩建
	泗阳
木业园区
	配套设施建设，厂房装修，建设办公楼、宿舍楼，购置、安装、调试设备，试生产
	2014.12-
2016.11
	31000
	11000
	自筹
	1月投资550万元，厂房封顶；2月投资400万元，配套设施建设；3月投资650万元，厂房内部装修
	4月投资450万元，配套设施建设基本完工；5月投资600万元，建设办公楼；6月投资400万元，办公楼基本完工
	7月投资550万元，建设宿舍楼；8月投资350万元，宿舍楼基本完工；9月投资2500万元，购置生产设备
	10月投资3900万元，购置生产设备；11月投资650万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	67
	泗洪戴尔森铝合金轮毂
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积3万㎡，订购设备20台
	2016.5-2018.12
	50000
	32500
	自筹
	　
	6月投资1500万元，基础开挖
	7月投资1500万元，基础出地面；8月投资17800万元，支付设备价款，厂房主体建设；9月投资1500万元，厂房主体建设
	10月投资4500万元，厂房主体建设；11月投资3500万元，厂房封顶、厂区道路管网建设；12月投资2200万元，厂房主体完工，内外墙粉刷装修
	泗洪县

	68
	泗洪日升新材料功能薄膜
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积3.4万㎡，订购2条生产线
	2016.1-2017.12
	55000
	35000
	自筹
	2月投资2500万元，进场施工，购买建筑材料；3月投资2900万元，基础开挖
	4月投资1500万元，基础出地面；5月投资5000万元，主体施工；6月投资1500万元，主体施工
	7月投资3400万元，主体封顶；8月投资4500万元，填充墙建设及内外墙粉刷；9月投资1500万元，主体竣工
	10月投资4500万元，供电工程施工；11月投资4500万元，下水道、厂区道路管网建设；12月投资3200万元，厂房工程完工
	泗洪县

	69
	泗洪华熠薄膜添加剂
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积约6千㎡，安装2条生产线
	2016.1-2017.12
	18000
	15000
	自筹
	2月投资500万元，进场施工，购买建筑材料；3月投资800万元，基础开挖
	4月投资800万元，基础出地面；5月投资5500万元，主体施工；6月投资500万元，主体施工
	7月投资500万元，主体封顶；8月投资3500万元，填充墙建设及内外墙粉刷；9月投资500万元，主体竣工
	10月投资500万元，供电工程施工；11月投资500万元，下水道、厂区道路管网建设；12月投资1400万元，厂房工程完工
	泗洪县

	70
	泗洪和瑞电子手机触摸屏
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积3.2万㎡，设备安装完毕
	2016.5-2017.12
	50000
	30000
	自筹
	　
	5月投资1500万元，进场开始装修；6月投资1000万元，装修施工
	7月投资1500万元，装修工程施工；8月投资2500万元，装修工程施工；9月投资2500万元，环氧地坪施工
	10月投资17200万元，购置机器设备；11月投资1500万元，机器设备进场安装；12月投资2300万元，安装机器设备
	泗洪县


泗洪

	开发区
	总建筑面积0.5万㎡，年产电子变压器1000万只
	2015.6-2016.12
	14000
	13000
	自筹
	3月投资1000万元，厂房主体建设
	4月投资1300万元，主体建设完工；5月投资1500万元，粉刷装修；6月投资1000万元，装修施工
	7月投资500万元，环氧地坪施工；8月投资5200万元，购买设备，配套设施建设；9月投资500万元，安装机器设备
	10月投资500万元，安装机器设备；11月投资1500万元，调试机器设备
	泗洪县

	72
	泗洪蓝红光电LED芯片
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积0.5万㎡，年产芯片2亿颗
	2016.5-2016.12
	33000
	33000
	自筹
	　
	5月投资2500万元，进场开始装修；6月投资1000万元，装修施工
	7月投资1500万元，环氧地坪施工；8月投资17200万元，支付设备价款、供电等配套设施建设；9月投资4500万元，安装机器设备
	10月投资2500万元，调试机器设备；11月投资1500万元，调试机器设备；12月投资2300万元，购置原材料、招聘员工，试生产
	泗洪县

	73
	泗洪精仁空压机
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积4万㎡，订购设备30台
	2016.9-2017.12
	25000
	18000
	自筹
	　
	　
	9月投资1000万元，开始基础施工工程建设
	10月投资5000万元，主体工程施工；11月投资9000万元，主体工程施工，订购设备；12月投资3000万元，主体工程施工
	泗洪县

	74
	泗洪人和精密轴承
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积0.8万㎡，年产轴承5000万只
	2015.3-2016.6
	18000
	17000
	自筹
	1月投资500万元，地坪施工；2月投资5000万元，支付设备价款，配套设施建设；3月投资4500万元，安装机器设备
	4月投资2500万元，调试机器设备；5月投资2500万元，调试机器设备；6月投资2000万元，购置原材料、招聘员工，试生产
	　
	　
	泗洪县

	75
	泗洪鼎诚流量控制阀
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积0.5万㎡，年产高压共轨流量控制阀30万只
	2016.1-2016.12
	15000
	15000
	自筹
	2月投资800万元，基础开挖；3月投资800万元，基础施工
	4月投资1500万元，厂房封顶；5月投资2500万元，预付机器设备定金、填充墙建设；6月投资500万元，主体施工
	7月投资500万元，主体施工；8月投资6500万元，支付设备价款、内外粉刷、配套设施建设；9月投资500万元，内外装修、安装机器设备
	10月投资500万元，厂房内部装修、安装调试设备；11月投资500万元，调试设备、厂区道路管网建设；12月份投资400万元，购置原材料、招聘员工，试生产
	泗洪县

	76
	泗洪中鼎环保材料
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积0.6万㎡，年产新型环保材料5000吨
	2016.4-2016.12
	18000
	18000
	自筹
	　
	4月投资1500万元，厂房主体施工；5月投资3600万元，预付机器设备定金、填充墙建设；6月投资1500万元，主体施工
	7月投资500万元，主体封顶；8月投资8500万元，订购设备、内外粉刷、配套设施建设；9月投资500万元，内外装修、安装机器设备
	10月投资700万元，厂房内部装修、安装调试设备；11月投资700万元，调试设备、厂区道路管网建设；12月份投资500万元，购置原材料、招聘员工，试生产
	泗洪县

	77
	泗洪长兴包装材料
	新建
	泗洪
开发区
	总建面积3万㎡，设备安装完毕
	2016.1-2017.8
	45000
	23000
	自筹
	2月投资800万元，基础开挖；3月投资1800万元，基础施工
	4月投资2500万元，主体施工；5月投资2500万元，主体施工；6月投资2500万元，主体施工
	7月投资2500万元，厂房封顶，主体完工；8月投资4000万元，支付设备价款、内外粉刷、配套设施建设；9月投资2500万元，内外装修、安装机器设备
	10月投资1500万元，厂房内部装修、安装调试设备；11月投资1500万元，调试机器设备；12月投资900万元，厂区道路管网建设
	泗洪县

	78
	泗洪卓源精密轴承
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积1万㎡，年产轴承2000万只
	2015.6-2016.6
	18000
	16000
	自筹
	1月投资300万元，工程扫尾；2月投资500万元，安装变压器等配电设施；3月投资4800万元，第一批机器设备进场
	4月投资4500万元，第二批机器设备进场；5月投资3400万元，设备安装；6月投资2500万元，设备调试，组织生产
	　
	　
	泗洪县

	79
	泗洪海化新型能源
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积2万㎡，设备安装完毕
	2016.1-2018.6
	15000
	12000
	自筹
	2月投资500万元，开挖办公楼基础；3月投资1000万元，办公楼基础出地面
	办公楼主体施工：4月投资2000万元；5月投资1000万元；6月投资1000万元
	办公楼施工，储油罐安装：7月投资1000万元；8月投资1000万元；9月投资1000万元
	10月投资1000万元，办公楼施工，储油罐封顶；11月投资1500万元，办公楼完工，储油罐调试；12月投资1000万元，储油罐调试
	泗洪县

	80
	泗洪新虹仿真化纤丝
	新建
	泗洪
开发区
	购买厂房14万㎡，年产仿真化纤丝2万吨
	2016.1-2017.6
	50000
	34500
	自筹
	1月投资10900万元，购买厂房；2、3月投资1600万元，对厂区进行改造修缮
	4月投资1500万元，厂房装修；5月投资3500万元，水电工程施工；6月投资15000万元，订购机器设备
	7月投资500万元，安装机器设备；8月投资500万元，调试机器设备；9月投资1000万元，试生产
	　
	泗洪县


泗洪

	开发区
	总建筑面积1.5万㎡，订购部分设备
	2016.5-2018.12
	25000
	15000
	自筹
	　
	5月投资1500万元，开挖地基；6月投资500万元，地基基础出地面
	7月投资2500万元，主体施工；8月投资2500万元，主体施工；9月投资2500万元，主体施工
	10月投资500万元，主体封顶；11月投资500万元，内外墙粉刷；12月投资4500万元，下水道及道路施工，订购设备
	泗洪县

	82
	泗洪中亮真石漆
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积1.2万㎡，年产真石漆3万吨
	2016.5-2016.12
	10000
	10000
	自筹
	　
	5月投资500万元，开挖地基；6月投资500万元，地基基础出地面
	7月投资1000万元，主体施工；8月投资1500万元，主体施工；9月投资1000万元，主体施工
	10月投资500万元，主体封顶；11月投资500万元，内外墙粉刷；12月投资4500万元，订购设备
	泗洪县

	83
	泗洪泰保脱脂水洗棉
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积3万㎡，年产脱脂水洗秒1500吨
	2016.1-2017.6
	15000
	13000
	自筹
	3月投资500万元，填充墙建设、内外粉刷
	4月投资1000万元，厂房及办公楼施工；5月投资1000万元，厂房及办公楼施工，水电工程施工；6月投资1000万元，进场装修
	7月投资1000万元，装修完成；8月投资6000万元，机器设备订购；9月投资1000万元，设备进场安装
	10月投资500万元设备进场安装；11月、12月投资1000万元，完成两条生产线安装及调试
	泗洪县

	84
	泗洪安康生物营养保健品
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积3万㎡，订购部分设备
	2015.1-2017.12
	72000
	45000
	自筹
	3月投资2800万元，基础开挖
	4月投资3500万元，基础施工；5月投资3500万元，厂房主体施工；6月投资3500万元，主体施工
	7月投资5500万元，主体施工；8月投资5000万元，主体施工；9月投资2500万元，主体封顶
	10月投资1500万元，内外粉刷；11月投资3000万元，供电、供水等配套设施建设；12月投资14200万元，厂房主体完工，订购部分设备
	泗洪县

	85
	泗洪美迪洋皮夹
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积0.5万㎡，购买部分设备
	2016.4-2017.6
	12000
	10000
	自筹
	　
	4月投资3000万元，进场施工、购买设备；5月投资1000万元，开挖地基；6月投资1000万元，基础出地面
	7月投资1500万元，主体施工；8月投资1000万元，主体施工；9月投资500万元，厂房主体施工
	10月投资500万元，厂房主体封顶；11月投资500万元，厂区道路管网建设；12月份资1000万元，工程扫尾
	泗洪县

	86
	泗洪常泗工业园仓储设备
	新建
	常熟泗洪工业园区
	总建筑面积约1.3万㎡，年产仓储设备5万台套
	2016.1-2016.12
	20000
	20000
	自筹
	1月投资1500万元，完成厂房建设30%；2月投资1500万元，完成厂房建设60%；3月投资3000万元，完成厂房建设
	4月投资750万元，厂房装修50%；5月投资750万元，厂房装修完工；6月投资4500万元，完成设备采购工程40%
	7月投资3800万元，设备采购70%；8月投资3800万元，完成设备采购；9月投资400万元，设备安装调试，试生产
	正式投产
	泗洪县

	87
	泗洪恒大塑胶制品
	新建
	常熟泗洪工业园区
	总建筑面积2万㎡，年产10万吨的塑胶制品
	2016.1-2016.12
	14000
	14000
	自筹
	1月投资1800万元，完成厂房工程28%；2月投资2000万元，完成厂房工程58%；3月投资2000万元，完成厂房工程
	4月投资1000万元，厂房装修；5月投资3000万元，完成设备采购40%；6月投资3000万元，完成设备采购80%
	7月投资1000万元，全部完成设备采购工程；8月投资200万元，完成设备安装调试工作；9月试生产
	正式投产
	泗洪县

	88
	泗洪海明斯功能皂石粘土矿物材料
	新建
	常熟泗洪工业园区
	总建筑面积约1万㎡，年产20万吨功能皂石粘土矿物材料
	2016.1-2016.9
	10000
	10000
	自筹
	1月投资300万元，建设厂房及辅助设施；2月投资4000万元，订购设备；3月投资500万元，安装调试设备
	4月投资500万元，建设厂房基础工程；5月投资500万元，厂房墙体施工；6月投资500万元，厂房主体建设
	7月投资200万，主体完工，粉刷装修；8月投资3200万元，安装设备；9月投资300万元，安装调试设备，试生产
	　
	泗洪县

	89
	泗洪爱丝顿纺织
	新建
	常熟泗洪工业园区
	总建筑面积约1万㎡，年产羊绒衫80万件、羊毛衫120万件
	2016.1-2016.6
	10000
	10000
	自筹
	2月投资900万元，建设厂房及辅助设施；3月投资2500万元，安装生产及辅助设备
	4月投资约6600万元，安装设备，试生产
	　
	　
	泗洪县

	90
	泗洪祺洋碳纤维自行车
	新建
	青阳园区
	总建筑面积4万㎡，年产碳纤维自行车35000辆
	2015.9-2016.12
	23000
	20000
	自筹
	建设1、3号厂房、仓库：1月投资800万元，完成工程40%；2月投资400万元，完成工程60%；3月投资800万元，完成工程100%
	建设研发中心、人才公寓：4月投资750万元，完成工程20%；5月投资750万元，完成工程40%；6月投资1500万元，完成工程80%
	7月投资750万元，完成研发中心、人才公寓建设；8月投资1000万元，完成2、4号厂房工程40%；9月投资1500，2、4号厂房完工
	10月投资1500万元，建设水电、绿化、道路硬化等附属工程；11、12月投资10250万元，完成设备安装调试
	泗洪县

	91
	泗洪利星环保汽车尾气净化器
	新建
	青阳园区
	年产150万套汽车尾气净化器
	2016.1-2016.9
	12000
	12000
	自筹
	建设3号厂房、仓库：1月投资2000万元，完成40%；2月投资500万元，完成50%；3月投资1000万元，完成70%
	4月投资1500万元，3号厂房、仓库完工；5月投资500万元，建设水电、道路硬化等附属工程的50%；6月投资500万元，附属工程完工
	7月投资5000万元，购进相关设备；8、9月投资1000万元，完成设备的安装调试
	　
	泗洪县

	92
	泗洪双阳数控机床生产
	新建
	青阳园区
	购置厂房2.6万㎡，年产数控机床刀柄24万套
	2016.1-2017.10
	50000
	40000
	自筹
	1月投资2000万元，购置厂房；2月投资8000万元，完成厂房、附属设施的40%；3月投资12000万元，完成厂房、附属设施
	建设水电等附属配套工程：4月投资3000万元，完成30%；5月投资3000万元，完成60%；6月投资1500万元，完成75%
	7月投资1000万元，完成附属配套工程85%；8月投资1500万元，附属配套工程完工；9月投资2000万元，完成设备采购的20%
	设备采购、安装及调试工程：10月投资2000万元，完成40%；11月投资2000万元，完成60%；12月投资2000万元，完成80%
	泗洪县

	93
	泗洪台商机床生产集中区机床、铸造零部件
	新建
	青阳园区
	总建筑面积约5万㎡，年加工生产各类机床5000台，各类铸造零部件8000吨
	2014.2-2016.12
	16800
	13300
	自筹
	建设1#、4#厂房：1月投资800万元，完成40%；2月投资400万元，完成60%；3月投资800万元，完工
	建设2#、6#厂房：4月投资1000万元，完成40%；5月投资500万元，完成60%；6月投资1000万元，完工
	建设8#、10#、11#厂房：7月投资1080万元，完成10%；8月投资1660万元，完成30%；9月投资1660万元，完成50%
	建设8#、10#、11#厂房：10月投资1080万元，完成60%；11月投资1660万元，完成80%；12月投资1660万元，完工
	泗洪县

	94
	泗洪县垃圾焚烧发电
	新建
	青阳镇
重岗社区北侧
	一期建设规模日处理生活垃圾为300t/d，二期预留500t/d焚烧处理线扩建
	2016.1-2017.6
	32000
	30000
	自筹
	1月投资400万元，完成回填土工程70%；2月投资200万元，回填土工程及详勘完成；3月投资1500万元，桩基工程完成
	4月投资1500万元，土建地下工程30%；5月投资2000万元，土建地下工程70%；6月投资2500万元,土建地下工程完成
	7月投资4000万元，主厂房建设40%；8月投资4000万元，主厂房建设80%；9月投资3000万元，主厂房、配套设施完工
	部分关键设备采购、安装、调试工程：10月投资2200万元，完成20%；11月投资4400万元，完成60%；12月投资4300万元，完工
	泗洪县

	95
	泗洪格立特电子集成电路
	新建
	泗洪
开发区
	总建筑面积2万㎡，购买部分设备
	2014.6-2017.12
	45000
	17000
	自筹
	3月份投资800万元，2#、3#厂房基础开挖
	4月投资500万元，2#、3#厂房基础施工；5月投资1500万元，2#、3#厂房主体施工；6月投资2500万元，2#、3#厂房主体施工
	7月投资2500万元，2#、3#厂房主体施工；8月投资2000万元，支付设备价款；9月投资2500万元，2#、3#厂房封顶
	10月投资1500万元，2#、3#厂房内外粉刷；11月投资1000万元，供电、供水等配套设施建设；12月投资2200万元，厂房主体完工，订购设备
	泗洪县

	96
	泗洪斯迪克石墨烯电子导热膜
	扩建
	泗洪
开发区
	总建筑面积5万㎡，年产石墨烯电子导热膜200万㎡
	2013.1-2017.10
	600000
	100000
	自筹
	　
	6月投资49000万元，8#厂房基础施工，订购设备
	7月投资9000万元，8#厂房主体施工；8月投资10000万元，8#厂房主体施工；9月投资11000万元，8#厂房主体施工
	10月投资14000万元，8#厂房主体封顶；11月投资4000万，8#厂房内外墙粉刷；12月投资3000万元，道路、下水道施工
	泗洪县

	97
	泗洪沃尔达楼宇智能节能控制器
	扩建
	泗洪
开发区
	总建筑面积1万㎡，年产1万套楼宇智能控制器
	2015.1-2016.12
	62500
	42500
	自筹
	2月投资1000万元，基础开挖；3月投资1500万元，基础施工
	4月投资2500万元，主体施工；5月投资21000万元，订购机器设备、填充墙建设；6月投资1500万元，主体施工
	7月投资2500万元，厂房封顶；8月投资3500万元，内外粉刷、配套设施建设；9月投资3500万元，内外装修、安装机器设备
	10月投资500万元，厂房内部装修、安装调试设备；11月投资2000万元，调试设备、道路管网建设；12月投资3000万元，试生产
	泗洪县

	98
	泗洪晨风服饰二期
	扩建
	泗洪
开发区
	总建筑面积1万㎡，年产服装1000万件
	2015.1-2016.9
	47000
	20000
	自筹
	　
	4月投资2000万元，厂房粉刷装修；5月投资1000万元，完成厂房、附属设施建设；6月投资500万元，环氧地坪施工
	7月投资14000万元，订购设备、供电等配套设施建设；8月投资1000万元，安装设备；9月投资1500万元，调试设备，试生产
	　
	泗洪县

	99
	江苏光谷通信设备有限公司光通信产品
	扩建
	泗洪
开发区
	总建筑面积1万㎡，年产2000万头光纤产品
	2015.10-
2016.12
	15000
	11000
	自筹
	3月投资500万元，1#厂房开挖基础
	4月投资500万元，1#厂房地基施工；5月投资500万元，1#厂房主体建设；6月投资500万元，1#厂房主体建设
	7月投资500万元，1#厂房主体建设；8月投资500万元，1#厂房主体封顶；9月投资500万元，1#厂房主体完工
	10月投资5500万元，购置设备；11月投资1000万元，设备安装调试，配套设施建设；12月投资1000万元，试生产
	泗洪县

	100
	江苏泗洪油嘴油泵有限公司油嘴油泵
	扩建
	青阳园区
	总建筑面积10.3万㎡，厂房装修完毕。年产三对偶件8000万副，两个总成1000万套，SCR后处理喷嘴500万副等
	2014.3-2016.12
	30000
	25000
	自筹
	建设1、2、3、4#厂房主体，安装门窗：1月投资2000万元，完成40%；2月投资1000万元，完成60%；3月投资2000万元，完工
	建设1、2、3、4#厂房地面及水电设施：4月投资1000万元，完成水泥地面浇筑；5月投资1500万元，水电设施完成50%；6月投资1500万元，水电设施完工
	建设5、6、7、8、9、10#厂房主体，安装门窗：7月投资4000万元，完成40%；8月投资4000万元，完成80%；9月投资2000万元，完工
	建设5、6、7、8、9、10#厂房地面及水电设施：10月投资2000万元，完成水泥地面浇筑；11月投资2000万元，水电设施完成50%；12月投资2000万元，水电设施完工
	泗洪县

	101
	泗洪华明汽车零部件
	改建
	青阳园区
	企业技改，形成年产10000吨汽车零部件生产能力
	2016.1-2016.8
	10000
	10000
	自筹
	建设水电等附属配套工程：1月投资200万元，完成20%；2月投资200万元，完成40%；3月投资300万元，完成70%
	4月投资300万元，水电等附属配套完工；5月投资2000万元，设备采购25%；6月投资2000万元，设备采购50%
	7月投资4000万元，设备采购完成；8月投资1000万元，设备安装调试
	　
	泗洪县


宿迁

	高新区
	建设10万㎡厂房，建设400t/d电子玻璃生产线
	2016.1-2017.6
	160000
	50000
	自筹
	开展项目前期工作：1月投资1000万；2月投资1000万；3月投资1000万
	桩基、图纸设计、工程监理：4月投资1000万元；5月投资1000万元；6月投资1000万元
	开展土建施工：7月投资5000万元；8月投资5000万元；9月投资5000万元
	10月投资5000万元，土建施工；11月投资5000万元，土建施工；12月投资19000万元，订购设备
	宿豫区

	103
	宿豫博迁新材料
	新建
	宿迁
高新区
	新建厂房4万㎡，新增小径粒纳米镍粉生产线11条，年产超细纳米金属粉体600吨
	2015.9-2016.9
	20000
	10000
	自筹
	1月投资800万，调试1条线；2月投资800万，调试2条线；3月投资800万，调试2条线
	4月投资600万，调试2条线；5月投资800万，调试3条线；6月投资1200万，安装6条线
	7月投资1000万，安装2条线；8月投资800万，调试2条线；9月投资800万，调试2条线
	10月投资800万，调试2条线；11月投资800万，调试2条线；12月投资800万，调试2条线
	宿豫区

	104
	宿豫长川科技节能配变壳体生产线
	新建
	宿迁
高新区
	新建厂房3.6万㎡，年产7500吨配变箱体、充电桩、电表集装箱等产品
	2016.1-2016.12
	18000
	18000
	自筹
	1月投资600万，土地平整；2月投资600万，土地平整；3月投资800万，厂房基础施工
	4月投资1800万，建设厂房；5月投资1800万，建设厂房；6月投资1800万，建设厂房
	7月投资4600万，配套设施建设、订购设备；8月投资4000万订购设备；9月投资1000万，安装设备
	10月投资500万安装设备；11月投资500万调试设备；12月试生产
	宿豫区

	105
	宿豫润宇车业
	新建
	宿迁
高新区
	新建厂房2.5万㎡，年产发动机凸轮轴200万根
	2016.1-2016.12
	15000
	15000
	自筹
	1月投资300万，土地平整；2月投资300万，土地平整；3月投资400万，厂房基础施工
	4月投资500万，建设传达室等配套用房；5月投资750万，厂房建设；6月投资750万，厂房建设
	7月投资2000万，厂房建设；8月投资2000万，厂房建设；9月投资500万，办公楼建设
	10月投资2500万，办公楼及厂房施工；11月投资2500万，办公楼及厂房施工；12月投资2500万，办公楼及厂房施工
	宿豫区

	106
	宿豫良木新材料
	新建
	宿迁
高新区
	年产200万㎡新型改性强化复合环保材料、15万㎡3D打印改性强化复合环保材料
	2016.1-2016.12
	10000
	10000
	自筹
	1月投资500万，老厂房改造；2月投资500万，老厂房改造；3月投资1000万，新厂房装修
	4月投资1000万，老厂房设备购置进场；5月投资600万，老厂房设备安装；6月投资400万，老厂房设备安装
	7月投资1000万，老厂房设备调试；8月投资1000万，老厂房试生产；9月投资2000万，新厂房订购设备
	10月投资500万，新厂设备安装；11月投资500万，新厂设备安装；12月投资1000万，新厂设备调试，试生产
	宿豫区

	107
	宿豫来龙建材集聚区
	新建
	宿豫区
来龙镇
	建设标准化厂房15万㎡，完成外环路、卧龙路、工业路铺设，园区排水系统、供电系统、绿化工程、公共服务中心建设，投产工业项目10个
	2015.3-2016.12
	100000
	60000
	自筹
	绿化、亮化方案设计，厂房建设及设备采购，道路建设：1月投资3000万；2月投资4000万，完成绿化、亮化方案；3月投资3000万，完成道路铺设
	亮化工程、厂房建设及设备采购：4月投资7000万，完成亮化招投标；5月投资5000万；6月投资8000万
	绿化工程、厂房建设及设备采购：7月投资5000万；8月投资6000万，完成绿化招投标；9月投资4000万
	10月投资6000万，厂房建设及设备投资；11月投资4000万，绿化工程建设、设备采购；12月投资5000万元，设立公共服务中心，设备采购
	宿豫区

	108
	宿豫兴塘河光伏发电
	新建
	宿豫区
大兴镇
	建设25MW农光互补发电项目
	2015.5-2016.12
	28000
	15000
	自筹
	1月投资200万元，厂房平整；2月投资200万，完成厂房平整；3月投资600万，申请发电指标及装机容量，继续进行厂地平整
	安装光伏发电支架：4月投资2000万，完成20%；5月投资2000万，完成30%；6月投资2000万，完成40%
	安装光伏支架和光伏板：7月投资2000万，完成50%；8月投资2000万，完成60%；9月投资1500万，完成70%
	安装光伏支架和光伏板：10月投资1000万，完成80%，11月投资1000万，完成90%；12月投资500万，完工、并网发电
	宿豫区

	109
	宿豫关庙正辉渔光互补光伏发电
	新建
	宿豫区
关庙镇
	建集中式光伏电站（光伏扶贫），装机规模20兆瓦渔光互补光伏电站，项目建成后形成年均2516万kwh的发电能力
	2015.7-2016.12
	26000
	14000
	自筹
	1月投资1000万，完成钢架建设；2月投资1000万，建设太阳能板；3月投资1000万，建设太阳能板
	4月投资1000万，建设太阳能板；5月投资1000万，建设太阳能板；6月投资1000万，建设太阳能板
	7月投资1000万，建设太阳能板；8月投资1000万，建设太阳能板；9月投资2000万完成电机安装、基站建设
	10月投资2000万，架设输送线路；11月投资2000万，完成输送线路架设；12月机组试车，并网发电
	宿豫区

	110
	宿豫喆尔森实业
	新建
	宿迁
高新区
	1、2号厂房试生产，3、5号厂房采购设备
	2015.6-2017.12
	150000
	55000
	自筹
	1月投资2500万，完成1、2号厂房设备安装调试；2月投资2500万，1、2号厂房试生产；3月投资10000万，3、5号厂房建设
	4月投资3000万，3、5号厂房建设；5月投资3000万，3、5号厂房建设；6月投资4000万，3、5号厂房建设
	7月投资1500万，3、5号厂房配套设施建设；8月投资1500万，3、5号厂房配套设施建设；9月投资2000万，配套设施及周边附属设施建设
	10月投资10000万，订购设备；11月投资10000万，订购设备；12月投资5000万，设备安装
	宿豫区

	111
	宿豫机械产业工业集中区
	新建
	宿豫区
新庄镇
	建设标准厂房25万㎡，完成上海路、华兰路、幸福路、管网铺设，园区供电系统、绿化工程、亮化工程、设立公共服务中心，投产工业项目20个
	2015.1-2016.12
	200000
	100000
	自筹
	绿化、亮化方案设计，厂房建设及设备采购：1月投资7000万；2月投资7500万，完成绿化、亮化方案；3月投资7000万
	亮化工程、招投标、厂房建设及设备采购：4月投资9000万，亮化土方工程、招投标；5月投资9000万；6月投资9000万
	绿化工程、厂房建设及设备采购：7月投资8800万；8月投资8300万，绿化招投标；9月投资9700万
	10月投资7700万，厂房建设及设备采购；11月投资9000万，绿化工程、厂房建设及设备采购；12月8000万元，设立公共服务中心，设备采购
	宿豫区


宿豫

	化工园区
	建设厂房附属工程，购置设备安装
	2015.3-2017.12
	100000
	20000
	自筹
	1月投资1000万元，厂房及附属建设；2月投资1000万元，厂房及附属建设；3月投资1000万元，厂房及附属完工
	4月投资2000万元，设备购置；5月投资2000万元，设备安装；6月投资2000万元，设备安装
	7月投资2000万元，设备安装；8月投资2000万元，设备安装；9月投资2000万元，设备安装
	10月投资2000万元，设备安装；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，设备安装调试
	宿豫区

	113
	宿豫优美特手套
	扩建
	宿迁
高新区
	建设厂房3万㎡，新上10条先进生产线，年产PVC手套10亿只
	2015.10-
2016.12
	12000
	10000
	自筹
	1月投资500万，厂房建设；2月投资1000万，厂房建设；3月投资2000万，订购首批设备
	4月投资500万，首批设备安装；5月投资500万，首批设备安装完成；6月投资1000万，完成冷却池、事故池等辅助设施施工
	7月投资500万，锅炉等设备安装；8月投资500万，锅炉等设备安装；9月投资2000万，首批设备调试，订购第二批设备
	10月投资500万，第二批设备投产；11月投资500万，第二批设备安装；12月投资500万，第二批设备调试
	宿豫区

	114
	宿豫长江润发耐指纹板项目
	扩建
	宿迁
高新区
	新建1条耐指纹板生产线，年产耐指纹板2万吨
	2015.12-
2016.12
	15000
	14000
	自筹
	1月投资600万，前期设计；2月投资600万，前期设计；3月投资800万，厂房改造
	4月投资4000万，订购设备；5月投资4000万，订购设备；6月投资500万，设备安装
	7月投资500万，设备安装；8月投资500万，设备安装；9月投资500万，设备调试
	10月投资500万，设备试运行；11月投资750万，设备调试；12月投资750万，设备调试
	宿豫区

	115
	宿豫百威啤酒
	扩建
	张家港
园区
	新购置安装啤酒生产线1条,年产啤酒10万吨
	2015.1-2016.12
	65000
	10000
	自筹
	1、2月投资200万元，土建工程；3月投资800万元，设备安装
	4月投资3000万元，设备安装；5月投资2000万元，设备安装；6月投资1000万元，设备调试
	7月投资1000万元，设备调试；8月投资1000万元，设备调试；9月投资1000万元，试生产
	建成投产
	宿豫区

	116
	宿豫南翔医药中间体及精细化工
	改建
	宿豫
化工园区
	建筑面积0.8万㎡，建设年产1400吨丙二酸、700吨硼酸三丁酯、700吨2-甲酸吡啶、700吨2-溴乙胺氢溴酸盐生产线
	2015.6-2016.12
	22000
	17000
	自筹
	厂房及附属建设：1月投资1000万元；2月投资1000万元；3月投资2000万元，完工
	4月投资3000万元，设备购置；5月投资2000万元，设备安装；6月投资2000万元，设备安装
	7月投资2000万元，设备安装；8月投资2000万元，设备安装调试；9月投资2000万元，设备调试，试生产
	建成投产
	宿豫区

	117
	宿豫永信医药中间体及日化产品
	改建
	宿豫
化工园区
	建筑面积0.5万㎡，建设年产100吨舒巴坦酸、100吨氧哌嗪酸、500吨2-氯烟酸、5000吨烷基糖苷技改项目
	2015.8-2016.12
	15000
	13000
	自筹
	厂房及附属建设：1月投资500万元；2月投资500万元；3月投资1000万元，完工
	4月投资2000万元，设备购置；5月投资2000万元，设备安装；6月投资2000万元，设备安装
	7月投资2000万元，设备安装；8月投资2000万元，设备安装调试；9月投资1000万元，设备调试、试生产
	建成投产
	宿豫区

	118
	宿豫沂醇生物质乙醇改造
	改建
	宿豫
化工园区
	建筑面积2万㎡，建设年产5万吨生物质乙醇生产线
	2015.6-2016.12
	12000
	10000
	自筹
	厂房及附属建设：1月投资500万元；2月投资500万元；3月投资1000万元，完工
	4月投资2000万元，设备购置；5月投资1000万元，设备安装；6月投资1000万元，设备安装
	7月投资1000万元，设备安装；8月投资2000万元，设备安装调试；9月投资1000万元，设备调试、试生产
	建成投产
	宿豫区

	119
	宿城激光产业园
	新建
	宿城
开发区
	建设30万㎡厂房及购置设备，年产激光焊接切割设备2000台套
	2015.5-2017.12
	200000
	30000
	自筹
	1月投资100万元，名称核准、注册；2月投资100万元，方案设计；3月投资50万元，方案报审
	4月投资200万元，地质勘查，施工图设计；5月投资100万元，施工图设计；6月投资200万元，项目立项、环评、土地等手续办理
	7月投资2500万元，拉院墙，铺设厂区道路；8月投资5000万元，厂区道路管网完成，基础开挖；9月投资3000万元，基础开挖完成30%
	10月投资7000万元，基础开挖完成70%；11月投资7000万元，基础开挖完成，出正负零；12月投资4750万元，厂房主体建设
	宿城区

	120
	宿城水能金属
	新建
	宿城
开发区
	总建筑面积1.3万㎡，年产水能机械设备1000套
	2016.4-2016.12
	11000
	11000
	自筹
	1月至3月投资500万元，办理立项、环评、土地等前期手续
	4月投资100万元，完成规划设计；5月投资200万元，工程招投标；6月投资200万元，完成招投标，施工进场
	7月投资500万元，开工建设；8月投资900万元，厂房建设；9月投资4000万元，厂房及附属设施建设、订购设备
	10月投资500万元，厂房及附属设施建设；11月投资100万元，厂房及附属设施竣工；12月投资4000万元，订购部分设备
	宿城区

	121
	宿城艾尼尔智能设备生产
	新建
	宿城
开发区
	总建筑面积3.2万㎡，购置安装数控转塔冲床、涂装流水线等数控设备，主要生产远程智能控制系统、智能候车亭
	2016.1-2017.6
	15000
	10000
	自筹
	1月投资10万元，办理营业执照等相关资质，变更地址、可研报告编制及审批等；2月投资20万元，规划方案设计、报审；3月投资20万元，地质勘察，施工图设计
	4月投资10万元，施工图设计完成；5月投资50万元，拉院墙、施工队进场施工；6月投资140万元，铺设厂区路网、基础开挖
	7月投资2000万元，基础开挖完成，出正负零，铺设厂区路网50%；8月投资2000万元，厂房主体建设，厂区路网铺设75%；9月投资2000万元，厂区路网铺设完成，厂房主体建设30%
	10月投资1500万元，厂房主体建设60%；11月投资2000万元，考察、订购设备,厂房主体建设完成；12月投资250万元，设备进场、调试，试生产
	宿城区


宿城

开发区

	南区
	总建筑面积2万㎡，购置空压机、砂光机等生产设备，年产500万㎡微晶石智能热板、防火保温装饰一体板等
	2016.1-2016.12
	38000
	38000
	自筹
	1月投资1500万元，租赁厂房装修改造；2月投资1500万元，租赁厂房装修改造；3月投资5000万元，配套设施建设
	4月投资12000万元，设备订购，配套设施建设；5月投资8000万元，设备订购，配套设施建设；6月投资2000万元，配套设施完成
	7月投资2000万元，设备安装；8月投资3000万元，设备安装；9月投资2000万元，设备安装
	10月投资1000万，设备调试，试生产
	宿城区

	123
	宿城亿利能源
	新建
	宿城区
洋北镇
	总建筑面积3.5万㎡，年产粉煤灰50万吨
	2016.1-2016.12
	16000
	16000
	自筹
	1月投资2000万元，土地平整；2月桩基施工；3月投资1000万元，基础开挖
	4月至6月投资3000万元，厂房钢结构施工，办公楼基础开挖
	7月至8月投资2000万元，钢结构施工办公楼浇筑；9月投资3000万元，订购设备
	10月至12月投资5000万元，设备安装，办公楼封顶及内外装修
	宿城区

	124
	宿城恒辉中扬镇15MW农光互补发电
	新建
	宿城区
中扬镇
	安装光伏发电组件及变压器等光伏发电设备，项目建成后年发电量约6000万千瓦时
	2016.1-2016.12
	15000
	15000
	自筹
	1月投资100万元，平整场地；2月投资300万元，图纸设计；3月投资1000万元，土建开工
	4月投资4000万元，光伏支架及安装；5月投资2500万元，逆变器安装，电缆线铺设及管线制作；6月投资500万元，电缆沟开挖及回填
	7月投资500万元，设备基础施工；8月投资500万元，设备基础完成；9月投资1500万元，配电室及配套完成
	10月投资1500万元，电气设备安装调试；11月投资1500万元，电气设备安装调试；12月投资1100万元，并网设备测试及调整
	宿城区

	125
	宿城德信泰和罗圩乡20MW农光互补光伏发电
	新建
	宿城区
罗圩乡
	安装光伏发电组件及变压器等光伏发电设备；蔬菜种植大棚面积约46.7万㎡，项目建成后年发电量约6000万千瓦时
	2015.10-
2016.12
	20000
	15000
	自筹
	1月投资100万元，平整场地；2月投资300万元，图纸设计；3月投资1000万元，土建开工
	4月投资4000万元，光伏支架及安装；5月投资2500万元，逆变器安装，电缆线铺设及管线制作；6月投资500万元，电缆沟开挖及回填
	7月投资500万元，设备基础施工；7月投资500万元，设备基础完成；9月投资1500万元，配电室及配套完成
	10月投资1500万元，电气设备安装调试；11月投资1500万元，电气设备安装调试；12月投资1100万元，并网设备测试及调整
	宿城区

	126
	宿城巨力特塑业
	新建
	宿城
开发区
	总建筑面积6.1万㎡，购置设备260台（套），建成后年产塑料集装器具600万吨
	2015.8-2017.8
	40000
	20000
	自筹
	1月投资800万元，生产车间安装钢梁、墙体砌筑，配套车间安装横梁；2月投资300万元，辅助车间开挖地基，研发楼基础施工；3月投资500万元，生产车间安装横梁，配套车间屋面施工，办公楼施工
	4月投资200万元，生产车间钢结构，配套车间屋面板，研发楼、办公楼施工；5月投资300万元，生产车间墙体砌筑，配套车间屋面板，研发楼、办公楼施工；6月投资200万元，生产车间屋面，辅助车间主体施工，研发楼、办公楼施工
	7月投资300万元，生产车间封顶，配套车间外粉刷，辅助车间施工；8月投资500万元，生产车间内外墙粉刷，配套车间室内地坪施工，研发楼、办公楼封顶；9月投资900万元，生产车间室内地坪施工，配套车间、辅助车间竣工，办公楼、研发楼粉刷
	10月投资2000万元，生产车间竣工，研发楼、办公楼内部装饰，配套辅助车间室内地坪完工、设备选购；11月投资4000万元，设备选购、安装，厂区道路铺设，办公楼、研发楼竣工；12月投资10000万元，设备安装调试，厂区绿化道路，雨污水施工
	宿城区

	127
	宿城亿茂滤材
	新建
	宿城
开发区
	总建筑面积6.1万㎡，年产3600万㎡无纺布、吸附材料及其他过滤材料
	2015.7-2016.12
	25000
	20000
	自筹
	1月投资4000万元，购进部分设备；2月投资1000万元，二期厂房及办公楼开工建设；3月投资1000万元，二期厂房及办公楼基础施工
	4月投资1000万元，二期厂房及办公楼主体施工；5月投资1000万元，二期厂房及办公楼主体施工；6月投资5000万元，二期厂房及办公楼主体施工，订购设备
	7月投资1000万元，二期厂房及办公楼主体施工；8月投资500万元，二期厂房及办公楼主体施工；9月投资500万元，二期厂房及办公楼主体完工
	10月投资500万元，二期厂房及办公楼封顶，配套设施建设；11月投资500万元，二期厂房及办公楼竣工，配套设施完成；12月投资4000万元，购进设备，安装调试
	宿城区

	128
	宿城广特电气
	新建
	宿城
开发区
	总建筑面积3万㎡，购置安装曲线开料机、绕线机、箔绕机等生产设备，年产智能型成套开关设备1000套和双节能型变压器5000台
	2015.11-
2016.12
	20000
	18000
	自筹
	1月投资600万元，一期厂房开工建设；2月投资600万元，一期厂房基础施工；3月投资1200万元，一期厂房主体施工
	4月投资1000万元，一期厂房主体施工；5月投资4000万元，一期厂房主体施工、订购设备；6月投资3000万元，一期厂房主体完工
	7月投资800万元，一期厂房封顶及配套设施建设；8月投资800万元，一期厂房竣工及配套设施完成；9月投资4600万元，购进部分设备
	10月投资500万元，一期设备安装，二期厂房及办公楼基础施工；11月投资500万元，一期设备调试，二期厂房及办公楼基础施工；12月投资400万元，一期试投产，二期厂房及办公楼基础完工
	宿城区

	129
	宿城佳鑫包装
	新建
	宿城
开发区
	总建筑面积3.6万㎡，购置安装生产设备42台（套）及配套设施，年产9700万㎡新型纸板
	2015.10-2016.9
	10000
	8000
	自筹
	生产车间、研发大楼主体建设：1月投资1000万元；2月投资1000万元；3月投资1500万元，竣工
	4月投资2000万元，购置设备；5月投资1000万元，购置设备；6月投资1000万元，设备安装调试，试生产
	9月投资500万元，工程扫尾，正式投产
	　
	宿城区


宿城

	开发区
	总建筑面积1.7万㎡，年产575吨软磁铁氧体元件及组装件
	2016.1-2017.3
	14000
	10000
	自筹
	1月投资500万元，厂房规划设计方案和施工图报批；2月投资500万元，确定施工单位，施工进场准备；3月投资500万，厂房开工建设
	4月投资1000万元，主厂房基础建设；5月投资1000万元，主厂房建设，配套设施建设；6月投资1000万元，主厂房建设，配套设施建设
	7月投资1500万，主厂房主体完成，配套设施建设；8月投资1500万，主厂房及配套设施完工；9月投资1500万，厂房及附属设施装修，订购部分生产设备
	10月投资500万元，道路铺设；11月投资300万元，设备安装调试；12月投资,200万元，试生产
	宿城区

	131
	宿城新耀科技
	新建
	宿城区
智能电网产业园
	项目租赁厂房1.2万㎡，年产7000万片C72顶壳及大磁铁底座等电磁电子产品及设备研发
	2015.4-2016.12
	25000
	15000
	自筹
	1月投资1000万元，订购部分设备；2月投资1000万元，订购部分设备；3月投资1000万元，部分设备到场
	4月投资1000万元，钻铣中心设备到场安装；5月投资1500万元，数控旋转工作台进场；6月投资1500万元，数控旋转工作台安装
	7月投资200万元，第一栋厂房试产；8月投资1000万元，对第14栋厂房适应性改造，订购设备；9月投资1000万元，部分设备进场
	10月投资300万元，研磨机等设备安装；11月投资3000万元，购置安装超声波等设备；12月投资2500万元，厂房竣工投产，新购置用地、设备，完成二期规划设计
	宿城区

	132
	宿城天瑞新能源屋顶光伏
	新建
	宿城区财贸科工贸城15-19#、22-23#标准厂房屋顶
	安装光伏发电组件及变压器等光伏发电设备，项目建成后年发电量约5000万千瓦时
	2016.1-2016.9
	30000
	30000
	自筹
	1月投资1000万元，办理立项、EPC合同、电网接入方案和许可，开工；2月投资3000万元，配重块吊装及定位；3月投资3000万元，支架吊装及安装
	4月投资4000万元，组件安装、接线，桥架安装；5月投资4000万元，逆变器、监控设备等安装调试，外线施工；6月投资4000万元，配电室施工
	7月投资4000万元，电气设备安装及调试；8月投资4000万元，并网设备测试及调试；9月投资3000万元，并网发电
	　
	宿城区

	133
	宿城康美新材料
	新建
	宿城区运河宿迁港产业园
	总建筑面积11万㎡，年产400万㎡无机预涂板，1000万㎡粉煤型硅酸钙板，600万㎡新型复合墙体材料，60万㎡高新环保节能门窗
	2015.6-2016.12
	95000
	65000
	自筹
	1月投资2000万元，综合楼封顶；2月投资2000万元，展厅封顶；3月投资6000万元，钢结构主体完工
	4月投资1000万元，办公楼附属工程完工；5月投资500万元，雨污、水管网建设；6月投资1000万元，厂房内部地坪铺设
	7月投资20000万元，厂房内部地坪铺设，部分设备进厂、场地路面铺设；8月投资1000万元，办公楼、综合楼、展厅装修；9月投资500万元，雨水、污水管网建设
	10月投资30000万元，部分设备进场，办公楼、综合楼、展厅装修；11月投资500万元，场地绿化，场地路面铺设；12月投资500万元，综合楼、展厅装修完成
	宿城区

	134
	宿城海润新型建材
	新建
	宿城区运河宿迁港产业园
	总建筑面积2.7万㎡，年产铝塑型材、钢化镀膜玻璃26万吨，钢化玻璃16万㎡
	2016.1-2017.4
	15000
	13000
	自筹
	1月投资200万元，办理用地手续；2月投资100万元，办理立项、环评等手续；3月投资200万元，完成规划设计
	4月投资200万元，完成招投标；5月投资500万元，施工队进场，土地平整；6月投资5000万元，开工建设、订购设备
	7月投资800万元，厂房基础及附属设施建设；8月投资700万元，厂房基础完成；9月投资500万元，厂房主体建设
	10月投资800万元，厂房主体及附属设施建设；11月投资700万元，厂房及附属设施建设竣工；12月投资3300万元，购进设备
	宿城区

	135
	宿城恒润管材
	新建
	宿城区运河宿迁港产业园
	总建筑面积3.5万㎡，年产18万m钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	2015.6-2016.12
	75000
	55000
	自筹
	1月投资5000万元，主厂房钢构顶梁安装、设备基础施工20%；2月投资5000万元，主厂房钢构屋面安装、设备基础施工50%；3月投资5000万元，主厂房钢构屋面完成、墙面安装50%、设备基础施工完成
	4月投资5000万元，主厂房钢构墙面安装完成，仓储区钢构安装30%；5月投资5000万元，仓储区钢构安装完成60%，设备安装30%；6月投资5000万元，厂房及仓储区建设完成，设备安装60%，办公楼开工
	7月投资5000万元，设备安装调试完成、办公楼建设；8月投资5000万元，设备试生产，办公楼建设、厂内附属设施施工；9月投资5000万元，办公楼建设完成，附属设施施工完成，竣工投产
	10月投资5000万元，第二条生产线设备安装；11月投资3000万元，第二条生产线设备安装；12月投资2000万元，第二条生产线安装、调试完成，投产
	宿城区

	136
	宿城光大生活垃圾焚烧发电二期工程
	扩建
	宿城
开发区
	二期扩建为400吨/日的处理规模，配置一台400吨/日处理能力的机械炉排炉、相应配套的汽轮发电机组、垃圾渗滤液处理站及相应辅助工程
	2016.7-2018.1
	23600
	10000
	自筹
	1月投资100万元，编制可研、能评等材料；2月投资100万元，编制可研、能评、稳评；3月投资100万元，编制环评材料，推进项目核准审批手续
	4月投资100万元，完成环评报告；5月投资2500万元，环评上报，设计方案，设备订购；6月投资2500万元，完成设计方案，施工图纸设计，设备订购
	7月投资300万元，办理图纸审查；8月办理人防、防雷、消防设计审查等材料；9月投资100万元，建设工程规划许可证办理
	10月投资200万元，招投标手续办理；11月投资1500万元，进行质监、安监手续办理、施工进场；12月投资2500万元，项目主体开工
	宿城区

	137
	宿城箭鹿毛纺高档精品纱线生产线技术改造
	扩建
	宿城
开发区
	购置引进倍捻机、细纱机、粗纱生产线等先进设备221台套，对厂房、水电等进行适改造，项目建成后，可形成年产2000吨高档精品纱线的能力
	2015.3-2016.9
	16000
	10000
	自筹
	1月投资200万元，厂房适应性改造结束；2月投资2000万元，订购部分国产设备；3月投资3000万元，订购部分进口设备
	4月投资1000万元，倍捻机等设备到场安装；5月投资1000万元，订购设备；6月投资2000万元，订购设备，粗纱机等设备到场安装
	7月投资300万元，设备全部到场安装；8月投资300万元，设备调试；9月投资200万元，竣工投产
	　
	宿城区


宿城

	开发区
	总建筑面积8万㎡，主要生产农业灌溉设备、机电及船舶产品、汽车配件等产品
	2012.2-2016.6
	80000
	10000
	自筹
	订购部分生产设备：1月投资3000万元；2月投资3000万元；3月投资2000万元
	4月投资1000万元，订购余下设备；5月投资500万元，设备安装；6月投资500万元，设备调试，生产运营
	　
	　
	宿城区

	139
	宿城吉龙塑胶二期
	扩建
	宿城区
中扬镇
	建设厂房4.5万㎡，年产充气家居用品及充气户外用品约500万件
	2016.1-2016.10
	20000
	20000
	自筹
	1月投资3000万元，土地流转及征收；2月投资100万元招标确定施工单位；3月投资2000万元，基础开挖
	4月投资2500万元，完成基础浇筑；5月投资4000万元，钢架结构安装完工，主体基本完工；6月投资3000万元，主体竣工，附属施工
	7月投资1600万元，管网铺设；8月投资1500万元，道路基础，设备安装；9月投资2000万元，道路及附属工程竣工，试生产
	10月投资300万元，完成其他零星工程找补，正式投产
	宿城区

	140
	国电宿迁电厂二期
	扩建
	宿城区
苏龙路
	建设两台660MW发电机组
	2015.6-2018.6
	540000
	130000
	自筹
	1月至3月投资28000万元，场地平整，征地拆迁
	4月至6月投资22000万元，桩基施工，主厂房土方开挖
	7月至9月投资45000万元，主厂房基础出正负零，锅炉钢架吊装
	10月至12月投资35000万元，冷却塔、烟囱开始施工
	宿城区、市发展改革委

	141
	市经开区速腾电器
	新建
	市经开区
	1.84万㎡厂房主体全部竣工，电饭煲或电水壶生产线部分设备安装试生产
	2016.1-2017.8
	16000
	11000
	自筹
	1月投资1000万元，建设基础工程50%；2月投资1000万元，基础工程完工；3月投资1000万元，完成钢结构工程25%
	4月投资1000万元，钢结构工程50%；5月投资1000万元，钢结构工程75%；6月投资1000万元，完成钢结构工程
	7月投资1000万元，室内地坪建设40%；8月投资1000万元，室内地坪建设70%；9月投资1000万元，室内地坪完工
	10月投资1500万元，室外附属工程建设50%；11月投资400万元，附属工程完工；12月投资100万元，零星找补，竣工验收
	市经开区

	142
	市经开区银城电器
	新建
	市经开区
	4.7万㎡厂房主体竣工，购置设备，洗衣机生产线试生产
	2016.1-2017.9
	16000
	11000
	自筹
	1月投资1000万元，基础工程建设30%；2月投资500万元，基础工程建设50%；3月投资500万元，基础工程完工
	4月投资1400万元，完成钢梁吊装30%；5月投资1500万元，完成钢梁吊装70%；6月投资1500万元，钢梁吊装完工
	7月投资1500万元，厂房封顶；8月投资1500万元，建设墙体；9月投资600万元，门窗、电力、装潢、地坪完工
	10月投资500万元，建设研发楼50%；11月投资200万元，完成附属工程；12月投资300万元，研发楼完工
	市经开区

	143
	市经开区洋溢电器
	新建
	市经开区
	4万㎡厂房主体全部竣工，厨卫家电生产线部分设备安装试生产
	2016.1-2017.8
	23000
	12000
	自筹
	1月投资1000万元，基础工程建设50%；2月投资1000万元，基础工程完工；3月投资1000万元，钢结构建设25%
	4月投资1000万元，钢结构建设50%；5月投资1000万元，钢结构建设75%；6月投资1000万元，完成钢结构工程
	7月投资1000万元，完成地坪工程40%；8月投资1000万元，完成地坪工程70%；9月投资1000万元，地坪工程完工
	10月投资2000万元，完成附属工程50%；11月投资800万元，附属工程完工；12月投资200万元，零星找补，竣工验收
	市经开区

	144
	市经开区昌弘轨道装备
	新建
	市经开区
	7.4万㎡厂房竣工，办公楼建设，全面投产
	2015.12-2017.6
	80000
	40000
	自筹
	1月投资1500万元，7、8、9号厂房开工，主体出正负零；2月投资1500万元，主体完工，建设厂区大门；3月投资2000万元，厂房完工，完成自来水、电力等配套工程
	4月投资1000万元，办公楼、研发楼装饰，完成供排水、绿化等附属工程；5月投资1000万元，完成办公楼装饰50%；6月投资3000万，完成办公楼装饰，部分设备进场
	7月投资2000万，相关设备进厂安装；8月投资3000万元，相关设备进厂；9月投资3000万元，相关设备进厂，试生产
	10月、11月、12月投资2.2亿，相关设备陆续进场安装，主体设备进场安装，项目全面投产
	市经开区

	145
	市经开区顶古屋食品
	新建
	市经开区
	1.4万㎡主体厂房内装完成，1条饼干、1条膨化食品生产线安装
	2015.11-
2016.12
	16000
	15000
	自筹
	1月投资400万元，一楼生产车间装修；2月投资4000万元，订购一条曲奇饼干生产线；3月投资600万元，饼干生产线进场安装调试
	4月投资400万元，二楼生产车间装修；5月投资2000万元，订购一条曲奇饼干生产线；6月投资600万元，饼干生产线进场安装调试
	7月至8月投资3000万元，订购一条膨化食品生产线，完成安装；9月份投资1000万元，膨化生产线调试结束，投产
	10月投资1000万元，三楼生产车间装修；11月投资1000万元，订购一条膨化食品生产线；12月投资1000万元，膨化食品生产线进场调试，投产
	市经开区

	146
	市经开区菲恩数控机床
	新建
	市经开区
	14.29万㎡厂房内外装完成，可实现机床年产2500台
	2015.12-
2016.12
	60000
	50000
	自筹
	1月投资3000万元，完成一期厂房附属及装修工程50%；2月投资8000万元，完成工程90%；3月投资8000万元，一期部分设备进场
	4月投资6000万元，一期部分设备进场，设备调试；5、6月投资8000万元，一期设备安装完毕，试生产
	7月投资4000万元，二期部分设备进场，设备安装；8-9月投资3000万元，设备安装
	10月投资4000万元，设备调试；11、12月投资6000万元，完成二期投入，试生产
	市经开区

	147
	市经开区九隆机车
	新建
	市经开区
	1.1万㎡厂房竣工，设备安装、全面投产
	2015.12-
2016.12
	50000
	20000
	自筹
	1月投资6000万元，电动两轮、三轮车生产线；2-3月投资4000万元，电动汽车涂装及焊接生产线安装
	4、5月投资3000万元，冲压流水线设备安装；6月投资2000万元，完成附属设施安装
	7月设备调试；8月试生产；9月投资2000万元，全面投产
	10月投资1000万元，建设研发楼；11-12月投资2000万元，电动汽车相关配套生产线设备安装
	市经开区

	148
	市经开区鑫博高分子材料
	新建
	市经开区
	12.2万㎡主体厂房竣工，全面投产
	2016.1-2019.1
	200000
	60000
	自筹
	主体工程建设：1月投资8000万元；2月投资3000万元；3月投资9000万元
	主体厂房及办公楼建设：4月投资9000万元；5月投资8000万元；6月投资6000万元
	7月投资6000万元，研发楼开工；8月投资3000万元，研发楼建设；9月投资3000万元，主体厂房建设
	10月投资2000万元，主体厂房建设；11月投资2000万元，主体厂房封顶；12月投资1000万元，主体工程完工
	市经开区

	149
	市经开区科悦复合材料
	新建
	市经开区
	2.6万㎡厂房竣工，全面投产
	2016.1-2017.5
	20000
	17000
	自筹
	1月投资5000万元，厂房、办公楼、宿舍楼主体完工；2月投资3000万元，厂房及办公楼投入使用；3月3000万元，购置安装阻燃产品设备
	4月投资3000万元，购买生产热塑性复合材料设备；5月投资3000万元，购买生产热塑性复合材料设备；6月完成设备安装
	　
	　
	市经开区

	150
	市经开区格力大松生活电器
	新建
	市经开区
	30万㎡厂房竣工，设备进场安装
	2015.11-
2019.10
	360000
	80000
	自筹
	1月投资500万元，围墙、门岗建设；2月投资500万元，门岗、围墙及临时设施建设；3月投资2000万元，建设门岗、临时设施，机械进场
	4月投资3000万元，基础施工及基础回填；5月投资4000万元，基础工程及部分钢结构吊装；6月投资10000万元，钢结构吊装
	7月投资10000万元，围护结构及室内地坪施工；8月投资10000万元，主体围护结构、水电气及消防施工；9月投资10000万元，水电气、消防及装饰工程
	10月投资10000万元，室内装修及道路管网建设；11月投资10000万元，管网工程，设备安装；12月投资10000万元，室外工程设备安装
	市经开区

	151
	市经开区华天博特新能源
	新建
	市经开区
	16.5万㎡厂房全部完工，研发中心完成，内外装完成，购置设备，试产
	2014.1-2019.9
	120000
	30000
	自筹
	1月投资1000万元，主厂房屋面板安装；2月投资1500万元，消防及管网铺设；3月投资3000万元，道路、地坪铺设
	4月投资2000万元，附属设施建设；5月投资1000万元，1号厂房、研发楼装修；6月投资1000万元，附属设施建设完成
	7月投资1500万元，一期工程竣工；8月投资7000万元，购置设备；9月投资3000万元，购置设备，部分设备安装调试，LED生产线投产
	10月投资5000万元，采购设备；11月投资4000万元，购置设备，设备安装调试，热超导生产线投产
	市经开区

	152
	市经开区天蓝光伏发电
	新建
	市经开区
	实施50兆瓦光伏组件购置、安装
	2015.8-2017.6
	150000
	60000
	自筹
	1月签订黄河电子厂房租用合同；2月投资2000万，完成屋顶加固工程；3月投资28000万元，购买光伏组件，所有设备组件进场
	4月投资3000万元，10兆瓦项目进场施工；5月至6月份投资7000万元，完成项目全部组件安装，并网发电
	7月投资1000万，签订美百佳厂房租用合同，完成屋顶加固工程；8月投资8000万元，购置安装光伏组件；9月投资1000万元，并网发电
	7月签订天键富通厂房租用合同；8月投资200万，完成屋顶加固工程；9月投资9800万元，购买光伏组件，所有设备组件进场
	市经开区

	153
	市经开区海天调味品
	新建
	市经开区
	17万㎡厂房内外装，设备安装，调试生产
	2014.4-2017.8
	100000
	40000
	自筹
	1月投资12000万，厂房装修，设备安装；2月投资8000万，厂房装修完成，第一条线安装；3月投资4000万，道路施工，第一条线试生产，第二条线安装
	4月投资6000万，厂区绿化施工，第二条线试生产，第三条线安装；5月投资4000万，第三条线试生产；6月完成办公区图纸设计
	7月办公区施工图送审；8月办公区工程发包；9月办公区工程招标，施工单位进场
	10月投资3000万，办公区打桩；11月投资1500万，基础工程、主体工程施工；12月投资1500万，主体工程施工
	市经开区

	154
	市经开区麦氏罐业
	新建
	市经开区
	3万㎡主体厂房建设，办公楼完工，消防管网、给水管网、污水、排水管网、道路、绿化等配套设施
	2014.2-2018.9
	50000
	10000
	自筹
	1月投资1000万元，消防、给水管网建设；2月投资1000万元，污水、排水管网建设；3月投资500万元，道路、绿化等配套设施建设
	4月投资800万元，第一条生产线进场；5月投资800万元，第一条生产线安装；6月投资400万元，第一条生产线调试
	7月投资2000万元，厂房建设；8月投资1000万元，建设办公楼；9月投资500万元，建设其他配套内容
	10月投资800万元，第二条生产线进场；11月投资800万元，第二条生产线安装；12月投资400万元，第二条生产线调试
	市经开区

	155
	市经开区中铂包装机械
	新建
	市经开区
	17万㎡厂房及附属设施建设，订购安装机器设备、试生产
	2015.12-2018.7
	150000
	60000
	自筹
	1月投资5000万元，1、2号钢结构厂房建设；2月投资1000万元，材料采购；3月投资4000万元，1、3号仓库建设
	4月投资5000万元，1、3号仓库建设；5月投资3000万元，1、2、3号仓库完工；6月投资2000万元，1号厂房地面完工，室内管网，2、3号仓库地面
	7月投资10000万元，道路管网完工，水电工程；8月投资2000万元，水电工程完工，消防工程；9月投资3000万元，消防工程，厂房外立面装饰
	10月投资5000万元，消防工程、厂房外立面装饰，办公楼装修；11月投资10000万元，办公楼装修，空调安装、绿化；12月投资10000万元，办公楼装修、空调、绿化完工
	市经开区

	156
	市经开区华日家居
	新建
	市经开区
	15.8万㎡厂房内外装，一期全面投产
	2014.1-2017.9
	80000
	30000
	自筹
	1季度投入10000万元，倒班楼完成投入使用，消防等辅助工程完工
	2季度投入10000万元，购置板材生产线，备料车间竣工投产
	3季度投入5000万元，购置榉木家具生产线及赤桦木家具生产线，并完成安装调试
	4季度投入5000万元，所有生产线全面竣工投产
	市经开区

	157
	市经开区力鼎机械
	新建
	市经开区
	4.1万㎡厂房完工，购置设备、投产
	2014.1-2017.6
	100000
	30000
	自筹
	1季度投资10000万元，购置设备
	2季度投资5000万元，购置设备
	3季度投资5000万元，购置设备，调试
	4季度投资10000万元，购置设备，调试生产
	市经开区

	158
	市经开区双鹿电器
	扩建
	市经开区
	新增4千㎡厂房，彩晶玻璃生产线、冷柜生产线投产
	2014.6-2019.5
	80000
	20000
	自筹
	1月投资2000万元，新建5号厂房；2月投资2000万元，购买注塑机设备；3月投资3000万，购买彩晶玻璃设备
	4月投资1000万元，购买第三条检测生产线；5月投资3000万元，购买冷柜生产线设备；6月投资2000万元，购买冷柜生产线设备
	7月投资1000万元，购买冷柜生产线设备；8月投资2000万元，购买冰箱生产设备；9月投资1000万元，购买冰箱生产线设备
	10月投资1000万元，购买冰箱生产线设备；11月投资1000万元，购买冰箱生产线设备；11月投资1000万元，购买冰箱生产线设备
	市经开区

	159
	市经开区长润电器
	扩建
	市经开区
	自动售货商用冷柜、金属制品加工成型线投产，商用冷链配套设备调试
	2014.6-2019.8
	230000
	50000
	自筹
	1月投资2000万元，金属制品加工成型线设备进场；2月投资2500万元，设备安装调试；3月投资2500万元，设备进安装调试、投产
	4月投资2000万元，自动售货商用冷柜成型线设备进场；5月投资3000万元，设备安装调试；6月投资4000万元，设备安装调试、投产
	7月投资2000万元，商用冷链配套设备生产线设备进场；8月投资2000万元，设备调试；9月投资10000万元，设备安装调试、投产，8工位直线发泡线投产
	10月投资10000万元，金属开卷横剪纵剪线各一条设备进场；11月投资5000万元，设备安装调试；12月投资5000万元，设备安装调试、投产
	市经开区

	160
	市经开区黄河电子科技
	扩建
	市经开区
	1条电视机生产线投产，2条洗衣机生产线投产
	2014.2-2019.7
	80000
	20000
	自筹
	1月投资3000万元，注塑生产线设备进场；2月投资2000万元，设备安装调试；3月投资5000万元，模具进场、调试投产
	4月投资2000万元，洗衣机生产线设备进场；5月投资1500万元，设备安装调试；6月投资500万元，设备安装调试投产
	7月投资1000万元，电视机附属生产线设备进场；8月投资800万元，设备安装调试；9月投资200万元，设备安装调试投产
	10月投资2000万元，洗衣机生产线设备进场；11月投资1500万元，设备安装调试；12月投资500万元，设备安装调试投产
	市经开区

	161
	市经开区晨风高档面料
	扩建
	市经开区
	印染厂房及附属设施建设，订购安装机器设备
	2014.2-2017.5
	150000
	50000
	自筹
	1月投资500万元，场地平整，勘察施工；2月投资500万元，场地平整，勘察施工；3月投资1000万元，宿舍楼桩基础及车间基础施工
	4月投资4000万元，宿舍楼桩基础及车间基础施工；5月投资4000万元，宿舍楼桩基础及车间基础施工；6月投资4000万元，宿舍楼、食堂及车间主体施工
	7月投资6000万元，宿舍楼、食堂及车间主体施工；8月投资5000万元，宿舍楼、食堂及车间主体施工；9月投资3000万元，宿舍楼、食堂及车间装饰施工
	10月投资3000万元，宿舍楼、食堂及车间装饰施工；11月投资4000万元，宿舍楼、食堂及车间装饰施工；12月投资15000万元，车间设备采购、安装
	市经开区

	162
	市经开区杉杉时尚产业园
	扩建
	市经开区
	新增4条衬衫、西服等生产线
	2014.3-2018.9
	100000
	50000
	自筹
	投资10000万元，购置设备，西服生产线投产
	投资10000万元，购置设备，衬衫生产线投产
	投资10000万元，购置设备，针织生产线投产
	投产20000万元，二期主体开工
	市经开区

	163
	市湖滨新区双星新材光学膜
	新建
	市湖滨
新区
	完成厂房桩基工程、基础工程、钢结构工程，墙体面板安装完成40%
	2016.1-2019.12
	380000
	14000
	自筹
	1月投资1000万元，建设厂房桩基工程20%；2月投资1000万元，建设厂房桩基工程40%；3月投资3000万元，厂房桩基工程完工
	4月投资1000万元，建设厂房基础工程30%；5月投资1000万元，建设厂房基础工程60%；6月投资1000万元，厂房基础工程完工
	7月投资1000万元，建设厂房钢结构工程25%；8月投资1000万元，建设厂房钢结构工程50%；9月投资1000万元，建设厂房钢结构75%
	10月投资1000万元，厂房钢结构完工；11月投资1000万元，厂房墙体面板安装30%；12月投资1000万元，厂房墙体面板安装60%
	市湖滨
新区

	164
	市湖滨新区蓝天包装
	新建
	市湖滨
新区
	完成厂房（一期）桩基工程、基础工程、主体工程、厂区附属工程，生产车间净化工程，订购生产设备
	2015.10-
2018.12
	50000
	11000
	自筹
	1月投资500万元，建设厂房桩基工程30%；2月投资1000万元，厂房桩基工程完工；3月投资500万元，建设厂房基础工程80%
	4月投资200万元，厂房基础工程完工；5月投资500万元，建设厂房主体工程25%；6月投资500万元，建设厂房主体工程50%
	7月投资500万元，建设厂房主体工程75%；8月投资500万元，厂房主体工程完工；9月投资1000万元，建设厂区附属工程70%
	10月投资500万元，建设厂区附属工程70%；11月投资300万元，完成生产车间净化工程；12月投资5000万元，完成生产设备安装50%
	市湖滨
新区

	165
	苏宿园区可发科技铝镁合金组件
	新建
	苏宿
工业园区
	I地块建成完工并全面投产，H地块主体厂房完工并投产
	2015.1-2016.6
	500000
	100000
	自筹
	一季度Ｈ地块主体完工、部分投产，Ｉ地块主体建设
	二季度H地块全面投产，Ｉ地块主体建设完工部分投产
	三季度全面投产
	　
	苏宿园区

	166
	市洋河新区向洋家具
	新建
	洋河新区洋河镇
红庙村
	总建筑面积2.4万㎡，年产500万套椅子、沙发配件
	2016.2-2016.12
	10000
	10000
	自筹
	1月投资500万元，开展规划设计、土地挂牌等前期工作；2、3月份投资300万元，完成规划设计，工地围墙、临时用房建设，平整土地
	4月投资600万元，一号厂房建设完工；5月投资600万元，二号厂房建设完工；6月投资600万元，三号厂房完工
	7月投资600万元，四号厂房建设完工；8月投资800万元，完成办公楼建设；9月份投资1000万元，完成研发大楼和辅助用房建设
	10月投资1000万，厂房、办公大楼和研发中心装修；11月投资4000万，采购设备，机器调试；12月机器调试到位，并竣工投产
	市洋河
新区

	167
	市洋河新区仙草堂功能性酒产业园
	新建
	洋河新区白酒集聚区
	总建筑面积20万㎡，完成前期工作及厂房主体工程的30%
	2016.3-2017.10
	40000
	10000
	自筹
	3月投资500万元，开展规划设计等前期工作
	4月投资500万元，完成规划设计；5月投资200万元，平整土地；6月投资300万元，搭建临时用房，完成前期工作
	7月投资500万元，进行打桩作业；8月投资500万元，完成土方工程；9月投资500万元，开始做地基
	10月投资1500万元，厂房主体施工；11月投资2500万元，完成主体工程；12月投资3000万元，完成机器设备安装，竣工投产
	市洋河
新区

	168
	市洋河新区光宇半导体照明材料
	新建
	洋河新区工业园区
	完成立项、环评等前期工作，完成厂房土建工程的60%
	2016.4-2017.12
	15000
	10000
	自筹
	　
	4月投资500万元，开展前期设计工作；5月投资500万元，开展前期设计工作；6月投资500万元，正式开工
	7月投资500万元，完成土方工程；8月投资1000万元，完成正负零；9月投资1000万元，建设主体工程15%
	10月投资2000万元，建设主体工程30%；11月投资2000万元，主体工程45%；12月投资2000万元，建设主体工程60%
	市洋河
新区


市洋河

	新区

	170
	市洋河新区润洋包装
	扩建
	洋河新区工业园区
	总建筑面积10万㎡，完成厂房、道路建设及绿化工程，安装机器，实现投产达效
	2015.3-2016.8
	15000
	10000
	区财政、自筹
	1月投资400万元，主体扫尾；2月投资300万元，完成1-2幢包装车间地坪；3月投资400万元，完成3-4幢包装车间地坪
	4月投资500万元，完成5-6幢包装车间地坪和1-2号包装车间消防工程；5月投资500万元，完成3-6幢包装车间消防；6月投资1000万元，完成道路建设
	7月投资1000万元，完成雨污水管网建设；8月投资1000万元，完成粮仓主体工程；9月投资1000万元，完成1-2号酿造车间主体工程
	10月投资1000万元，1-6幢包装车间装修；11月投资2900万元，购买、安装设备，试生产；12月全面投产
	市洋河
新区

	二、新型城镇化（100个）
	　
	
	7239161
	2511535
	
	　
	　
	　
	　
	

	1
	徐宿淮盐铁路宿迁段
	新建
	宿城区、市经开区、市洋河新区、泗阳县
	完成征迁量100%，开展桩基、路基、承台、墩身及路基填土工作
	2015.12-
2019.12
	867000
	150000
	省、市筹集，中铁总，银行货款
	投资6000万元，开展大临设施建设；投资40000万元，开展征地拆迁，完成征迁量40%
	投资12000万元，桩基、路基工程建设；投资40000万元，完成红线内征迁任务80%
	投资16000万元，桩基、路基、承台、墩身工程建设；投资10000万元，特殊事项处理，完成征迁量90%
	投资16000万元，桩基、路基、承台、墩身及路基填土；投资10000万元，特殊事项处理，完成征迁
	市铁路办、宿城区、市经开区、市洋河新区、泗阳县

	2
	宿迁市综合客运枢纽
	新建
	市经开区
	完成前期工作，开工建设
	2016.12-
2019.12
	40000
	3000
	上级补助、自筹
	开展预可研究
	开展工可研究
	开展工可研究
	投资3000万元，完成前期工作，开工建设
	市铁路办

	3
	宿迁上海路快速化工程
	新建
	市经开区
	完成前期工作，开工建设
	2016.12-
2018.12
	90000
	1500
	市平台公司融资、区自筹
	开展预可研究
	开展预可研究
	开展预可研究
	投资1500万元，完成前期工作，开工建设
	市交通运输局、市经开区

	4
	347省道宿迁泗阳至宿城段
	新建
	泗阳县、宿城区、市洋河新区
	完成征地拆迁，开展路基、桥涵施工
	2016.4-2018.12
	126980
	50000
	上级补助、自筹
	1月投资7000万元，开展征地拆迁；2月投资10000万元，开展征地拆迁；3月投资10000万元，洋河段征地拆迁完成
	洋河段路基、桥涵施工，泗阳、宿城段开展征地拆迁:4月投资3000万元；5月投资3000万元；6月投资3000万元
	洋河段路基、桥涵施工，泗阳、宿城段开展征地拆迁:7月投资3000万元；8月投资3000万元；9月投资3000万，泗阳、宿城段拆迁结束
	10月投资3000万元，路基、桥涵施工；11月投资1000万元，路基、桥涵施工；12月投资1000万元，路基、桥涵施工
	市交通运输局、泗阳县、宿城区、市洋河新区

	5
	宿扬高速公路宿迁段
	新建
	泗洪县
	开展基层、防护排水、房建、绿化施工
	2014.9-2017.12
	69136
	15211
	上级补助
	1月投资500万元，箱梁现浇及预制、架设；2月投资300万元，箱梁现浇及预制、架设；3月投资700万元，路基土方、小构、桥梁施工
	4月投资1500万元，路基土方、小构、桥梁施工；5月投资1500万元，路基土方、小构、桥梁施工；6月投资1500万元，路基土方、桥梁施工
	7月投资2000万元，路基土方、桥梁施工；8月投资2000万元，路基土方、桥梁施工；9月投资2000万元，路基土方、底基层、桥梁施工
	10月投资1500万，底基层、基层、防护排水施工，房建、绿化进场；11、12月基层、防护排水、房建、绿化施工：11月投资1500万；12月投资211万
	市交通运输局、泗洪县

	6
	324省道宿迁西段改扩建工程（一期）
	扩建
	宿城区
	完成征地拆迁，开展路基、桥涵施工
	2016.9-2018.12
	43941
	30000
	上级补助、自筹
	开展征地拆迁：1月投资1000万元；2月投资1000万元；3月投资2000万元
	开展征地拆迁：4月投资2000万元；5月投资2000万元；6月投资2000万元
	开展征地拆迁：7月投资2000万；8月投资2000万；9月投资4000万，完成拆迁，启动路基桥涵施工
	开展路基桥涵施工：10月投资5000万元；11月投资5000万元；12月投资2000万元
	市交通运输局、宿城区

	7
	330省道宿迁段
	扩建
	泗阳县、泗洪县
	开展路基、路面及桥涵施工
	2012.9-2017.9
	97515
	30000
	上级补助、自筹
	开展路基、路面及桥涵施工：1月投资1000万元；2月投资2000万元；3月投资2000万元
	开展路基、路面及桥涵施工：4月投资2000万元；5月投资2000万元；6月投资2000万元
	开展路基、路面及桥涵施工：7月投资3000万元；8月投资3000万元；9月投资4000万元
	开展路基、路面及桥涵施工：10月投资4000万元；11月投资3000万元；12月投资2000万元
	市交通运输局、泗阳县、泗洪县

	8
	环城西路快速化改造
	改建
	宿城区、市经开区
	完成前期工作，开工建设
	2016.12-
2019.12
	150000
	2000
	市平台公司融资、区自筹
	开展预可研究
	开展预可研究
	开展预可研究
	投资2000万元，完成前期工作，开工建设
	市交通运输局、市经开区、宿城区

	9
	宁宿徐宿迁收费站南移
	迁建
	市经开区
	完成路面摊铺、房建主体及装修、收费大棚、交安设施及绿化施工，三大系统及设备调试
	2015.11-
2016.12
	9247
	7747
	融资
	投资1100万元，完成征地拆迁及项目部驻地建设等前期准备工作
	投资4000万元，完成路基土方、路面底基层、收费广场基层、收费广场路面、房建主体等施工
	投资2647万元，完成路面摊铺、房建主体及装修、收费大棚、交安设施及绿化施工，三大系统及设备调试
	　
	市交通运输局、市经开区


宿豫区、宿城区、市湖滨

	新区
	开展中心城市运河沿线核心段（通湖大道至环城南路）整治工程，总面积约22平方公里：管制、拆除违章建筑，整治码头、砂场堆场，加大船舶尾气治理，加强产业转移，启动上下游水上服务区、加油加气站点等配套设施建设
	2016.6
-2020
	500000
	100000
	自筹
	完成中运河核心段规划设计方案
	按照方案要求开展相关前期工作
	按照方案要求启动相关综合整治工作
	按照方案要求启动相关综合整治工作
	市规划局、宿豫区、宿城区、市湖滨新区

	11
	市经开区青海湖路学校
	新建
	市经开区
	完成征地拆迁、场地平整，大部分建筑主体封顶，建设填充墙、二次结构安排、内外粉刷、装修、弱电工程，启动操场建设
	2015.3-2017.8
	27000
	18750
	区财政
	1月投资5250万元，拆迁安置，开展施工图设计；2月投资500万元，开展场地平整；3月投资1000万元，打桩
	4月土建工程进场；5月投资3000万元，基础工程出±0；6月投资2500万元，部分建筑物达到2层
	7月投资2000万元，部分建筑物达四层；8月、9月投资2000万元，主体封顶
	10月投资1500万，建设填充墙、二次结构安排、内外粉刷，装修；11月投资1000万，建设弱电工程，启动操场建设
	市教育局、市经开区、宿城区

	12
	市钟吾初中及周边棚户区整体改造
	改建
	宿迁市
钟吾初
级中学
	办理立项、规划等手续，部分校舍及学校周边房屋拆迁，部分校舍招标、施工、主体完工
	2016.7-2017.8
	53705
	47109
	市财政、市土储中心
	部分校舍及学校周边房屋拆迁完毕
	规划、设计和立项相关手续办理及部分校舍建设招标
	部分校舍拆除及部分校舍建设施工
	部分校舍主体完工及部分校舍开工
	市教育局、宿城区

	13
	洪泽湖路（工商东巷-黄河桥）改造
	改建
	宿城区
	道路全长600m，红线宽61m，改造内容包括雨污水管网、交通配套、亮化等
	2016.5-2016.12
	5000
	5000
	市财政
	1月项目建议书审批，编制可研报告；2月完成环评和可研审批；3月完成初步设计审批
	4月确定监理和施工单位；5月施工单位进场，完成总工程量10%；6月完成20%
	7月完成总工程量的50%；8月完成总工程量的70%；9月完成总工程量的80%
	10月完成总工程量的90%；11月具备条件地段全部完成；12月现场整理，开放交通
	市住建局

	14
	徐淮路（环城南路-开发区大道）改造
	改建
	宿城区
	道路全长3300m，红线宽度46m，改造内容包括道路、雨污水管道、绿化、亮化、交通配套等
	2016.1-2016.12
	9000
	9000
	市、区
财政
	施工单位进场，完成总工程量的10%
	4月完成总工程量的20%；5月完成总工程量的30%；6月完成总工程量的40%
	7月完成总工程量的50%；8月完成总工程量的60%；9月完成总工程量的80%
	10月完成总工程量的90%；11月完成全部工程量；12月收尾
	市住建局、宿城区、市经开区、市洋河新区

	15
	隆城·紫竹苑
	新建
	老城区
	主体完工，中转楼部分装饰单位进场、配套雨污水管网完工
	2015.12-
2017.12
	77000
	26000
	自筹
	1月投资500万元；2月投资500万元；3月投资500万元，完成桩基工程施工
	4月投资1000万元；5月投资2500万元；6月投资3000万元，完成地下人防车库施工，中转楼部分完成一层主体施工
	7月投资4000万元；8月投资2000万元；9月投资2000万元，主体施工至8层，中转楼部分主体封顶
	10月投资5000万；11月投资2000万；12月投资3000万，主体完工，中转楼部分装饰单位进场、配套雨污水管网完工
	市城投
公司

	16
	奥体中心
	新建
	市湖滨
新区
	体育馆、游泳馆钢结构工程安装次构件基本完成；室外配套工程基本完成；体育场水电消防、暖通、内装、智能化、专业照明、场地扩声、体育工艺等完成至80%
	2011.3-2017.10
	166000
	46000
	市城投公司融资
	1月体育场幕墙施工；2月投资3000万元，体育场幕墙施工，体育馆、游泳馆钢结构施工，室外配套工程施工；3月投资3000万元，体育馆、游泳馆钢结构施工，室外配套工程施工
	体育场幕墙施工，体育馆、游泳馆钢结构施工：4月投资4000万元；5月投资5000万元，启动室外配套工程及绿化工程；6月投资5000万元，室外配套工程及绿化施工
	体育场幕墙施工，体育馆、游泳馆钢结构施工，室外配套工程及绿化施工，体育场内部装修：7月投资5000万元；8月投资5000万元；9月投资5000万元
	体育场幕墙施工，体育馆、游泳馆钢结构施工，室外配套工程及绿化施工，体育场内部装修：10月投资4000万元，体育场幕墙完成；11月投资4000万元；12月投资3000万元
	市城投公司、市湖滨新区

	17
	会展中心
	新建
	市湖滨
新区
	会展中心1-2#馆内部装修完工，辅馆内装全部完成
	2011.3-2017.10
	69000
	4000
	市城投公司融资
	投资1000万元，1-2#馆水电消防管线布线、内吸音板安装、暖通主机设备安装、监控设备安装、内墙面完成
	投资1300万元，
1-2#馆水电消防调试完成，内部装修，暖通系统调试，监控设备安装，辅馆水电消防、暖通布管
	
投资1100万元，1-2#馆内部装修完成；辅馆暖通系统安装完成、内装电力安装到位
	投资600万元，1-2#馆内部装修组织验收，辅馆内装全部完成、验收
	市城投公司、市湖滨新区

	18
	国际汽车城
	新建
	宿城区、市经开区
	建设集汽车展销、汽车后市场、商务办公、配套服务、文化体验、休闲娱乐、生态居住为一体的国际汽车城
	2016.1-2020
	67640
	20000
	自筹
	完成征地拆迁摸底调查；办理各项前期建设手续以及方案设计工作
	启动项目征地拆迁工作；完成工程前期手续办理，开展设计方案报批
	完成项目征地拆迁工作；完成项目深化设计，开展施工图设计等工作，确定施工单位
	配合做好项目工程推进工作；施工单位进场并启动项目建设
	市城投公司、市规划局、市住建局、宿城区、市经开区


市城投

	公司

	20
	项里景区三期
	扩建
	老城区
	完成施工图设计，开展招投标，进场施工
	2016.10-
2017.12
	120000
	20000
	市城投
融资
	完成PPP公司选择
	施工图纸设计
	招投标
	进场施工
	市城投
公司

	21
	市反恐处突集结中心
	新建
	市府新区
	完成地下室工程建设，约8500㎡
	2016.6-2018.12
	10476
	4500
	部门非税
	投资500万元，完成土地审批，方案设计及审批、工程地质勘察
	投资1000万元，完成初步设计及审批、施工图设计及施工招标、施工场地清理
	投资1500万元，完成桩基施工、基坑支护及土方工程
	投资1500万元，完成地下室底板及地下室侧墙施工
	市公安局

	22
	市监管中心
	新建
	宿城区
双庄镇
	完成主体工程建设，约6.6万㎡
	2016.6-2017.3
	28745
	12000
	部门非税、上级
补助
	场地平整
	开工建设
	主体完工
	装饰装修，道路管网施工
	市公安局、宿城区

	23
	西民便河(钟洼村-毕沟)整治工程
	新建
	泗洪县、宿城区
	按10年一遇排涝标准疏浚河道6.585km，按20年一遇防洪标准堤防加固堤防3.485km，配套建筑物17座，新建防汛道路9.95km
	2016.1-2017.12
	10620
	3000
	上级补助、县区
财政
	完成项目可研编制并上报
	上报可研，完成发改委部门审批
	完成工程初步设计及概算批复工作
	开展年度工程项目施工招标工作，开展施工建设
	市水务局、泗洪县、宿城区

	24
	市体检康复保健中心
	新建
	市府
新区
	完成土建工程，并对部份楼层进行装修
	2015.2-2017.12
	30000
	5300
	自筹
	1月投资500万元，地下室施工40%；2月投资500万元，地下室施工70%；3月投资500万元，地下室完工，主体基础出地面
	4月投资400万元，主体1-2层；5月投资400万元，主体3-4层；6月投资400万元，主体5-6层
	7月投资400万元，主体7-8层；8月投资400万元，主体9-10层；9月投资400万元，主体11-12层
	10月投资400万元，主体13层及地下室装修；11月投资500万元，1层装修；12月投资500万元，2层装修
	市卫计委

	25
	市公共卫生服务中心
	新建
	市府
新区
	主体土建工程封顶，完成室内装潢80％
	2015.2-2017.8
	19000
	7000
	市财政补助、自筹
	完成主体施工五层
	完成主体土建工程封顶，室内装潢进场施工
	完成室内装潢50%
	完成室内装潢80%，部分设施、设备进场安装
	市卫计委

	26
	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院扩建
	扩建
	宿城区
	完成工程桩及基坑支护施工；招标确定工程总包单位；完成工程地下部分施工
	2016.1-2018.12
	28000
	8500
	自筹
	招标确定监理单位、施工单位，桩基施工单位进场，搭建临时设施，开始工程桩及支护桩工程施工
	工程桩及支护桩工程施工，招标代理公司完成工程标底编制工作，招标确定总包单位并签订合同
	完成工程桩及支护桩工程施工，总包单位完成进场前期手续办理，开始进行基础及地下室施工                
	基础及地下室施工
	市卫计委、市人民医院

	27
	市社会福利中心
	扩建
	市府新区
	规范推动市社会福利中心续建工程PPP项目有序实施，推动江苏省2015年度（第二批）PPP省级试点项目年底前落地
	2016.10-
2018.12
	35000
	5000
	市财政补助、自筹
	前期调研，PPP实施方案初稿编制
	PPP实施方案定稿，相关文件资料送省、市主管部门、市政府审查、审批
	完成施工招标，开工前期手续办理
	开工建设
	市民政局

	28
	宿北大战纪念馆及马陵公园景观提升工程
	改建
	老城区
	参照国家4A级景区标准设计，景观提档升级改造面积约5万㎡，新建宿北大战陈列馆，建筑面积约3000㎡
	2016.1-2016.12
	3000
	3000
	市财政补助、自筹
	完成施工招标，开工建设
	宿北大战陈列馆主体工程施工
	宿北大战陈列馆主体工程施工
	完成景观提档升级改造工程，新建陈列馆并重新布展，对外开放
	市民政局


市供电

	公司

	30
	宿迁龙湖500千伏输变电工程
	新建
	市区
	建设500千伏变电站1座，主变2台，容量2*100万千伏安，500千伏线路8公里，建设配套220千伏线路30公里；2016年完成土建施工、电气设备进场安装
	2015.1-2017.6
	42607
	21000
	自筹
	投资1000万元，完成工程各项临时设施搭设，3月土建工程进场
	投资4000万元，土建施工，电气设备排产
	投资10000万元，土建、电气施工交接，部分电气设备进入安装阶段
	投资6000万元，土建工程竣工，电气设备安装
	市供电
公司

	31
	4G网络
	新建
	市区及
乡镇
	新建800个4G站点，新增200个室分站点，配套传输新建光缆皮长1500公里，通信管道300公里
	2016.1-2016.12
	15000
	15000
	自筹
	投资2500万元
	投资4500万元
	投资5750万元
	投资2250万元
	宿迁铁塔公司、电信公司、移动公司、联通公司

	32
	沭阳现代农产品物流园
	新建
	沭阳县
南湖街道
	建设面积约12.99万㎡，占地220.76亩，建成后成为集农产品批发、销售为一体的专业市场
	2015.10-
2016.12
	30000
	17000
	自筹
	整体土建工程施工：1月投资1000万元，完成13%；2月投资1000万元，完成26%，3月投资1400万元，完成40%
	整体土建工程施工：4月投资1800万元，完成43%；5月投资1800万元，完成47%，6月投资1500万元，完成50%
	整体土建工程施工：7月投资2000万元，完成59%；8月投资1500万元，完成68%，9月投资2100万元，完成80%
	整体土建工程施工：10月投资1000万元，完成86%；11月投资1000万元，完成92%，12月投资900万元，完工
	沭阳县

	33
	沭阳电子商务产业园
	新建
	沭阳县
南湖街道
	建设产业园一、二期，完成配套工程的100%，完成基础工程的100%，建筑面积约14.52万㎡
	2015.10-
2016.12
	30000
	22000
	自筹
	1月投资1000万元，建设一期配套设施，完成配套工程30%；2月投资1000万元，完成配套工程40%；3月投资1000万元，完成配套工程60%
	4月投资2500万元，完成配套工程70%；5月投资1000万元，完成配套工程80%；6月投资2000万元，配套工程完工
	7月投资3000万元，建设苏奥电商产业园二期，完成基础工程20%；8月投资3000万元，完成基础工程50%；9月投资2500万元，完成基础工程80%
	10月投资3000万元，基础工程完工；11月投资1000万元，完成主体工程15%；12月投资1000万元，完成主体工程30%
	沭阳县

	34
	沭阳数字文化产业园
	新建
	沭阳县
南湖街道
	场地平整、基础施工，完成主体工程的90%、二次结构的50%，新增建筑面积8万㎡
	2016.5-2017.12
	50000
	30000
	自筹
	前期准备工作
	5月投资2000万元，土地征收；6月投资2000万元，场地平整、基础施工
	7月投资2000万元，建设市场地下室，完成市场工程10%；8月投资3000万元，建设园区主体，完成主体工程30%；9月投资6000万元，完成主体工程60%
	10月投资7000万元，完成主体工程90%；11月投资4400万元，完成二次结构工程20%；12月投资3600万元，完成二次结构工程50%
	沭阳县

	35
	沭阳脑科医院
	新建
	沭阳县
南湖街道
	住院楼地下室建设，主体至12层，封顶，装修；门急诊楼主体封顶，装修，新增建筑面积2万㎡
	2016.1-2017.12
	15000
	11000
	自筹
	1月投资150万元，桩基施工；2月投资200万元，场地临时建筑及围墙；3月投资700万元，总包单位进场，基础开挖
	4月投资500万元，基坑施工；5月投资1800万元，住院楼地下室施工；6月投资1750万元，门急诊楼主体封顶，住院楼主体到4层
	7月投资800万，门急诊楼墙体填充，住院楼主体8层；8月投资1050万，门急诊楼粉刷，住院楼主体12层；9月投资1300万，住院楼主体封顶、墙体填充，门急诊楼装修
	10月投资1000万元，住院楼、门急诊楼及住院楼墙粉刷；11月投资800万元，门急诊楼装修，住院楼装修；12月投资950万元，门急诊楼装修，住院楼装修
	沭阳县

	36
	沭阳胡家花园
	新建
	沭阳县
新河镇
	新建建筑约0.3万㎡，园林景观面积约2万㎡
	2016.1-2016.12
	10000
	10000
	PPP
	1月投资200万元，设计方案；2月投资400万元，方案报批，招投标；3月投资400万元，施工队进场施工
	4月投资2000万元，土地整理；5月投资2000万元，名人故居考证及修复；6月投资1000万元，建筑拆迁
	7月投资1000万元，新建园林景观；8月投资1000万元，修建主景观区；9月投资500万元，购置相关植被林木
	10月投资1000万元，园内基础设施和室内装潢；11月投资500万元，园内设施维护保养；12月竣工验收，投入运营
	沭阳县


沭阳县

	新河镇
	土地征用、整理，完成配套设施建设的25%，主体工程建设
	2016.4-2018.4
	87430
	50000
	县财政、融资
	前期准备工作
	4月投资10000万元，土地征用；5月投资5000万元，土地整理；6月投资5000万元，度假别墅设计及前期准备
	7月投资5000万元，配套建设5%；8月投资5000万元，配套建设10%；9月投资5000万元，配套建设15%
	10月投资5000万元，配套建设20%；11月投资5000万元，配套建设25%；12月投资5000万元，主体工程开工
	沭阳县

	38
	沭阳政务服务中心
	新建
	沭阳县
梦溪街道
	地下二层及地上四层主体建设，装修；建筑面积3万㎡
	2016.1-2016.12
	10000
	10000
	县财政
	1月投资500万元，土方开挖、试桩、工程桩施工及检测；2月投资500万元，工程桩施工及检测；3月投资500万元，地下工程施工
	4月投资1000万元，地基建设；5月投资1000万元，地下一层；6月投资1000万元，地下二层
	7月投资1000万元，地上主体建设；8月投资1000万元，地上一层建设；9月投资1500万元，地上两层建设
	10月投资500万元，地上三层建设；11月投资1000万元，地上四层建设；12月投资500万元，装饰装修配套工程施工，完工
	沭阳县

	39
	沭阳县社区体育健身
	新建
	沭阳县八一路西侧、天后宫路南侧、青岛路南侧
	土地征收、搬迁、整理，完成工程量的65%
	2016.4-2017.12
	23000
	20000
	县财政
	1月投资500万元，土地规划设计、勘探；2月投资3000万元，征收拆迁；3月投资500万元，土地整理
	4月投资1000万元，完成工程量5%；5月投资1500万元，完成工程量13%；6月投资1500万元，完成工程量20%
	7月投资2000万元，完成工程量28%；8月投资2000万元，完成工程量35%；9月投资2000万元，完成工程量42%
	10月投资2000万元，完成工程量49%；11月投资2000万元，完成工程量58%；12月投资2000万元，完成工程量65%
	沭阳县

	40
	沭阳县雨润保障性住房
	新建
	沭阳县人民路南侧、沈阳路东侧
	年底主楼平均达到20层，新增建筑面积15万㎡
	2015.1-2017.8
	65000
	16100
	县财政
	1月投资1000万元，主楼平均达5层；2月投资1500万元，主楼平均达9层；3月投资1200万元，主楼平均达13层
	4月投资2000万元，主楼平均达18层；5月投资1500万元，主楼平均达22层；6月投资1800万元，主楼平均达27层
	7月投资1700万元，主楼平均达30层；8月投资1200万元，主楼全部封顶；9月投资1200万元，二次结构施工
	10月投资1000万元，二次结构施工；11月投资900万元，内外墙粉刷；12月投资1100万元，内外墙粉刷及水电门窗安装，完工
	沭阳县

	41
	沭阳县西北片区棚户区改造
	新建
	沭阳县
柴沂北路
	土地征收、搬迁、整理，地下人防工程及主体施工；建筑面积8万㎡
	2016.6-2018.12
	354000
	150000
	县财政
	前期准备工作
	6月投资50000万元，进行土地征收
	7月投资50000万元，进行土地征收；8月投资20000万元，进行房屋拆迁；9月投资5000万元，整理土地
	10月投资5000万元，1#地块基础施工；11月投资10000万元，1#地块地下人防工程施工；12月投资10000万元，主体建筑施工
	沭阳县

	42
	沭阳县乡道路建设工程
	新建
	沭阳县南湖街道、万匹乡、华冲镇、湖东镇
	井冈山大道一期工程全长3.4公里，按城市-A标准设计，红线宽45米；西潼线S245至S344段工程长12.7公里，按二级公路标准进行改造；苏州路绿化及拓宽
	2015.10-
2016.12
	24300
	22200
	县财政
	1月投资1100万元，施工招标；2月投资1400万元，进场施工；3月投资1000万元，路基工程完成25%
	4月投资2600万元，路基工程完成35%；5月投资2400万元，路基工程完成45%；6月投资1500万元，路基工程完成60%
	7月投资1400万元，路基工程完成80%；8月投资2500万元，路基工程完成100%；9月投资2400万元，路面底基层完成50%
	10月投资2000万元，路面底基层完成；11月投资2000万元，路面面层完成；12月投资1900万元，配套工程施工
	沭阳县

	43
	沭阳中央储备粮直属库仓容建设
	新建
	沭阳县
苏州西路南侧
	新建0.65万㎡浅圆仓10栋，仓容面积10万吨
	2016.1-2016.12
	11000
	11000
	中央预算内补助、自筹
	1月投资500万元，土地整理；2月投资500万元，浅圆仓规划设计；3月投资750万元，购买建筑材料
	4月投资1000万元，开挖地基；5月投资1000万元，建设浅圆仓的主体框架结构；6月投资2000万元，完成框架结构的30%
	7月投资1300万元，新建浅圆仓配套电控室等；8月投资1000万元，完成主体框架的60%，相关配套设施的60%；9月投资1000万元，完成主体工程的80%
	10月投资1200万元，浅圆仓主体工程100%，11月投资750万元，完成浅圆仓相关配套设施（卸粮罩棚、消防、地坪及道路）的建设
	沭阳县

	44
	267省道泗阳段
	新建
	泗阳县
	开工建设，完成土方工程量的30%
	2016.5-2019.11
	154000
	10000
	上级补助、县财政
	前期准备工作
	5月投资1000万元，土地征收；6月投资1050万元，拆迁
	7月投资1350万元，路面施工测绘、放线等；8月投资600万元，路面平整；9月投资1500万元，土方工程开工
	10月投资1500万元，土方工程完成10%；11月投资1500万元，土方工程20%；12月投资1500万元，土方工程完成30%
	泗阳县

	45
	泗阳新型农村社区建设
	新建
	泗阳县
	居民服务中心建设完成，全面完成建设任务
	2016.4-2016.12
	20900
	20900
	上级补助，县财政，镇、区财政，自筹
	前期准备工作
	4月投资500万元，完成规划编制工作；5月投资3500万元，拆迁、布局整理；6月投资1900万元，基础建设开工
	7月投资2500万元，居民服务中心开工；8月投资2000万元，完成服务中心30%；9月投资2000万，完成服务中心60%
	10月投资2500万元，服务中心建设完成；11月投资3000万元，配套设施建设；12月投资3000万元，道路修建，完工
	泗阳县

	46
	泗阳道口物流产业园
	新建
	泗阳
李口镇
	建成配套大型标准化仓储配送中心，成立农村淘宝泗阳服务中心
	2015.1-2017.12
	80000
	20000
	自筹
	1月投资500万元，场地清理；2月投资1000万元，主体地基建设；3月投资1000万元，地基建设
	4月投资1000万元，主体基础出正负零；5月投资2500万元，主体建设；6月投资2500万元，主体建设30%
	7月投资2500万元，主体建设50%；8月投资2000万元，主体建设70%；9月投资2500万元，主体建设完成
	10月和11月分别投资2000万元、1000万元，配套设施建设；12月投资1500万元，停车场建设
	泗阳县


泗阳

	众兴镇
	开工建设，道路、堆库场及辅助场地开始建设
	2016.5-2017.10
	10000
	5000
	自筹
	前期准备工作
	5月投资200万元，完成规划设计、立项、环评等前期工作；6月投资300万元，前期准备工作完工，准备进场
	7月投资500万元，完成施工设计；8月投资600万元，场地拆迁；9月投资500万元，场地清理
	10月投资1000万元，道路、堆库场等建设；11月投资800万元，生产生活设施、照明工程；12月投资1100万元，道路、堆库场等完成
	泗阳县

	48
	泗阳红星美凯龙家居广场
	扩建
	泗阳
城区
	大厦主体建设完成
	2014.8-2016.12
	50000
	15000
	自筹
	1月投资500万元，场地清理；2月投资1000万元，地基建设；3月投资1000万元，地基建设
	4月投资1000万元，基础出正负零；5月投资500万元，主体建设；6月投资1000万元，施工脚手架搭建，安全设施建设
	7月投资2000万元，主体建设30%；8月投资2000万元，主体建设50%；9月投资1500万元，主体建设70%
	10月投资2000万元，主体建设完成；11月投资1000万元，配套设施建设；12月投资1500万元，配套设施建设
	泗阳县

	49
	泗阳城南汽车4S店集聚区
	扩建
	泗阳
城南新城
	别克、五菱、江淮、荣威、名爵、宝骏等汽车4s店建成，试营业
	2014.5-2016.12
	25000
	10000
	自筹
	1月投资650万元，别克、五菱汽车4s店建设；2月投资600万元，江淮、荣威汽车4s店建设；3月投资550万元，名爵、宝骏汽车4s店建设
	4月投资1050万元，别克、五菱汽车4s店完成50%；5月投资800万元，江淮、荣威汽车4s店完成55%；6月投资850万元，江淮、荣威汽车4s店完成45%
	7月投资1450万元，别克、五菱4s店基本完工；8月投资900万元，江淮、荣威4s店基本完工；9月投资1050万元，江淮、荣威4s店基本完工
	10月投资850万元，别克、五菱4s店装修，试营业；11月投资700万元，江淮、荣威4s店装修，试营业；12月投资550万元，江淮、荣威汽车4s店装修，试营业
	泗阳县

	50
	泗阳棚户区改造
	改建
	泗阳
城区
	完成房屋征收3500户以上，征收面积65万㎡，其中棚户区改造2169户，改造面积35.11万㎡
	2016.3-2016.12
	245500
	245500
	县财政、自筹
	3月投资500万元，完成前期准备工作
	4月投资25000万元，征收600户，开始改造棚户区；5月投资30000万元，征收300户，改造400户；6月投资30000万元，征收300户，改造400户
	7月投资30000万元，征收450户，改造300户；5月投资40000万元，征收500户，改造500户；6月投资30000万元，征收450户，改造300户
	10月投资25000万元，征收300户，改造300户；11月投资20000万元，征收300户，改造200户；12月投资15000万元，征收300户，改造169户
	泗阳县

	51
	泗阳县城区畅达工程
	改建
	泗阳
城区
	完成淮海中路改造和解放路北出口改造工程，项目总长2580m，建设内容主要包括路基路面、给水、雨污水管网等
	2016.3-2017.10
	35300
	26300
	县财政
	3月投资300万元，项目立项、招投标等前期手续办理
	4月投资3000万元，征地拆迁；5月投资1500万元，场地清理；6月投资2000万元，道路开工建设
	7月投资2000万元，老路破除；8月投资3500万元，铺设雨污水管道；9月投资2000万元，路基等施工
	10月投资3000万元，路基等完工，开始路面建设；11月投资4000万元，路面建设完工，基础设施建设；12月投资5000万元，主体工程完工，通车
	泗阳县

	52
	泗阳意杨大道扩宽改造及桥梁
	改建
	泗阳
众兴镇
	桥梁主体完成，建成通车
	2015.1-2016.12
	21000
	11000
	上级补助、县财政
	1月投资500万元，道路土方工程；2月投资500万元，道路土方工程；3月投资500万元，道路土方工程
	4月投资1200万元，道路路基建设；5月投资900万元，连接线道路路基建设完成；6月投资1000万元，道路桥梁施工
	7月投资1000万元，道路桥梁施工；8月投资1000万元，桥梁主体完工；9月投资1200万元，道路、桥梁路面建设
	10月投资1000万元，路面建设完工；11月投资1200万元，基础设施建设；12月投资1000万元，工程完工，通车
	泗阳县

	53
	330省道溧河洼特大桥及接线
	新建
	泗洪双沟镇、城头乡
	按一级公路标准双向4车道，大桥3.529km
	2016.1-2018.12
	78000
	35000
	省补、地方配套
	建设桥梁涵、路基：1月投资2000万元，完成工程6%；2月投资500万元，完成工程7%；3月投资4000万元，完成工程19%
	4月投资3000万元，建设桥梁涵、路基、路面，完成工程27%；5月投资4000万元，建设桥梁基础、路基、路面，完成工程39%；6月投资4000万元，建设桥梁下部结构、路基、路面，完成工程47%
	7月投资3000万元，建设桥梁下部结构、路基、路面，完成工程56%；8月投资3000万元，建设桥梁上部结构、路面，完成工程64%；9月投资4000万元，建设桥梁上部结构、路面，完成工程76%
	10月投资3000万元，建设桥梁附属、路面，完成工程84%；11月投资2500万元，建设桥梁附属、路面，完成工程91%；12月投资2000万元，建设路面附属工程，完工
	泗洪县

	54
	泗洪县开发大道
	新建
	泗洪县
	新建道路5.7km，配套建设雨污水管道，快慢道，人行道绿化，路灯等
	2016.1-2016.12
	25000
	25000
	县财政
	1月投资500万元，旧路拆除；2月投资750万元，旧路拆除、管道开挖；3月投资1000万元，管道开挖、安装
	4月投资1000万元，管道开挖、安装、回填；5月投资1500万元，管道开挖、安装、回填；6月投资2500万元，管道回填、路床开挖
	灰土施工：7月投资2500万元，完成工程的39%；8月投资2500万元，完成工程的49%；9月投资2500万元，完成工程59%
	10月投资2500万元，灰土施工、水稳铺设，完成工程的69%；11月投资3750万元，水稳铺设，完成工程的84%；12月投资4000万元，完成路牙、平石安装、沥青铺设，完工
	泗洪县

	55
	泗洪县建设北路北延至火车站工程
	新建
	泗洪梅花镇、青阳镇
	新建一级道路10公里
	2016.1-2017.10
	39000
	29000
	县财政
	1月投资500万元，建设路基，完成工程的1.7%；2月投资200万元，建设路基，完成工程的2.4%；3月投资1000万元，建设路基涵洞，完成工程的5.8%
	4月投资4500万元，建设路基涵洞，完成工程21%；5月投资4000万元，建设路基涵洞，完成工程35%；6月投资3500万元，建设路基涵洞，完成工程47%
	7月投资3000万元，建设路基路面，完成工程的58%；8月投资3000万元，建设路基路面，完成工程的68%；9月投资2000万元，建设路面，完成工程75%
	10月投资3000万元，建设路面，完成工程的85%；11月投资3000万元，建设路面，完成工程的95%；12月投资1300万元，建设附属工程，完工
	泗洪县

	56
	泗洪县老汴河安东河区域治理
	新建
	泗洪县境内老汴河、安东河
	疏浚河道31km，加固堤14km，扩建闸2座、泵站6座、桥8座，防汛道路23.85km
	2016.1-2016.12
	25000
	25000
	县财政
	1月投资1000万元，建设扩建闸，完成工程的3%；2月投资2000万元，建设扩建闸，完成工程的9%；3月投资2000万元，建设泵站，完成工程的15%
	建设泵站：4月投资2000万元，完成工程的21%；5月投资2000万元，完成工程的27%；6月投资2000万元，完成工程的33%
	建设桥梁：7月投资2000万元，完成工程的44%；8月投资2000万元，完成工程的55%；9月投资2000万元，完成工程的66%
	10月投资2000万元，疏浚河道，完成工程的76%；11月投资3000万元，提防加固，完成提防加固工程的88%；12月投资3000万元，建设防汛道路，防汛道路工程完工
	泗洪县

	57
	泗洪县山河佳苑保障房
	新建
	泗洪县
	总建筑面积5万㎡，配套建设农贸市场、幼儿园等
	2014.1-2016.12
	120000
	60000
	县财政
	1月投资5000万元，实施21栋住宅装饰装修工程及附属配套工程；2月投资3000万元，完成装修工程的15%、附属配套工程的15%；3月投资4000万元，完成装修工程的20%、附属配套工程的20%
	4月投资7000万元，完成装修工程的30%、附属配套工程的30%、地下车库施工；5月投资7000万元，完成装修工程的40%、附属配套工程的40%、地下车库30%；6月投资7000万元，完成修工程的50%、附属配套工程的50%、地下车库45%
	7月投资5000万元，完成装修工程的60%、附属配套工程的60%、地下车库55%；8月投资5000万元，完成装修工程的70%、附属配套工程的70%、地下车库65%；9月投资5000万元，完成装修工程的80%、附属配套工程80%、地下车库75%
	10月投资5000万元，完成装修工程的90%、附属配套工程的90%、地下车库85%；11月投资3500万元，完成修工程的95%、附属配套工程的95%、地下车库90%；12月投资3500万元，装修工程、附属配套工程完工
	泗洪县

	58
	245省道泗洪西延段
	新建
	泗洪青阳镇、车门乡、上塘镇
	启动B标10.8km工程建设
	2012.10-
2016.12
	49678
	30000
	省补、地方配套
	建设路基、涵洞：1月投资1000万元，完成工程的3%；2月投资400万元，完成工程的5%；3月投资2000万元，完成工程的11%
	建设路基、涵洞：4月投资3500万元，完成工程的23%；5月投资4000万元，完成工程的36%；6月投资4500万元，完成工程的51%
	7月投资4000万元，建设路基、路面，完成工程65%；8月投资2000万元，建设路基、路面，完成工程71%；9月投资2000万元，建设路面，完成78%
	10月投资2500万元，建设路面，完成工程的86%；11月投资2000万元，建设路面，完成工程的93%；12月投资2100万元，建设路面附属，工程完工
	泗洪县

	59
	121省道泗洪段
	新建
	泗洪双沟镇、魏营镇、瑶沟乡、青阳镇、梅花镇、归仁镇
	续建2、3、4、5、6标29.708km，新启动7标7.4km重岗段建设
	2012.10-
2017.12
	190000
	60000
	省补、地方配套
	1月投资2000万元，建设路基、桥涵，完成工程的3%；2月投资1000万元，建设路基、桥涵，完成工程的5%；3月投资4000万元，建设路基、桥涵，完成工程的11%
	4月投资6000万元，建设路基、桥涵，完成工程的22%；5月投资7000万元，建设路基、桥涵，完成工程的33%；6月投资6000万元，建设路基、桥涵，完成工程的43%
	7月投资7000万元，建设路基、路面，完成工程的55%；8月投资5000万元，建设路基、路面，完成工程的63%；9月投资5000万元，建设路面，完成工程的71%
	10月投资8000万元，建设路面，完成工程的85%；11月投资5000万元，建设路面，完成工程的93%；12月投资4000万元，建设路面附属，完成工程的100%
	泗洪县

	60
	宁宿徐互通至上塘镇垫湖村连接线工程
	新建
	泗洪上塘镇、车门乡
	全长12km，按二级路标准规划建设（含大桥一座）
	2016.1-2016.12
	18000
	18000
	省补、地方配套
	1月投资300万元，路基填筑、新汴河大桥上部结构施工，完成工程的2%；2月投资150万元，桥梁结构物施工，完成工程的3%；3月投资750万元，路基填筑、路面、桥梁结构物施工，完成工程的7%
	4月投资2000万元，路基填筑、路面、桥梁结构物施工，完成工程18%；5月投资3000万元，路基填筑、路工、桥梁结构物、防护排水施工，完成工程34%；6月投资2100万元，路面、桥梁结构物、防护排水施工，完成工程46%
	7月投资2000万元，路基填筑、路面、桥梁，完成工程的57%；8月投资1000万元，路基填筑、路面、桥梁，完成工程的63%；9月投资850万元，建设路面、桥梁，完成工程的68%
	10月投资2000万元，路面、桥梁，完成工程的79%；11月投资2000万元，路面、桥梁，完成工程的90%；12月投资1850万元，建设路面附属，完成工程的100%
	泗洪县

	61
	宿迁电子商务产业园快递配送中心、质押仓库一期
	新建
	宿豫区张家港大道东侧、洪泽湖东路北侧
	10万㎡仓库及其附属配套工程
	2015.12-
2016.12
	35000
	33000
	自筹
	1月桩基招标；2月投资2000万元，桩基施工；3月投资2000万元，桩基施工
	4月投资1000万元，一层施工，附属工程设计；5月投资2000万元，一层施工；6月投资3000万元，二层施工
	7月投资5000万元，二层施工；8月投资3000万元，屋面施工；9月投资6000万元，屋面、墙体施工
	附属配套施工：10月投资4000万元；11月投资2000万元；12月投资3000万元
	宿豫区

	62
	宿豫珠江医院
	新建
	宿迁
高新区
	完成门诊楼，住院楼附属工程建设，购置购置相关医疗设备，器械，设立床位800张
	2015.1-2016.12
	31000
	15000
	自筹
	1月投资2000万元，门诊楼主体施工；2月投资1000万元，住院楼主体施工，3月投资1000万元，门诊楼、住院楼主体完工
	主体工程装修、辅助工程建设：4月投资1000万元；5月投资1000万元；6月投资1000万元
	7月投资1000万元，主体工程装修完成；8月投资1000万元，辅助工程竣工；9月投资2000万元，主体工程及辅助工程竣工、验收
	10月投资2000万元，购置设备，完善其他设施；11月投资1000万元，购置设备并安装，完善其他设施；12月投资1000万元，设备安装、投入使用
	宿豫区

	63
	京东淮海经济区电子商务运营中心
	新建
	宿豫区张家港大道东侧
	完成20万㎡仓库及附属配套工程
	2016.1-2016.12
	100000
	97000
	自筹
	1月投资1000万元，临时用房、用水、用电接入；2月投资10000万元，土方开挖；3月投资10000万元，承台施工
	钢结构安装及二次结构施工：4月投资10000万元；5月投资10000万元；6月投资10000万元
	钢结构安装及二次结构施工：7月投资10000万元；8月投资10000万元；9月投资10000万元
	市政配套工程施工：10月投资6000万元；11月投资5000万元；12月投资5000万元
	宿豫区


宿豫区

电商产

	业园内
	铺设园区道路3.5km、管网及绿化、亮化等配套工程
	2016.4-2016.12
	12000
	12000
	区财政
	前期手续办理
	4月征地拆迁，清障；5月投资1000万元，土方施工25%；6月投资1000万元，土方施工50%
	7月投资1000万元，土方施工75%；8月投资1000万元，土方施工完成；9月投资1500万元，路面基层施工50%
	10月投资1500万元，路面基层施工完成；11月投资3000万元，沥青路面施工；12月投资2000万元，附属工程施工
	宿豫区

	65
	京东信息科技园二期呼叫中心
	新建
	宿豫区京东信息科技园内
	12万㎡商务办公楼及附属工程
	2014.8-2016.12
	100000
	70000
	自筹
	主体二次工程施工：1月投资6000万元；2月投资6000万元；3月投资8000万元
	外墙施工：4月投资3000万元；5月投资3000万元；6月投资5000万元
	室内装修：7月投资5000万元；8月投资4000万元；9月投资10000万元
	亮化、电梯及室外附属工程施工：10月投资5000万元；11月投资5000万元；12月投资10000万元
	宿豫区

	66
	宿豫陆运河工程
	新建
	宿豫区
	实施陆运河船闸工程和翔盛大道桥工程。船闸设计船舶吨级为2000t，闸室有效尺度为230m×23m×5.0m，翔盛大道桥荷载等级均为公路-Ⅰ级，总宽21m，本次实施下闸首上半幅，总宽10m
	2015.11-2018.6
	70000
	12000
	区财政、区融资
	完成河道土方开挖100000立方米，船闸底板砼浇筑20%：1月投资1350万元；2月投资800万元；3月投资1250万元
	完成河道土方开挖100000立方米，船闸底板砼浇筑20%，闸室墙10%砼浇筑：4月投资900万元；5月投资900万元；6月投资800万元
	完成河道土方开挖100000立方米，船闸底板砼浇筑30%，闸室墙10%砼浇筑：7月投资1000万元；8月投资1000万元；9月投资1000万元
	完成河道土方开挖100000立方米，船闸底板砼浇筑30%，闸室墙10%砼浇筑：10月投资1000万元；11月投资1000万元；12月投资1000万元
	宿豫区

	67
	宿豫城区道路提升工程
	改建
	宿豫区
	城区道路改造、绿化提升，铺设污水管网
	2016.3-2016.12
	5000
	5000
	区财政
	3月投资1000万元，道路提升工程招投标
	4月投资500万元，进场施工；5月投资500万元，
完成20%雨污水管道；6月投资350万元，完成50%雨污水管道及灰土施工
	7月投资500万元，完成70%雨污水管道；8月投资500万元，完成90%雨污水管道；9月投资400万元，完成雨污水管道，开始灰土施工
	10月投资300万元，完成灰土施工；11月投资500万元，完成沥青面层施工及附属工程；12月投资450万元，全面完工
	宿豫区

	68
	宿城靳塘社区服务中心
	新建
	宿城新区
	总建筑面积2.2万㎡
	2016.10-2017.6
	7000
	6500
	自筹
	1月投资500万元，土地挂牌；2月投资30万元，立项、环评等手续办理；3月投资30万元，用地规划许可证办理
	4月投资20万元，规划方案审查；5月投资50万元，施工图设计；6月投资20万元，施工图报审
	7月投资100万元，图审合格证办理，项目招投标；8月投资100万元，质监、安监许可办理；9月投资100万元，防雷、人防手续办理
	10月投资550万元，施工许可证办理，施工设备进场；11月投资2000万元，地下基础建设；12月投资3000万元，主体建设
	宿城区

	69
	宿城七里新村保障性住房
	新建
	宿城区
洋北镇
	总建筑面积为22.5万㎡，其中一期建筑面积为4.5万㎡
	2016.1-2018.12
	50000
	20000
	自筹
	1月投资200万元，办理土地证，规划方案审批；2月投资100万元，地质勘查，施工图设计、报批；3月投资200万元，办理工程规划许可证，招投标
	4月投资2000万元，桩基工程进场施工，完成招投标；5月投资2000万元，完成桩基工程施工；6月投资2000万元，基础工程施工
	7月投资3000万元，主体施工至2层；8月投资2500万元，主体封顶，二次结构施工；9月投资2000万元，内外粉刷、门窗安装
	10月投资2000万元，场外工程施工；11月投资2000万元，场外工程施工；12月投资2000万元，完成场外工程施工，工程扫尾
	宿城区

	70
	宿城成子湖大道
	新建
	宿城区
中扬镇
	完成征地拆迁，完成道路基层施工
	2016.1-2017.12
	13000
	6000
	上级补助、自筹
	1月投资100万元，进场施工；2月投资400万元，征地拆迁；3月投资1000万元，征地拆迁
	4月投资1000万元，征地拆迁和路基施工；5月投资1000万元，征地拆迁和路基施工；6月投资300万元，路基施工
	7月投资300万元，路基施工；8月投资300万元，路基施工；9月投资500万元，基础施工
	10月投资500万元，基层施工；11月投资300万元，基层施工；12月投资300万元，完成基层施工
	宿城区

	71
	宿迁市儿童医院
	新建
	宿城新区
	总建筑面积7.36万㎡，主要建设16层门诊医技病房楼和8层综合楼
	2015.4-2017.12
	60000
	20000
	自筹
	1月投资1500万元，综合楼8层封顶，门诊医技病房综合楼4层施工；2月投资1600万元，门诊医技病房综合楼4层施工；3月投资1400万元，门诊医技病房综合楼4层封顶
	门诊医技病房综合楼5-8层施工，综合楼内外装修施工：4月投资1600万元；5月投资1600万元；6月投资1600万元，门诊医技病房综合楼8-16层施工，综合楼内外装修
	门诊医技病房综合楼8-16层施工，综合楼内外装修：7月投资1600万元；8月投资1800万元；9月投资1800万元
	10月投资1800万元，门诊医技病房综合楼8-16层施工，综合楼内外装修；门诊医技病房楼和综合楼内外装修：11月投资1800万元；12月投资1900万元
	宿城区

	72
	宿城文体中心
	新建
	宿城新区
	总建筑面积7.9万㎡
	2014.3-2017.12
	55000
	15000
	自筹
	1-2月投资500万元，施工进场；3月投资1200万元，体育馆二次结构施工，文体中心基础完成10%
	4月投资1500万元，体育馆二次结构施工，文体中心基础完成20%；5月投资1600万元，体育馆二次结构完成，文体中心基础完成40%；6月投资1500万元，体育馆主体土建结构验收，文体中心基础完成70%
	7月投资1500万元，体育馆钢网架完成30%，文化中心基础完成；8月投资1500万元，体育馆钢网架完成60%，文化中心完成1层；9月投资1500万元，体育馆钢网架完成，外装工程开工，文化中心完成4层
	10月投资1500万元，体育馆外装30%，设备安装，文体中心主体7层；11月投资1500万元，外装70%，设备安装30%，内装开工，文体中心主体11层；12月投资1200万元，外装完成，设备安装60%，内装30%，文体中心主体14层
	宿城区

	73
	宿城经济开发区路桥工程
	新建
	宿城
开发区
	铺设二条道路总长3km（续建隆锦路1.5km；续建纬四路1.5km）；建设一座桥总长30m
	2016.1-2016.12
	6000
	4000
	区财政、区融资
	投资100万元，完成项目前期工作
	4月投资50万元，准备招投标前期资料；5月投资50万元，完成招投标；6月投资200万元，确定施工单位，进场施工
	7月投资500万元，道路清表，开挖雨污水降水槽，桥围堰打坝抽水；8月投资500万元，雨水管道施工，桥桩基工程；9月投资800万元，污水管道施工，桥桩基工程
	10月投资600万元，道路二层灰土施工，桥梁板安装；11月投资600万元，道路铺设水稳，桥安装栏杆，伸缩缝工程；12月投资600万元，铺设路牙石、沥青，桥铺设沥青，试通车
	宿城区

	74
	宿城绿色建材展示中心
	新建
	宿城区运河宿迁港产业园
	新建1.2万㎡绿色建材展示馆及配套设施
	2016.1-2017.6
	18000
	15000
	区融资
	投资200万元，平台中心方案设计完成、方案报审，施工图设计
	4月投资100万元，施工图设计；5月投资700万元，基础施工30%；6月投资1500万元，基础施工基本完成
	7月投资1000万元，主体完成5%；8月投资2000万元，主体完成15%；9月投资2500万元，主体完成30%
	10月投资2500万元，主体完成45%；11月投资2000万元，主体完成55%；12月投资2500万元，主体完成70%
	宿城区、市发展改革委

	75
	宿城运河宿迁港道路工程
	新建
	宿城区运河宿迁港产业园
	临港路长2.5km，宽28m，传化路长1.1km，宽15m，包含道路建设及地下雨污水管道和绿化等
	2016.1-2016.12
	16000
	16000
	区财政、区融资
	1月投资100万元，雨水管道完成10%；2月投资100万元，雨水管道完成20%；3月投资400万元，雨水管道完成30%
	4月投资400万元，雨水管道完成70%；5月投资400万元，完成雨污水管道，路基土方施工；6月投资1000万元，路基土方施工15%
	7月投资1400万元，路基土方施工35%；8月投资1600万元，路基土方施工60%；9月投资1500万元，路基土方施工80%
	10月投资1500万元，完成路基土方施工；11月投资3000万元，完成路面基层施工；12月投资4600万元，完成路面施工及绿化施工
	宿城区

	76
	宿城传化智能公路港
	新建
	宿城区运河宿迁港产业园
	总建筑面积16万㎡，建设物流信息交易中心、智能车源中心、货运班车总站、企业发展中心、商务服务中心、车辆服务中心、司机之家等功能板块
	2015.8-2018.12
	100000
	30000
	自筹
	1月投资200万元，准备141亩土地挂牌手续；2月投资500万元，调整完成规划设计方案；3月投资3000万元，完成141亩土地挂牌
	4月投资200万元，准备39亩土地挂牌手续；5月投资300万元，办理相关前期手续；6月投资1500万元，完成39亩土地挂牌
	7月投资1000万元，完成施工图纸设计；8月投资300万元，工程招投标；9月投资2000万元，施工队进场，场地平整
	10月投资8000万元，功能区基础开挖；11月投资8000万元，功能区主体建设；12月投资5000万元，建成功能区主体
	宿城区

	77
	宿城运河宿迁港智能仓储区一期
	新建
	宿城区运河宿迁港产业园
	建设12万㎡仓储区，3万㎡综合楼
	2015.8-2016.12
	45000
	35000
	区财政、区融资
	1月投资6000万元，1-5号主体施工，6-7号基础施工；2月投资8000万元，1-5号仓储封顶，6-7号主体1层；3月投资5000万元，6-7号主体施工
	4月投资3000万元，6-7号封顶；5月投资1200万元，仓储内装及水电安装，附属道路管网完成10%；6月投资1200万元，内装完成20%，附属完成20%
	7月投资1200万元，内装完成30%，附属完成30%；8月投资2500万元，内装完成50%，附属完成50%；9月投资1500万元，内装完成60%，附属完成60%
	10月投资2000万元，内装完成75%，附属完成75%；11月投资1700万元，内装完成90%，附属完成90%；12月投资1700万元，内装完成，附属完成
	宿城区

	78
	宿城耿车电子商务产业园
	新建
	宿城区
耿车镇
	建设约50万㎡的大型电子商务园区，综合配套服务中心1栋；集电子商务加工，销售、物流等为一体的大型综合服务产业园
	2015.10-
2018.10
	200000
	10000
	自筹
	1月投资100万元，招标；2月投资200万元，进场施工，便道施工完成；3月投资600万元，沙垫层、垫层浇筑完成
	4月投资1000万元，承台浇筑完成，基础墙砌筑；5月投资1000万元，基础正负零；6月投资1500万元，二层框架施工
	7月投资1500万元，钢结构内外墙体砌筑，框架四层施工；8月投资1500万元，钢结构、管网完成，道路施工；9月投资1500万元，主体工程找补，路面及附属工程找补，厂房交付
	投资1100万元，完成一期工程总体验收
	宿城区

	79
	宿城运河宿迁港区码头二期
	扩建
	宿城区运河宿迁港产业园
	建设港池及配套设施，规划建设12个泊位，设计吞吐量588万吨
	2015.10-
2016.12
	36000
	26000
	区财政、区融资
	土方施工和码头工程下部结构施工：1月投资700万元；2月投资700万元；3月投资1200万元
	土方施工，码头工程下部结构施工，主要建、构筑物施工：4月投资1200万元；5月投资1200万元；6月投资3800万元，码头工程上部结构施工，港池疏浚，道路堆场施工，主要建、构筑物施工
	码头工程上部结构施工，港池疏浚，道路堆场施工，主要建、构筑物施工：7月投资3700万元；8月投资2500万元；9月投资4500万元，附属设施施工，设备机械安装
	10月投资4500万元，完成主要建、构筑物施工，完成附属设施施工及设备机械安装；11月投资2000万元，相关配套设施施工；12月工程竣工
	宿城区

	80
	黄河路（西湖路-环城北路）改造
	改建
	宿城区
	道路全长2100m，道路红线宽46m，改造内容道路双向六车道、雨污水管网、交通配套、绿化、亮化等
	2016.1-2016.12
	7000
	7000
	区财政
	办理前期手续
	4月完成前期手续办理；5月启动建设；6月完成总工程量的10%
	7月完成20%；8月完成40%；9月完成70%
	10月完成90%；11月完成全部工程量；12月收尾
	宿城区

	81
	环城北路（幸福路-运河路）改造
	改建
	宿城区
	道路全长约800m，道路红线宽度50m，改造内容包括道路、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	2016.1-2016.12
	6000
	6000
	区财政
	1月项目建议书审批，进行可研报告编制；2月完成环评、可研和初步设计审批；3月房屋征收
	4月房屋征收；5月房屋征收；6月完成房屋征收，发布施工单位招标公告
	7月施工单位进场，完成总工程量的10%；8月完成20%；9月完成30%
	10月完成50%；11月完成80%；12月完成具备条件地段全部工程量，开放交通
	宿城区

	82
	宿城区实小迁建工程
	迁建
	宿城区原马陵中学校区
	新建校舍3.9万㎡，建设运动场等附属设施，添加教学设备
	2016.3-2017.8
	14000
	8000
	区财政
	1月投资20万元，图纸审查；2月投资100万元，工程预算、招标；3月投资80万元，进场施工，装修设计招标
	4月投资100万元，新建工程试桩；5月投资100万元，桩基检测，景观设计招标；6月投资200万元，土建工程进场、装修工程招标
	7月投资1000万元，基础建设；8月投资1000万元，基础出正负零，强、弱电工程招标；9月投资1000万元，主体一至二层，附属工程招标，装修工程进场     
	10月投资1400万元，主体二至三层，景观工程招标，装修施工；11月投资1400万元，主体三至四层，附属、装修施工；12月投资1600万元，填充墙及内部安装，附属、装修施工 
	宿城区

	83
	市经开区综合保税区
	新建
	市经开区
	厂区厂房、仓库内外装潢，相关附属工程建设，道路工程及亮化绿化施工
	2014.1-2019.10
	80000
	20000
	区财政
	1月投资3000万元，厂房建设、仓库装修，附属工程招投标；2月投资10000万元，厂房、仓库、主干道竣工，附属工程招标完成；3月投资1000万元，附属工程完成30%
	4月投资1000万元，区内支路基础铺设；5月投资1000万元，附属工程及区内支路完成30%；6月投资1000万元，附属工程及区内支路铺设一层沥青，道路亮化绿化方案报审
	7月投资500万元，附属工程及区内支路铺设二层沥青；8月投资500万，附属工程竣工，道路亮化绿化报审完成；9月投资500万元，区内支路竣工，亮化、绿化工程招标进场施工
	10月投资500万元，道路亮化、绿化施工；11月投资500万元，道路亮化、绿化施工；12月投资500万元，道路亮化绿化完工
	市经开区

	84
	市经开区光电研究中心
	新建
	市经开区
	建设光热电站、电站配套工程，完成并投入使用
	2014.1-2016.6
	25000
	6000
	开发总公司、爱能森公司
	光热电站、电站配套工程建设：1月投资1000万元，完成75%；2月投资1000万元，完成80%；3月投资1000万元，完成85%
	光热电站、电站配套工程建设：4月投资1000万元，完成90%；5月投资1000万元，完成95%；6月投资1000万元，完工
	　
	　
	市经开区

	85
	五洲国际工业博览城
	新建
	市经开区
	完成多栋商铺主体建设
	2015.8-2019.6
	600000
	50000
	自筹
	1月投资6000万元，建设4栋商铺；2月投资4000万元，建设3栋商铺；3月投资4000万元，建设3栋商铺
	4月投资4000万元，建设7栋商铺；5月投资4000万元，建设3栋商铺；6月投资4000万元，开工建设3栋，封顶10栋
	7月投资6000万元，建设4栋商铺；8月投资4000万元，建设3栋商铺；9月投资4000万元，建设3栋商铺，封顶23栋
	10月投资6000万元，建设4栋商铺；11月投资2000万元，建设3栋商铺；12月投资2000万元，建设3栋商铺，竣工
	市经开区

	86
	市经开区钟吾医院扩建
	扩建
	市经开区
	22万㎡门主体完工，急诊、行政后勤楼建设
	2014.9-2017.12
	80000
	40000
	自筹
	投资10000万元，主体完成至正负零
	投资10000万元，门急诊1-5层、行政后勤楼1-9层主体施工
	投资10000万元，主体建设
	投资10000万元，门急诊、行政后勤楼主体验收
	市经开区

	87
	市湖滨新区湖滨大道（霞辉路-月晓路）
	新建
	市湖滨
新区
	道路部分完成灰土路基、雨污水管网施工、水稳碎石、沥青砼面层；绿化部分完成景观方案设计、招投标、栽植、管养
	2015.10-
2016.12
	19700
	10000
	上级补助，市、区财政
	道路：1月投资1000万元，路基完成；2月投资1000万元，雨污水管网施工；3月投资1500万元，摊铺水稳碎石绿化：1月景观方案设计；2月方案报批，施工图设计；3月完成施工图设计，招标
	道路：4月投资2500万元，摊铺沥青砼面层；5月工程完工绿化：4月确定施工单位；5月投资500万元，施工单位进场完成地形整理；6月投资2000万元，完成行道树栽植
	绿化：7月常规管养；8月常规管养；9月常规管养，准备秋季栽植
	绿化：10月投资800万元，完成上层乔木栽植50%；11月投资600万元，完成90%；12月投资100万元，完工
	市湖滨
新区

	88
	市湖滨新区枫杨路
	新建
	市湖滨
新区
	道路部分完成灰土路基、雨污水管网施工、水稳碎石、沥青砼面层；绿化部分完成景观方案设计、招投标、栽植、管养
	2015.10-
2016.12
	12500
	7500
	市、区财政
	道路：1月投资500万元，路基完成；2月投资500万元，雨污水管网施工；3月投资1000万元，摊铺水稳碎石
绿化：1月景观方案设计；2月方案报批，施工图设计；3月完成施工图设计，招标
	道路：4月投资1500万元，摊铺沥青砼面层；5月工程完工
绿化：4月确定施工单位；5月投资200万元，施工单位进场完成地形整理；6月投资1800万元，完成行道树栽植
	绿化：7月份常规管养；8月常规管养；9月常规管养，准备秋季栽植
	绿化：10月投资1000万元，完成上层乔木栽植50%；11月投资900万元，完成90%；12月投资100万元，完工
	市湖滨新区、市交通运输局


市湖滨


市湖滨

	新区

	90
	市湖滨新区运河小学
	新建
	市湖滨
新区
	完成前期工作、基槽开挖及基础垫层、主体工程、内外粉刷、附属工程、装修
	2016.1-2017.12
	12000
	7000
	区财政
	1月投资2660万元，拆迁，土地规费上交；2月方案设计；3月投资10万元，施工图审核、消防审图及项目预算等
	4月投资150万元，启动专用变压器架设；5月投资500万元，招投标、现场三通一平；6月投资150万元，施工队进场
	7月投资450万元，主体出±0；8月投资650万元，主体二层；9月投资800万元，主体完工
	10月投资500万元，完成填充墙砌筑，部分内外墙粉刷；11月投资450万元，完成内外墙粉刷及部分二次装潢；12月投资680万元，完成二次装潢，主体竣工
	市湖滨
新区

	91
	市湖滨新区马窑农民集中居住区
	新建
	市湖滨
新区
	完成小区屋面分部、外部装修、附属工程、绿化工程
	2014.7-2016.12
	28000
	10000
	融资、自筹
	1月投资1500万元，主体完成，验收合格；2月投资800万元，装修完成20%；3月投资1400万元，装修完成60%
	4月投资1000万元，屋面工程完成60%；5月投资800万元，完成屋面工程；6月投资600万元，装修完成80%
	7月投资1000万元，完成装修工程；8月投资600万元，附属工程完成20%；9月投资1500万元，完成附属工程60%
	10月投资600万元，完成附属工程与绿化工程；11月投资200万元，工程扫尾；12月办理交房手续
	市湖滨新区、三台山建设指挥部

	92
	市湖滨新区湖滨人家农民集中居住区
	新建
	三台山大道西侧、纬四路北侧
	完成小区道路、雨污管网、水气电、通信管网、消防、铺装、围墙、太阳能、绿化招投标及栽植
	2014.7-2016.11
	54000
	9600
	融资、自筹
	1月投资1100万元，道路及雨污管网、水气电施工；2月投资1000万元；3月投资1500万元，开展道路、雨污管网、水气电、通信管网及消防施工
	道路、雨污管网、水电气、通信管网、消防、铺装、智能化施工：4月投资2000万元；5月投资1100万元，道路、雨污管网、水电气、通信管网、智能化及消防完工；6月投资500万元，铺装、围墙、太阳能完工
	7月绿化设计；8月绿化招投标；9月投资1000万元，绿化栽植及管养完成40%
	10月投资1000万元，绿化栽植及管养完成80%；11月投资400万元，零星地块绿化进行补植及所有绿化管养完成100%
	市湖滨新区、三台山建设指挥部

	93
	京东华东云数据中心
	新建
	市湖滨新区青桐路南侧
	完成1号机房设备安装、调试、试运行、运营；2号机房订购设备，着手内装和机电设备安装；完成配套设施用房内装及市政道路和园林绿化工程
	2014.11-
2017.12
	300000
	50000
	自筹
	1-2月投资7000万元，1号机房进行设备安装调试，配套设施用房内装，绿化；3月投资1000万元，1号机房试运行，配套设施用房内装，绿化
	4月投资2000万元，完成配套设施用房内装；5月投资1000万元，市政道路和园林绿化；6月投资1000万元，1号机房投入运营，完成市政道路和园林绿化
	9月投资1000万元，启动2号机房内装
	10月投资2000万元，2号机房内装；11月投资7000万元，2号机房内装和机电设备安装；12月投资28000万元，2号机房设备安装
	市湖滨
新区

	94
	宿迁环骆马湖旅游公路
	新建
	市湖滨
新区
	二级公路15.804公里
	2015.7-2017.6
	16523
	10000
	上级补助、自筹
	投资2000万元，完成征地拆迁
	投资2000万元，路基、桥涵施工
	投资3000万元，路基、桥涵施工
	投资3000万元，路面、桥涵施工
	市湖滨
新区

	95
	苏宿园区外国语学校
	新建
	苏宿
工业园区
	总建筑面积约3.3㎡，建设规模为8轨，72个班，可容纳学生3000多人，2016年9月开始招生
	2014.12-2016.9
	15000
	5000
	自筹
	主体装修
	主体装修完成，准备招生
	　
	　
	苏宿园区

	96
	市软件园综合市政道路管网工程
	新建
	市软件园
	完成3500m道路建设，1000m叶庄大沟改造、水系调整以及4900㎡配套绿化
	2015.12-
2016.12
	12000
	9500
	区财政、区融资
	1月投资500万元，道路施工、叶庄大沟改造放线，污水管道开挖，土方开挖；2月投资600万元，污水管道施工；3月投资600万元，完成污水管施工
	4月投资800万元，完成雨水管施工，路床开挖；5月投资500万元，完成路床开挖；6月投资1500万元，完成灰土层施工
	7月投资1000万元，完成第一层水稳层施工；8月投资1000万元，完成二层水稳层施工；9月投资1500万元，完成道路沥青摊铺
	10月投资400万元，完成标准化施工，配套绿化土方调整；11月投资500万元，完成配套绿化土方调整，苗木栽植；12月投资600万元，工程、配套绿化完工
	市软件园

	97
	市软件园互联网产业基地
	新建
	市软件园
	一期完成主体4层施工，二期完成地下室顶板施工
	2015.12-
2018.12
	74000
	29500
	区财政、区融资
	1月投资300万元，方案报审，施工图设计；2月投资500万元，一期施工图设计；3月投资500万元，一期图审并编制工程量清单
	4月投资3250万元，一期招标及前期，二期方案设计；5月投资2650万元，一期基坑开挖，二期方案报审，施工图设计；6月投资2600万元，一期基坑工程，二期图审并编制工程量清单
	7月投资3000万元，一期地下室施工，二期招标及前期；8月投资3100万元，一期地下室50%，二期三通一平；9月投资3100万元，一期完成地下室工程，二期基坑工程
	10月投资3500万元，一期主体1层，二期地下室施工；11月投资3500万元，一期主体2层，二期地下室50%；12月投资3500万元，一期主体4层，二期完成地下室工程
	市软件园


市洋河

	新区

	99
	市级消防训练基地和洋河消防站
	新建
	市洋河
新区
	建设消防训练基地和洋河消防站，开展主体工程建设，完成土建工程的50%
	2016.3-2017.6
	10000
	5000
	上级补助、自筹
	开展方案设计、土地征用等工作
	开展方案报批工作
	进一步完善方案，开展工程招标工作，完成施工前准备
	开工建设，建设主体工程，完成土建工程的50%
	市洋河新区、市消防支队

	100
	洋河新城区南片区道路工程
	新建
	市洋河
新区
	快车道、人行道铺设及其绿化亮化工程
	2016.1-2016.12
	5000
	5000
	区财政
	前期准备及招标
	工程施工
	工程施工
	竣工
	市洋河
新区

	三、生态文明建设（30个）
	　
	
	1574542
	752952
	
	　
	　
	　
	　
	

	1
	宿迁市黄河故道水利综合开发
	新建
	泗阳县、宿城区、市经开区、市湖滨新区、市洋河新区黄河故道沿线
	河道疏浚、堤防加固51.8里，河道护砌43.6公里，及沿线挖压赔建等建筑物，中泓控制建筑物，成子河分洪闸，水土保持等
	2015.1-2016.12
	87412
	49412
	上级补助、市县区配套
	堤防加固、河道护砌、配套建设:1月投资4000万元，完成年工程量8%；2月投资3000万元，完成年工程量6%；3月投资3000万元，完成年工程量6%
	堤防加固、河道护砌、配套建设：4月投资7000万元，完成年工程量15%；5月投资7000万元，完成年工程量15%；6月投资6000万元，完成15%
	配套建筑物建设：7月投资4000万元，完成年工程量8%；8月投资3000万元，完成年工程量5%；9月投资3000万元，完成年工程量5%
	配套建筑物建设及工程扫尾：10月投资3412万元，完成年工程量7%；11月投资3000万元，完成年工程量5%；12月投资3000万元，完成5%
	市水务局、泗阳县、宿城区、市经开区、市湖滨新区、市洋河新区

	2
	南水北调宿迁市尾水导流工程
	新建
	市区
	完成年度工程初步设计、施工图、征地拆迁等工作，开工建设
	2016.5-2018.12
	52000
	10000
	上级补助、市区财政、融资
	完成工程初步设计及概算批复工作
	完成管网年度工程施工图设计及部分管段地面附着物清除工作
	开展年度工程项目施工招标工作，继续清障
	开展工程建设
	市水务局

	3
	宿迁市市区河湖连通应急水源地工程
	新建
	市区
	新建取水能力38万m3/d取水泵站、取水口及引水管道
	2016.1-2016.12
	5000
	5000
	企业自筹
	完成征地拆迁
	开展土建施工
	完成土建施工
	完成设备安装投运
	市水务局、银控自来水公司

	4
	宿迁市黄河故道农业开发
	新建
	泗阳县、宿城区、市经开区、市湖滨新区、市洋河新区黄河故道沿线
	治理土地面积约6.8万亩，实施农业产业化项目6个，完成总工程的80%
	2016.1-2017.3
	14300
	11440
	上级补助、市县区配套、企业自筹
	1月选项入库；2月编制项目建议书；3月完成初步设计
	4月上报年度计划；5月完成年度计划批复；6月选择招标代理，做好招标准备
	7月组织招投标；8月做好清障，施工进场准备；9月施工建设，投资1430万元，完成工程的10%
	10月投资4290万元，完成工程的30%；11月投资7150万元，完成工程的50%；12月投资11440万元，完成工程的80%
	市农开局

	5
	古黄河风光带景观建设
	改建
	古黄河
两岸
	下相公园、将军公园、雄壮河湾南岸东延银杏片区、水景公园西北角黄花槐片区建设
	2015.1-2017.6
	20850
	14300
	市、区财政
	下相公园硬质景观放样、基础开挖，完成部分硬质景观；将军公园完成硬质景观施工和苗木栽植；雄壮河湾南岸东延开展方案设计，3月份完成；水景公园西北角开展方案设计，3月份完成
	下相公园完工；雄壮河湾南岸东延开展施工图设计，6月份完成；水景公园西北角开展施工图设计，6月份完成
	雄壮河湾南岸东延、水景公园西北角开展招标，9月底完成招标，进场整理地形
	开展硬质景观和苗木栽植，其中水景公园西北角完成总工程量的30%，雄壮河湾南岸东延完成总工程量的20%
	市住建局、宿城区、市经开区

	6
	人民大道绿轴
	改建
	宿城区
	打造以公共绿地为主导、具有辐射带动能力的开放式城市带状空间
	2016.1-2016.6
	4000
	4000
	市、区
财政
	1月人民大道施工单位进场；2月人民大道开展苗木移植；3月人民大道完成工程的30%
	4月人民大道完成工程的50%；5月人民大道完成工程的80%；6月人民大道完工
	　
	　
	市住建局、市规划局、宿城区


市、区

	财政
	1月黄河南路完成行道树栽植，鸣凤溥公园完成60%；2月黄河南路开展景观节点建设，鸣凤溥公园完成70%；3月黄河南路完成部分节点景观，鸣凤溥公园完成85%
	4月黄河南路开展立体绿化，鸣凤溥公园完工；5月黄河南路开展节点景观改造和立体绿化；6月黄河南路完成工程任务
	　
	　
	市住建局、宿城区

	8
	宿迁市餐厨垃圾处理场
	新建
	宿城
开发区
	主体完工
	2016.3-2017.3
	8000
	7000
	自筹
	完成项目立项、规划、环评、初步设计、施工图设计等前期工作，计划投资500万元
	开工建设，计划投资1000万元
	主厂房及配套设施建设，计划投资3000万元
	主体完工，计划投资2500万元
	市城管局、市城投公司、宿城区

	9
	三台山扩面提质
	扩建
	市湖滨
新区
	公园功能提升、完善配套、优化交通；建设国际康养园、玻璃博物馆、风洞、温泉打井等项目
	2015.1-2017.12
	230000
	80000
	融资、
自筹
	1月投资6000万元，完成衲田村会所和煎饼店内装、智慧公园和自主自行车系统，书画院及展馆内装，园林景观三期建设；2月投资8000万元，园内交通提升，风洞、玻璃博物馆启动建设，书画院及展馆内装，园林景观建设；3月投资6000万元，园内交通提升，风洞、玻璃博物馆土建施工，书画院及展馆完成，园林景观建设
	4月投资10000万元，温泉打井、风洞完成，玻璃博物馆土建施工，园林景观三期建设；5月投资10000万元，玻璃博物馆土建、园林景观三期完成，热力管网施工；6月投资5000万元，玻璃博物馆装饰施工，热力管网完成
	7月投资5000万元，玻璃博物馆内装；8月投资3000万元，玻璃博物馆内装；9月投资5000万元，玻璃博物馆内装完成
	10月投资2000万元，完成国际康养园前期手续；11月投资10000万元，国际康养园开工建设；12月投资10000万元，国际康养园土建施工
	三台山建设指挥部

	10
	沭阳湿地公园
	新建
	沭阳
南湖街道
	土地勘察、规划、专家评审，取土；水上旅游线路规划；森林公园基础施工，完成土建工程的18%
	2016.1-2020.12
	200000
	70000
	自筹
	1月投资3000万元，土地勘察、规划、专家评审；2月投资25000万元，征地拆迁；3月投资3500万元，生态修复
	4月投资3500万，取土120万m³；5月投资5000万元，清理水面、水上旅游线路规划；6月投资5000万元，公园基础施工
	7月投资5000万元，公园基础施工；8月投资5000万元，完成土建工程5%；9月投资5000万元，购置相关材料
	10月投资4000万元，完成土建工程10%；11月投资4000万元，完成土建工程15%；12月投资2000万，完成土建工程18%
	沭阳县

	11
	沭阳县区域供水工程
	新建
	沭阳县
庙头镇
	开工建设，完成工程总量的100%，日供水3万m³，铺设配套供水管网
	2016.1-2016.12
	22000
	22000
	县财政
	1月投资1500万元，完成总工程6%；2月投资1300万元，完成10%；3月投资1500万元，完成15%
	4月投资2700万元，完成24%；5月投资2000万元，完成34%；6月投资2100万元，完成45%
	7月投资1900万元，完成56%；8月投资1800万元，完成66%；9月投资2200万元，完成81%
	10月投资2100万元，完成90%；11月投资1900万元，完成95%；12月投资1000万元，完工
	沭阳县

	12
	沭阳县建制镇污水处理设施建设
	新建
	沭阳
相关乡镇
	部分泵站及污水处理厂建设完成；二批乡镇管网铺设，完成长度约150公里
	2015.10-
2018.12
	109600
	39500
	PPP
	1月投资1000万元，前期准备工作；2月投资3500万元，第一批乡镇管网铺设；3月投资3500万元，污水管网铺设
	4月投资3500万，管网铺设；5月投资3500万，部分泵站及污水处理厂建设；6月投资3500万，管网及污水处理厂建设
	7月投资3500万元，管网铺设；8月投资3500万元，管网铺设；9月投资3500万元，建设部分乡镇配套设施
	10月投资3500万元，第二批乡镇管网铺设；11月投资3500万元，管网铺设；12月投资3500万元，管网铺设
	沭阳县

	13
	沭阳县城区绿化提升工程
	新建
	沭阳城区
	迎宾大道、人民西路、南京西路、天津路、上海路、沭师南路、汇峰北路、福景路、学府北路等地块绿化
	2016.3-2016.12
	5850
	5850
	县财政
	3月投资100万元，完成绿化方案
	4月投资800万元，工程开始施工；5月投资850万元，完成工程量20%；6月投资800万元，完成35%
	7月投资800万元，完成50%；8月投资500万元，完成60%；9月投资500万元，完成70%
	10月投资500万元，完成80%；11月投资500万元，完成90%；12月投资500万元，全部工程完成
	沭阳县

	14
	沭阳县古沭河道改造工程
	改建
	沭阳
开发区
	土地整理，开工建设，至12月份完成工程总量的100%
	2016.1-2016.12
	15000
	15000
	县财政
	1月投资500万元，完成招投标；2月投资500万元，施工队进场，整理场地；3月投资1400万元，完成工程总量的10%
	4月投资1400万元，完成工程总量的20%；5月投资1400万元，完成30%；6月投资1400万元，完成40%
	7月投资1400万元，完成50%；8月投资1400万元，完成60%；9月投资1400万元，完成70%
	10月投资1400万元，完成80%；11月投资1400万元，完成90%；12月总投资1400万元，工程完工
	沭阳县

	15
	沭阳县韩山生态修复与景观改造工程
	改建
	沭阳县
	山体主要道路、管网施工；山体绿化；山上景观节点打造；完成总工程量的50%
	2016.1-2017.12
	13000
	5000
	自筹
	1月投资200万元，完成PPP项目招投标、周边清理；2月投资300万元，山体主要基础道路、管网施工；3月投资300万元，基本完成山体道路、管网施工
	4月投资600万元，一期山体覆绿工程；5月投资600万元，完成工程量的50%；6月投资600万元，山体覆绿工程完工
	7月投资400万元，山体二期景观改造；8月投资400万元，山北部分主要景观节点打造；9月投资500万元，山北景观节点打造完工
	10月投资400万元，山体东部景观节点打造；11月投资400万元，完成工程量的50%；12月投资300万元，基本完成山体东部景观打造
	沭阳县


泗阳

	成子湖
	退圩（围）还湖，绿化、沙滩及新庄嘴花海2000亩，建设曾嘴彩湿森林、曹嘴荷花芦苇荡等景点，建设游客中心、生态停车场，完成总工程量50%
	2016.2-2017.6
	50000
	30000
	县财政
	1月投资500万元，前期工作；2、3月分别投资3500万和2500万元，退圩（围）、退渔还湖
	4月投资2000万元，场地清理；5月投资2500万元，建设综合服务区；6月投资2000万元，新庄嘴花海建设 
	7月投资3000万元，综合服务区完成30%；8月投资3000万元，新庄嘴花海完成30%；9月投资2000万元，曾嘴彩湿森林等景点建设
	10月投资3000万元，综合服务区完成50% ；11月投资3000万，新庄嘴花海完成50%；12月投资3000万，曾嘴彩湿森林等景点完成40%
	泗阳县

	17
	泗阳区域供水通达及深度处理工程
	新建
	泗阳县
	建设成子湖水厂、二水厂、淮沭河水厂厂房
	2016.1-2017.6
	43480
	37400
	县财政，镇、区财政，自筹
	1月投资800万元，成子湖水厂开始开工；2月投资2400万元，成子湖水厂厂房出正负零，二水厂、淮沭河水厂开工；3月投资2500万元，成子湖水厂主体完成25%，二水厂、淮沭河水厂厂房出正负零
	4月投资2500万元，成子湖水厂完成50%，二水厂、淮沭河水厂完成25%；5月投资2500万元，成子湖水厂完成80%，二水厂、淮沭河水厂完成50%；6月投资2500万元，成子湖水厂完工；二水厂、淮沭河水厂完成75%
	7月投资4200万元，成子湖水厂购进设备，二水厂、淮沭河水厂主体完成；8月投资6000万元，购进设备；9月投资5000万元，成子湖水厂设备安装，二水厂、淮沭河水厂购进设备
	10月投资3000万元，设备安装、调试；11月投资3000万元，成子湖水厂配套设施建设，二水厂、淮沭河水厂设备调试；12月投资3000万元，水厂配套设施建设
	泗阳县

	18
	泗阳城区污水处理厂及配套管网
	新建
	泗阳开发区、城南新城、木业园区
	完成管网铺设，工程完工
	2014.8-2016.12
	63000
	30000
	自筹
	1月投资3000万元，开发区污水处理厂管网完工，木业园区、城南新城污水处理厂管网施工；2月投资3000万元，管网施工；3月投资3000万元，管网施工
	4月投资3000万元，城南污水处理厂管网完工；5月投资3000万元，木业园区污水处理厂管网完工；6月投资3000万元，主体管网铺设
	7月投资2000万元，主体管网铺设；8月投资2000万元，主体管网铺设50%；9月投资2000万元，主体管网铺设
	10月投资2000万元，主体管网铺设完成；11月投资2000万元，工程试运行；12月投资2000万元，工程完工
	泗阳县

	19
	泗阳开发区管网配套提升工程
	新建
	泗阳
开发区
	完成8公里污水管网铺设，提高管网覆盖、污水收集和处理率；建设工业自来水厂，形成2万吨/d再生水供水能力，完成1.5公里供水管网铺设
	2016.4-2018.11
	18000
	5000
	县财政
	完成前期准备工作
	4月投资500万元，污水管网铺设；5月投资550万元，污水管网铺设；6月投资550万元，工业自来水厂基础开挖
	7月投资700万元，工业自来水厂主体施工；8月投资550万元，污水管网铺设；9月投资550万元，工业供水管网铺设
	10月投资650万元，工业自来水厂主体完成40%；11月投资450万元，污水管网铺设；12月投资500万元，工业供水管网铺设
	泗阳县

	20
	泗阳农村环境整治提升工程
	新建
	泗阳各乡镇
	完成镇区周边规模较大的村庄管网接入工程和污水处理设施主体工程；完善环卫设施配套、加强卫生改厕和出庄道路建设
	2016.5-2016.12
	10000
	10000
	上级补助、县财政
	前期准备
	4月做好施工准备工作；5月投资600万元，村庄管网施工；6月投资950万元，污水处理设施主体工程开工
	7月投资1550万元，污水处理设施主体工程施工；8月投资950万元，环卫配套设施建设；9月投资750万元，卫生改厕施工
	10月投资1000万元，村庄出庄道路施工；11月投资2800万元，污水处理设施主体工程、村庄管网；12月投资1400万元，污水处理设施主体工程、村庄管网、出庄道路完工
	泗阳县

	21
	泗洪县洪泽湖片区域供水工程
	新建
	泗洪县
青阳镇
	建设水厂一座，完成净水厂55%的工程量，铺设管网约80km
	2015.1-2016.12
	132000
	69000
	上级补助、县财政
	1月投资6000万元，完成三座增压泵站、配水井等主体60%；2月投资6000万元，完成加药间、综合办公楼等主体结构的60%；3月投资5000万元，完成供水主管网50km
	4月投资6000万元，完成三座增压泵站、配水井等主体80%；5月投资6000万元，完成清水泵房、综合办公楼等主体结构的80%；6月投资5000万元，完成供水主管网50km
	7月投资6000万元，三座增压泵站、配水井等主体完工；8月投资6000万元，加药间、综合办公楼等主体结构完工；9月投资5000万元，完成供水主管网50km，主体完工
	10月投资1500万元，粉刷装修，水电配套；11月投资2500万元，道路及附属设施建设，绿化；12月投资14000万元，订购设备进厂安装调试试运行
	泗洪县

	22
	泗洪县洪泽湖湿地公园提升
	新建
	泗洪县
洪泽湖
湿地公园
	新建三星级厕所930㎡，改扩建795㎡，生态停车场改扩建3万㎡，建设候车候船大厅、小火车停车场、湿地公园中心路，种植树种及苗木约2000株，增加座椅、休憩长廊及游客互动设施，改造博物馆
	2015.7-2019.12
	350000
	168000
	县财政、县融资
	1月投资5000万元，启动垃圾中转站、污水处理等工程，完成公园中心路建设；2月投资15500万元，景区候车点维修提升，鹿园转型改造，建设空中观光平台；3月投资25000万元，房车基地、休闲木屋等项目建设
	4月投资8000万元，古汴河风光带节点工程提升；5月投资15500万元，培育一批特色餐饮店，完成主要旅游购物网点布局，建设商务中心；6月投资8300万元，新建三星级厕所，设置旅游交通标识
	7月投资27400万元，改扩建停车场；8月投资10000万元，开展旅游专题促销活动，全方位营销；9月投资10000万元，建设湿地国际帐篷节和洪泽湖湿地国际半程马拉比赛用户设施
	10月投资30000万元，景区花圃实施集中连片提升改造；11月投资10000万元，添置竹船和小火车；12月投资3300万元，完成湿地采摘园项目
	泗洪县

	23
	泗洪县城区绿化提升工程
	改建
	泗洪城区
	城区17条道路两侧绿地整理、补植，布置景观小品；南路小游园景观提升，路面改造；城区多条道路的行道树，形成林荫道总面积约40.8万㎡
	2016.1-2016.12
	5550
	5550
	县财政
	1、2月进行招标工作；3月投资800万元，施工单位进场，整理场地
	4月投资400万元，栽植苗木约4.5万㎡；5月份投资400万元，栽植苗木约5万㎡；6月份投资400万元，栽植苗木约5.5万㎡
	6月份投资600万元，栽植苗木约5.5万㎡；7月份投资700万元，栽植苗木约6万㎡；8月份投资700万元，栽植苗木约6.5万㎡
	10月份投资800万元栽植苗木约7.8万㎡；11、12月份共投资750万元，工程进入扫尾养护阶段
	泗洪县

	24
	宿豫城东水厂
	新建
	宿豫区
	建设12万吨水源厂及取水口，6万吨净水厂，1.2万吨配水厂、铺设配套源水管道和清水管道
	2015.6-2016.12
	20000
	13000
	区融资
	水源地达标建设的土建施工及设备采购安装：1月投资2000万元，完成整体工程60%；2月投资1000万元，完成64%；3月投资2000万元，完成72%
	4月投资2000万元，建设水源地达标建设的土建施工及水厂等，完成80%；5月和6月分别投资2000万元，水源地设备采购安装调试等，完成94%
	7月投资300万元，城东水厂调试通水，完成95%；8月投资500万元，城东水厂绿化，完成96%；9月投资500万元，工程扫尾，完成97%
	10月投资500万元，工程扫尾，完成98%；11月投资100万元，工程扫尾，完成99%；12月投资100万元，工程扫尾，完工
	宿豫区

	25
	宿豫来龙灌区配套与节水改造
	新建
	宿豫区
	渠道护砌8.15km；新建（改建）泵站18座、水闸5座、分水闸15座、涵洞12座、渡槽5座、桥梁5座；河道生态防护3.1km；灌溉水利用系数测算1项；量水设施4处
	2015.1-2016.9
	13400
	4400
	区财政
	1月投资550万元，形象进度完成30%；2月投资550万元，形象进度完成40%；3月投资550万元，形象进度完成50%
	4月投资550万元，形象进度完成60%；5月投资550万元，形象进度完成70%；6月投资550万元，形象进度完成80%
	7月投资550万元，形象进度完成90%；8月投资550万元，工程完工
	　
	宿豫区

	26
	宿豫久巨环保废弃物资源综合利用
	新建
	宿豫
化工园区
	建设1万㎡生产厂房，年回收处理5.5万吨废弃物
	2015.9-2016.12
	12000
	10000
	自筹
	1月投资500万元，厂房建设；2月投资500万元，厂房建设；3月投资1000万元，厂房完工
	4月投资1000万元，设备购置；5月投资1000万元，设备安装；6月投资1000万元，设备安装
	7月投资2000万元，设备安装；8月投资2000万元，设备安装调试；9月投资1000万元，设备调试、试生产
	建成投产
	宿豫区

	27
	宿豫区新庄杉荷园
	扩建
	宿豫区
新庄镇
	完善路网、沟通水系工程。建设2公里环池杉林景观河、5公里长游船河道，4公里园区主干道，33公里防渗渠，核心景区4座桥涵等配套工程，2个观鸟平台等
	2015.7-2018.12
	30000
	5000
	自筹
	1月投资300万元，完善路网；2月投资500万元，完成环池杉林景观河和游船河道开挖工程；3月投资700万元，完成园区主干道铺设，木栈道修筑
	4月和5月分别投资950万元，建设桥、涵等配套设施、防渗渠；6月投资200万元，2座桥涵建设
	7月投资200万元，建设核心景区2座桥涵；8月投资100万元，建成道路路肩护土工程；9月投资250万元，建设第一座观鸟平台建设
	10月投资250万元，建设第二座观鸟平台；11月投资300万元，建设第一座观鸟平台；12月投资300万元，建设第二座观鸟平台
	宿豫区

	28
	宿豫城东污水处理厂及配套管网建设
	改建
	宿迁
高新区
	污水处理厂规模3万吨/d，建设1座曝气沉砂池、2组水解池、2组AAO生物所应池、2组二沉池及污泥泵房、鼓风机房等，更新改造设备；铺设4.9公里污水管道
	2015.12-
2016.12
	6500
	5000
	自筹
	1月投资200万元，一期二沉池底部工程，完成总工程的26%；2月投资200万元，一期生化池及水解酸化池底部工程，完成29%；3月投资300万元，沉砂池底及消毒间，完成33%
	4月投资300万元，一期二沉池，完成38% ，5月投资600万元，一期生化池改建及水解酸化池，完成47%；6月投资300万元，沉砂池及消毒间基础，完成52%
	7月投资800万元，二期二沉池、一期生化池及水解酸化池底部工程，完成64%，8月投资500万元，二期生化池及水解酸化池，完成72%；9月投资500万元，一期设备安装，完成80%
	10月投资500万元，二期二沉池、一期生化池及水解酸化池工程，完成87%，11月投资300万元，厂区道路附属设施，完成92%；12月投资500万元二期设备安装完成，完工
	宿豫区

	29
	苏宿园区污水处理厂及配套管网
	扩建
	苏宿
工业园区
	建设3万吨/d污水处理厂及铺设2.4公里污水主管
	2015.7-2016.5
	10000
	5000
	自筹
	完成生化池土建主体工程；完成二沉池西侧土建主体工程；完成浓缩池土方开挖工程，同步推进工艺管道和设备采购等工程
	二季度全面完成
	　
	　
	苏宿园区

	30
	市洋河新区污水处理厂提升改造
	改建
	市洋河
新区
	完成污水处理厂建设，完成绿化和道路工程，投入使用
	2015.11-2016.8
	15000
	10000
	区财政、自筹
	1月投资10万元，完善工程前期手续；2月投资10万元，图纸审查；3月投资10万元，完成图纸审查
	4月投资20万元，工程招标；5月投资200万元，完成征地拆迁；6月投资500万元，开工建设
	7月投资1000万元，建设进水泵房等，完成土建工程的10%；8月投资1000万元，建设二沉池等，完成20%；9月投资2000万元，建设滤池等，完成40%
	10月投资2000万元，建设综合楼等，完成60%；11月投资1000万元，建设污泥泵房等，完成85%；12月投资2250万元，建设均质池内容，土建工程完工
	市洋河
新区


抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，
市检察院，宿迁军分区。

宿迁市人民政府办公室                   2016年1月24日印发
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